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Resumen del trabajo 
TITULO: Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno 
de carne en régimen semi-intensivo en el término municipal de Hontoria del Pinar 
(Burgos) 
AUTOR: José Manzano Gallego 
DIRECTOR DEL PROYECTO: D. José Ángel Miguel Romera 
RESUMEN DEL TRABAJO 
El presente documento corresponde al Trabajo Fin de Grado del alumno José 
Manzano Gallego para la Titulación de GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y 
MEDIO 
RURAL de la ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍAS AGRARIAS DE SORIA. 
El proyecto se destina para la transformación, optimización y mejora de una 
explotación agroganadera,  principalmente para la producción de carnes de pasto de 
alta calidad. En el término municipal de Hontoria del Pinar, provincia de Burgos. 
Dicha transformación se basa en la construcción de una nave cebadero para el  
engorde de acabado final de los animales, así como una optimización del sistema de 
alimentación y manejando una adecuada rotación de los cultivos herbáceos de secano 
que servirán como alimento de este ganado. 
Escogemos como raza de vacuno la PIER NOIR, dichos animales proceden del 
rebaño lechero. Solo se cebaran machos. Para la producción de carnes de pasto es 
fundamental que exista precocidad en la raza, con el fin de hacer una carne más 
jugosa y con mayor infiltración de grasa. 
El objetivo de producir este tipo de carne es debido que cada día el consumidor 
demanda productos lo mas naturales posibles y esta de carne es muy asequible. 
Además la dependencia alimentaria de mercados exteriores es nula ya que el ganado 
se ceba con forrajes únicamente, que son producidos en la misma explotación. 
Existe también la necesidad de rentabilizar mejor la existente explotación agrícola de 
secano del promotor. Los cultivos forrajeros se adaptan muy bien a la climatología y 
suelo de la zona por lo que son una buena opción a incluir en la rotación. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
1.1 Agentes 
Promotor: José Manzano Sanz 
DNI: 13119984 W 
Calle San Bartolomé nº 29 Hontoria del Pinar (Burgos) 
 
Proyectista: José Manzano Gallego 
Alumno de 4º curso de Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
1.2 Naturaleza del proyecto 
El objetivo del proyecto es la de calcular, diseñar, describir y valorar las 
obras, definiendo las características constructivas, estructurales e instalaciones y 
maquinaria necesarias para una explotación de vacuno de cebo de 288 cabezas, los 
cuales serán sacrificados con 450 kgs de peso vivo, con sus correspondientes parques 
de cebo, fosa de purines y cerramiento perimetral de la finca. 
El cebo va a consistir de tres fases: terneros lactantes, terneros en pastoreo y fase de 
acabado. 
 
1.3 Emplazamiento 
La explotación se ubicara en el término municipal de Hontoria del Pinar, el cual se 
encuentra a una altitud de 1050 metros sobre el nivel del mar. 
El proyecto ha sido redactado para poderse llevar a cabo en una finca privada.  La 
finca donde se construirá la nave de cebo será en la finca 10250 del polígono 504 de 
dicho municipio. El promotor elige esta finca debido a su lejanía a áreas urbanas y la 
existencia de agua a poca profundidad de sondeo. 
La ubicación de la nave dentro de la parcela se ha diseñado para facilitar el manejo de 
los animales y proporcionar comodidad y bienestar a animales y al ganadero. 
 
1.4 Antecedentes 
La explotación agrícola del promotor no es lo suficientemente competitiva como 
explotación cerealista de secano, se busca una mayor rentabilidad, además de 
producir una carne de pasto de alta calidad, un producto con una demanda al alza. 
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2. BASES DEL PROYECTO 
El objetivo del proyecto es la de calcular, diseñar, describir y valorar las 
obras, definiendo las características constructivas, estructurales e instalaciones y 
maquinaria necesarias para una explotación de vacuno de cebo de 288 cabezas, los 
cuales serán sacrificados con 450 kgs de peso vivo, con sus correspondientes parques 
de cebo, fosa de purines y cerramiento perimetral de la finca. 
El cebo va a consistir de tres fases: terneros lactantes, terneros en pastoreo y fase de 
acabado. 
 
3. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA Y 
CONDICIONANTES 
Del promotor. 
El promotor como inversor y futuro propietario de la explotación de vacuno de cebo, 
impone las siguientes condiciones para la realización del proyecto: 
o Que el proyecto y las instalaciones correspondientes al mismo se ubiquen en el 
polígono 504 y concretamente en la parcela 10250, que tiene una dimensión total de 
0,97 Ha, en el Término municipal de Hontoria del Pinar. 
o El número de plazas para el diseño de la explotación deberá ser 288. 
o Todos los animales serán de raza Pie Noir, provenientes de las explotaciones 
lecheras. 
o Que las instalaciones sean las adecuadas para lograr un buen manejo de los 
animales, y con ello una menor carga de trabajo físico en la explotación ganadera. 
o Obtener el máximo beneficio con el menor coste posible, pero siempre manteniendo 
unos requisitos mínimos de calidad, sanidad y bienestar animal. 
o Que la explotación pueda ser atendida por un máximo de dos personas, incluyendo 
los trabajos de dirección y gestión. 
o Que se utilicen los accesos existentes. 
o Que la ganadería de vacuno de cebo sea económicamente rentable. 
o Que el sistema de alimentación a implantar sea mediante carro 
unifeed. 
 
 
Del medio físico. 
 
Atendiendo a la temperatura, según la clasificación de UNESCO - FAO, la zona 
donde se ubicará la explotación de vacuno de cebo posee un clima templado. 
 
Atendiendo a los diferentes índices (Martone, Lang, Dantin - Cereceda y Revenga), 
anteriormente calculados, se llega a la conclusión de que dicha zona es árida, 
semiárida e incluido también como estepa y países secos. 
Atendiendo a la pluviometría, la zona se caracteriza por ser bastante irregular en 
cuanto a precipitaciones. 
La zona donde se pretende realizar la construcción proyectada no presenta excesiva 
pendiente del terreno, sin presentar tampoco ningún tipo de arbolado. 
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Las naves a realizar no requieren medidas especiales en cuanto al medio físico, ya 
que para su construcción no se necesita de ninguna actuación previa, excepto la 
explanación del terreno. 
Según indicaciones del promotor, no existe ningún tipo de instalación (eléctrica, 
agua, saneamiento) enterrada en la zona donde se va a realizar la cimentación de las 
construcciones. 
 
Legales. 
 
o Ganado bovino: 
  Real Decreto 1835/2008, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
  Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el 
Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de 
identificación individual de animales. 
  Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 
Registro general de explotaciones ganaderas. 
  Real Decreto 1377/2001, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
 Real Decreto 197/2000, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
 Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un 
sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
 
o Bienestar animal: 
 Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 
 Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas. 
 Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la Protección de los 
Animales en las Explotaciones Ganaderas. 
 Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, sobre normas mínimas para la protección 
de terneros. 
 Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la 
protección de terneros. 
 
o Sanidad animal: 
 Orden APA/1668/2004, de 27 de mayo, por la que se modifican los anexos I y II 
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del Real Decreto 2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece la lista 
de enfermedades de animales de declaración obligatoria y se da la normativa 
para su notificación. 
 Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 
 Orden APA/212/2003, de 5 de febrero, por la que se modifican determinados 
anexos del Real Decreto 2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece 
la lista de enfermedades de animales de declaración obligatoria y se de la 
normativa para su notificación. 
 Real Decreto 1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas 
específicas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina o lengua azul. 
 Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales. 
 Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León. 
 
 
o Construcción: 
 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 DB-SE: Seguridad Estructural 
  DB-SE AE: Acciones en la Edificación 
  DB-SE C: Cimientos 
  DB-SE A: Acero 
  DB-SE F: Fábrica 
  DB-HS: Salubridad 
  DB-HE: Ahorro de energía 
  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
o Seguridad y salud laboral. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
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 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
o Medio ambiente. 
 Ley 8/2014, de 14 de octubre, que modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 
se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
 Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II y V y 
se 
amplía el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León. 
 Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León 
(2008-2010). 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 Ley 8/2007, de 24 de octubre, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, 
de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición 2001-2006. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra 
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias 
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 Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
 
 
o Urbanismo. 
 Normas Subsidiarias de San Pedro del Arroyo. 
 Orden FOM/1083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Urbanística 1/2007, para la aplicación de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
 Decreto 68/2006, de 5 de octubre por el que se modifica el Decreto 22/2004, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
 Decreto 22/2004, de 29 de enero del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 
 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
 Ley 38/1999, de Ordenación de la edificación. 
 Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, Ley sobre régimen del Suelo y 
Ordenación 
Urbana. 
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4. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de una explotación 
ganadera para la producción de añojos de la raza PIE NOIR. La explotación tendrá 
capacidad productiva para 288 cabezas de varias edades, comprendidas entre los 15 
días de vida y los 365 días. 
Los productos forrajeros de la explotación agrícola se destinaran para alimentar este 
ganado en su totalidad, además de aprovechar los pastos de la zona. 
La fase de cebo consiste de tres fases: 
 En la primera fase se recibirán los terneros con 15 días de vida, 
amamantándolos con lactoreemplazante hasta los 65 días y unos 80-90 kilos 
de peso vivo. Además se suplementara con forrajes de muy alta calidad y 
pienso de arranque. 
 La segunda fase consiste en cebar los terneros en el pasto, dependiendo de la 
época del año se suplementara con la ración de ensilado programada (ver 
anejos) o simplemente del pasto. Se aplicara un pastoreo racional. Esta fase se 
terminara cuando los animales tengan 335 kgs de PV y 275 días de vida. 
 La tercera fase o de acabado consiste en el cebo de los animales en la nave 
cebadero. La alimentación será también a base de ensilados. Los animales 
saldrán con un PV de 450 kgs y 365 días de vida. 
En este proyecto se detalla la construcción de la nave cebadero. 
La explotación ganadera contará con las siguientes instalaciones: 
Nave de cebo. 
 
Instalaciones auxiliares: 
Vallado perimetral. 
Depósito regulador de agua. 
Fosa purín 
4.1  Ingeniería del proceso 
 
1) Procedencia de los animales 
Los animales cebados en esta explotación serán únicamente de la especie vacuna 
(Bos taurus). Solo machos de la raza Pie Noir, procedentes de la explotación lechera. 
Preferentemente se comprara directamente al ganadero en lotes bastante 
homogéneos, de pocos animales y de manera frecuente. 
2) Capacidad de la explotación proyectada 
La capacidad total de la explotación es de 290 cabezas. 
-Primera fase: 42 animales de entre 15 y 65 días de vida. Serán alojados en las fincas 
cerradas (pradera natural) 
-Segunda fase: 169 cabezas alojadas en los pastos. 
-Tercera fase o de acabado: 72 animales que se alojaran en la nave cebadero, donde 
permanecerán durante tres meses. Se procurara hacer lotes de 18 animales lo mas 
homogéneos posibles y serán sacrificados un lote cada tres semanas.  Nave de 24*12 
metros, dividida en 4 apartados. (4m2 por cabeza aproximadamente) 
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Instalaciones auxiliares: 
 
o Vallado metálico: 
▪ Vallado perimetral total y 2 m de altura. 
▪ Vallado estercolero:  2 m de altura. 
 
o Depósito regulador de agua: de 14,74 m3 de capacidad. 
o Fosa de purín: de 14 m de longitud por 12 m de anchura 
 
3) Tipo de actuación 
La nave ganadera es de nueva construcción, por lo que no se requiere modificación de 
ninguna instalación anterior. 
4)  Saneamientos y vacunación 
Los terneros lactantes llegaran ya a la explotación desparasitados. No será necesario 
aplicar ningún tratamiento ni aislamiento en lazareto, ya que solo entrarán animales 
sanos, siendo devueltos los que padezcan alguna patología visible que impida el 
correcto funcionamiento de la explotación.  
Tras pasar las fases 1 y 2 (en pasto) y previa a la entrada en cebadero, serán 
desparasitados interna y externamente, con el fin de evitar la entrada de parásitos al 
cebadero. 
-En cuanto a otras patologías o afecciones al organismo de los animales se procederá 
según las prescripciones del veterinario encargado.  
-Se respetaran los plazos de retirada de los medicamentos y a ser posible no aplicar 
tratamiento generalizados a todos los animales si la situación no lo requiere.  
-Las vacunaciones obligatorias serán las impuestas por la administración competente 
y dichos tratamientos se verán reflejados en el libro de explotación.  
5) Manejo praderas y Alimentación rebaño 
El proceso de cebo se llevara a cabo mediante alimentación a base de forrajes 
producidos en la misma explotación del promotor. La explotación agrícola consta de 65 
hectáreas de secano, las cuales serán sembradas de raygrass y alfalfa, en rotación de 
8 y 6 años respectivamente. Los residuos producidos en la explotación ganadera se 
utilizarán en las praderas como fertilizante órgano-mineral. 
Se estiman rendimientos en materia seca de 9,5 tm/Ha en la pradera de raygrass y 6,5 
tm/Ha en la alfalfa, en dos cortes.  
La siega se realiza en el estado óptimo para ensilar, maximizando así la digestibilidad 
y calidad del alimento. (Ver anejo 5)  
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Como sistema de alimentación utilizamos el unifeed, siendo la mejor opción para la 
explotación, que garantiza la máxima ingestión de la ración propuesta y nos permite 
alimentar un gran número de animales en un tiempo reducido y con poca mano de 
obra. 
La ración propuesta ha sido calculada minuciosamente utilizando valores de referencia 
de FEDNA, y el proceso de recogida del forraje garantiza una calidad máxima, sin 
contaminación butírica ni perdidas de valor nutritivo. Durante la siega no se recogen 
porciones de tierra y la elaboración del silo se realiza lo más rápido posible, evitando 
así oxidaciones que deterioren el alimento.  
La base de este sistema de producción de carne consiste en el autoconsumo y el ciclo 
cerrado, quedando un cierto valor añadido dentro de la explotación y reduciendo la 
dependencia de alimentos proteicos del exterior (soja principalmente). Es un sistema 
ligado a la tierra, en el que se combinan pastoreos rotacionales, que contribuyen a 
limpiar el entorno y un sistema de cebo equilibrado en el cual el bienestar animal es la 
norma fundamental. 
 
4.2  Ingeniería de las obras. 
a) Descripción de las edificaciones. 
Todas las construcciones e instalaciones proyectadas se describen en el conjunto 
de planos del Proyecto y se adaptan a la geometría de la parcela sobre la que se 
proyectan. 
Todas las edificaciones se construirán con materiales similares a los existentes en 
otras construcciones de la zona. 
b) Descripción de la geometría de los edificios, volúmenes y superficies (útiles 
y construidas). 
 
 Superficie construida naves de cebo: 300,125 m2. 
 Superficie útil naves de cebo: 285 m2. 
 Altura al alero nave de cebo: 3,5 m . 
 Altura a cumbrera nave de cebo: 5,6 m. 
 Superficie en planta estercolero: 168 m2. 
 Volumen de almacenamiento estercolero: 504 m3. 
 Superficie en planta depósito regulador: 9 m2. 
 Volumen de almacenamiento depósito regulador: 14,74 m3. (4 días) 
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5. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
5.1- Sustentación de los edificios 
Según los análisis efectuados en el correspondiente estudio geotécnico, la presión 
máxima admisible para la profundidad de cimentación proyectada es de 2,50 kg/cm2. 
 
5.1.1- Naves de cebo  
La cimentación de la nave de cebo proyectada se resuelve mediante zapatas 
aisladas para el apoyo de los pórticos prefabricados unidas mediante zapatas corridas 
para el apoyo del cerramiento. 
Para la realización de la cimentación anteriormente descrita se utilizará hormigón 
armado HA-25, árido rodado de tamaño máximo de 40 mm y armadura de acero B 
500-S. 
Toda la cimentación llevará una capa de nivelado de 10 cm con hormigón de limpieza 
HM-20. 
 
5.2.- Sistema estructural 
5.2.1.- Nave de cebo  
La estructura de la nave de cebo estará formada por una estructura prefabricada de 
hormigón armado, formada por pórticos de dos piezas en forma de pilar y dintel  a dos 
aguas con una pendiente del 35 %. La unión entre las dos piezas de realizará 
mediante casquillos embebidos en el pórtico. La sección del hormigón será variable 
entre 20x25 cm2 en la articulación y cimentación, aumentando hasta 20x45 cm2 en la 
cartela que une el pilar y el dintel. La separación entre los pórticos será de 6 m y la luz 
de 12 m. Las viguetas de la estructura serán del tipo T-20 en la cubierta, y de 6 m de 
longitud, separadas 1,32 m. 
La estructura del alero de 2 m colocado sobre el pasillo de alimentación será 
metálica, en perfiles IPE-140, colocado uno con un chapón sobre cada pórtico. 
 
5.2.2.- Depósito regulador. 
El depósito regulador se adquiere ya prefabricado. El depósito de sección circular tiene 
un diámetro de 2,5 metros. La base sobre la que se asentara será un cuadrado de 
hormigón armado de 2, 5 metros de lado y 1,5 metros de altura sobre el nivel del suelo 
de la nave. El cuadrado no será rellenado con hormigón en su totalidad, sino que solo 
se forjara, 25 centímetros de pared y se rellenará con grava. 
Todas las dimensiones y detalles de la estructura pueden observarse en los planos. 
 
5.3.- Sistema envolvente 
5.3.1.- Nave de cebo  
- Cerramiento: El cerramiento principal de la nave de cebo será de muro de hormigón 
armado de 2,2 m de altura. 
 En la zona destinada a comedero el muro de hormigón armado tendrá 50 cm de altura 
y una anchura de 15 cm para facilitar la alimentación del ganado. El resto del 
cerramiento, en la parte norte con bloque de termoarcilla de 19 cm.  
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En las puertas de acceso a la manga de manejo, se construirá un pequeño escalón de 
hormigón armado y 20 cm de altura   para evitar el contacto directo del estiércol de los 
animales sobre las puertas de acceso a la misma.  
- Cubierta: La cubierta será construida mediante panel sándwich prelacado en 
color rojo por la cara exterior. Tendrán una pendiente del 35 % y serán a dos 
aguas. 
- Solera: la solera interior será de hormigón armado con mallazo de 15*15 cm y de 15 
cm de espesor sobre encachado de piedra de 15 cm. En la parte central se construirá 
un muro de 20*20 centímetros. Toda la solera tendrá una pendiente de 0,5 por mil 
hacia la fosa para facilitar el escurrido de deyecciones liquidas y facilitar la limpieza. 
 
La solera del pasillo de alimentación contará con 3 m de anchura sin desnivel alguno 
(para depositar el alimento del ganado). El vertido de la solera de la zona de 
alojamiento se realizará con "huella marcada" para dar rugosidad al pavimento 
evitando así que los terneros resbalen y se lesionen. 
 
5.3.2.- Fosa purín 
- Cerramiento: El cerramiento perimetral de la fosa se realizará mediante hormigón 
armado de 25 cm de espesor. 
- Solera: la solera será mediante losa de cimentación de hormigón armado de 35 
cm de espesor. 
 
5.4.- Sistema de compartimentación 
5.4.1.- Nave cebo. 
La separación de los corrales se llevara a cabo con teleras giratorias, serán sujetadas 
a postes de acero mediante bisagras en el centro de la nave y a uniones especiales en 
las paredes. 
 
5.5.- Sistemas de acabados 
- Instalación de saneamiento:  
La recogida de las aguas pluviales se realizará mediante canalones de chapa de acero 
prelacada de sección cuadrada y un desarrollo de 200 mm. Se colocarán bajantes de 
PVC de 90 mm de diámetro. Estas bajantes conducirán el agua hasta la fosa de 
purines.  
 
- Revestimientos:  
Se enfoscará toda la fábrica de ladrillo mediante mortero de cemento y arena de río. 
 
- Cerrajería:  
El lado oeste de la nave de cebo tendrá una cortina de lona enrollable de forma 
vertical para hacer de cerramiento y cortaviento.  
Las teleras de separación se harán con tubo de acero galvanizado de 6 centímetros de 
diámetro. 
 Los postes centrales para la sujeción de las teleras, de 10*10 cm y 8 mm de pared, 
con sus correspondientes bisagras. Tendrán una altura de 2 metros, 40 centímetros 
enterrados.  
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Se dotará a la nave de cebo en la zona de comederos de un tubo hueco de acero de 
sección circular de 8 cm de diámetro, elevado 60 centímetros sobre el muro. Ira sujeto 
a los pórticos con pletinas de acero. 
La manga de manejo portátil construidas mediante tubo de acero galvanizado de 5 mm 
de espesor. 
Se vallará perimetralmente la parcela y la fosa de purín mediante malla de simple 
torsión galvanizada de 2 m de altura. 
La puerta de acceso al estercolero será de mallazo y de 1 hoja. 
La puerta de acceso a la explotación ganadera será corredera de barrotes, de 8 
m de longitud y 2 m de altura. 
 
- Instalación eléctrica:  
La nave de cebo contara con instalación de alumbrado y de fuerza. La corriente 
eléctrica provendrá de un grupo electrógeno portátil.   
La instalación eléctrica proyectada se ajustará a lo especificado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, Decreto 842/2.002 de 18 de Septiembre e 
Instrucciones Técnicas Complementarias B.O.E. 18/06/02. 
 
- Instalación de fontanería:  
La distribución general del agua a partir del depósito se realizará mediante una tubería 
de polietileno sanitario, de 38,1 mm (1") de diámetro nominal. La red secundaria de 
distribución que conduce el agua hasta los bebederos, la boca de riego de la nave de 
cebo será mediante tubería de polietileno sanitario, de 38,1 mm. (1”) de diámetro 
nominal. 
El suministro de agua a los terneros de las naves se realizará mediante bebederos 
volteables de PVC de 40 l de capacidad. La nave de cebo contará con 4 bebederos. 
Además, para facilitar las labores de limpieza de la nave, cada corral dispondrá de un 
grifo de abastecimiento situado a 40 centímetros de los bebederos. 
 
- Pinturas: Se pintarán exteriormente todas las fábricas de ladrillo previamente 
enfoscadas. Se usará pintura acrílica plástica en colores ocres. 
 
- Urbanización: Se construirá la red de camino interior mediante zahorras 
naturales para sub-bases y zahorras artificiales para base. Se perfilarán y 
refinará una cuneta para un correcto desalojo de las aguas pluviales de los 
caminos. 
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6. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con 
las exigencias básica del CTE. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 
En la actualidad, el Ayuntamiento de Hontoria del Pinar cuenta con Normativa 
Urbanística propia, por lo que será de aplicación lo establecido en las Normas 
Urbanísticas Municipales, en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con 
ámbito provincial de Burgos, la Ley 5/1999 de urbanismo de Castilla y León, y lo 
establecido en la ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación. 
El suelo donde se ubicarán las nuevas construcciones es Suelo Rústico Común 
(SRC), ajustándose la construcción a todo lo estipulado en esta normativa, en cuanto 
se refiere a construcciones en este tipo de Suelo, tal y como se especifica en el Anejo 
Nº 2 de la presente Memoria correspondiente a la FICHA URBANÍSTICA. 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
Se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud, según lo establecido en el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 5 del RD 1627/1997, el 
Estudio de Seguridad y Salud deberá precisar: 
- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que hayan de utilizarse. Identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados. Identificación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas. Se incluirá la 
descripción de los servicios sanitarios y comunes, etc. 
- Pliego de condiciones particulares. 
- Planos. 
- Mediciones y presupuesto. 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. La designación del Coordinador no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del 
Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
 
 
6.1. DB SE Seguridad Estructural. 
Análisis estructural y dimensionado. 
Proceso. 
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Situaciones de dimensionado. 
 
 
 
expuesto el edificio. 
Periodo de servicio. 
 
 
Método de comprobación. 
Estados límites. 
Definición estado límite. 
Situaciones que de ser superadas, indican que el edificio no cumple algunos requisitos 
estructurales. 
Estado límite último. Resistencia y estabilidad. 
Situación que si es superada, existe riesgo para las personas. 
 
 
 
 
Inestabilidad de elementos estructurales. 
Estado límite de servicio. Aptitud de servicio. 
Situación que de ser superada afecta a: 
 
 
 
Acciones. 
Clasificación de las acciones. 
 
constante o variación despreciable: acciones geológicas. 
 
climáticas. 
 
ocurran pero que son de gran importancia: seísmo, incendio, impacto o 
explosión. 
Valores característicos de las acciones. 
Los valores de las acciones se recogerán en el Anejo 9, Ingenierías de las obras. 
Datos geométricos de la estructura. 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos del proyecto. 
Características de los materiales. 
Los valores característicos de los materiales se detallarán en la justificación del DB 
correspondiente o en la justificación de la EHE-08. 
Modelo análisis estructural. 
Se realiza el cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez 
formando las barras de los elementos que definen la estructura: pilares, vigas y 
viguetas. 
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Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 
grados de libertad y se crean hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 
para simular el comportamiento del forjado. Se realizan cálculos estáticos y se supone 
un comportamiento lineal de los materiales, siendo un cálculo en primer orden. 
6.2. DB SI Seguridad Caso de Incendio. 
Corresponde con el anejo 12 de la memoria Estudio de protección contra incendios. 
Se aplica el CTE-DB-SI sobre Seguridad en caso de incendio. Tanto el objetivo como 
las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio se establecen en el artículo 
11 
de la Parte 1 de este CTE. 
El ámbito de aplicación aparece en el artículo 2 de la Parte 1. 
Al ser una actividad agraria, no se aplicará el reglamento de seguridad contra 
incendios 
en Establecimientos Industriales. 
Propagación interior. 
Al ser una nave diáfana y no tener escaleras, pasillos o vestíbulos no es necesario 
adoptar ninguna medida al respecto. 
Propagación exterior. 
Al ser un edificio aislado, no hay más construcciones en la parcela y el edificio más 
cercano está situado a más de 900 m. El peligro de propagación a otros edificios no 
existe. 
Evacuación de ocupantes. 
La nave parque de maquinaria, dado el uso al que se destina, tendrá una ocupación 
ocasional, disponiendo de una salida directa al exterior seguro, permitiendo su fácil 
evacuación, por la puerta de acceso que será de 8 m. de anchura. 
Las distancias máximas de los recorridos de evacuación serán inferiores a 30 m. que 
es 
el lugar más alejado de las salidas del edificio. 
Intervención de los bomberos. 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendios. 
Resistencia al fuego de la estructura. 
La estructura mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
poder 
cumplir las exigencias anteriores. 
La resistencia al fuego de los elementos constructivos del cerramiento no será inferior 
a 
EF-60. 
 
6.3. DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 
Seguridad frente al riego de caídas. 
La solera prevista se ejecuta mediante pavimento continuo de hormigón en masa, 
idónea 
para el uso a que se destina. Para evitar resbalones o tropiezos, se tendrá especial 
vigilancia en los derrames de aceites de la maquinaria, o granos de cereal, 
limpiándose 
inmediatamente. 
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El pavimento va a ser continuo, sin desniveles, escaleras ni rampas. 
Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 
La edificación, forma un conjunto sin salientes ni elementos frágiles, siendo el riesgo 
de impacto nulo. No existe riesgo de atrapamiento al no existir elementos que lo 
puedan provocar. 
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
No se dispone de recintos en las instalaciones proyectadas. 
Seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada. 
Al tratarse de un edificio, en el que la presencia de personas es ocasional, no se prevé 
la actividad nocturna, por lo que en caso de necesidad se utilizaran elementos 
portátiles de iluminación. 
Seguridad frente al riesgo causado por alta ocupación. 
No es de aplicación, al tratarse de una nave parque de maquinaria. 
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
No es de aplicación, dado el uso al cual se destina. 
Seguridad frente al riesgo causado por el rayo. 
No está comprendido debido a que la frecuencia esperada de rayos no es superior al 
riesgo admisible. 
 
6.4. DB HS Salubridad. 
Protección frente a la humedad. 
Muros. 
La edificación esta sobre rasante, no existen muros enterrados. 
El suelo. 
El suelo se construye in situ, será de solera hormigón pulido. 
Se dispondrá de una capa drenante por debajo del hormigón de encachado de piedra. 
 
Fachadas. 
La altura del edificio es menor de 15 m, la zona pluviométrica es la III, con grado de 
exposición al viento V3. El grado de impermeabilización es de 3, con estos parámetros 
la fachada cumple con la norma. 
Cubiertas. 
La cubierta será a dos aguas con una pendiente del 35% en ambos faldones. Se 
ejecutará 
a base de panel de sándwich de chapa prelacada de 0.6 mm de espesor. Incluyendo 
remates laterales y encuentros. Se apoya sobre las correas que conforman la 
estructura de la cubierta. 
Recogida y evacuación de residuos. 
No se generarán residuos dada la actividad a la que se destinará. 
Calidad del aire interior. 
Se trata de un edificio en el que se dispone de una puerta de entrada de amplias 
dimensiones por lo que no existirán problemas de aireación en su interior. 
Suministro de agua. 
No se dispondrá de suministro de agua en la edificación. 
Evacuación de aguas. 
No se van a generar aguas residuales en la edificación. 
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6.5. DB HR Protección frente al Ruido. 
Desarrollado en el anejo 13 – Estudio de protección contra el ruido. 
El objetivo de la “protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios 
el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido. 
Las medidas de prevención se realizaran mediante un buen uso de la maquinaria, 
principalmente en horarios adecuados. 
Los niveles de emisión de ruidos serán inferiores a los reglamentariamente 
establecidos en el CTE DB-HR: Protección frente al ruido. 
Teniendo en cuenta que es una actividad diurna, en una zona alejada de cualquier 
núcleo urbano y en momentos puntuales, los niveles de sonido emitidos, son menores 
de los establecidos por el CTE DB-HR. 
6.6. DB HE Ahorro de Energía. 
El objetivo del “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía, 
consiguiendo consumos menores o provenientes de energías renovables. 
En este caso no es de aplicación debido a que la nave agrícola no cuenta con energía 
eléctrica, debido a que todas las actividades se realizarán en horarios en los que la luz 
solar es suficiente. 
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7. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS  
La programación para la construcción del cebadero deberá seguir un orden 
lógico con el fin de poder llevar a cabo todas las obras en su debido tiempo y evitar 
posibles retrasos en los comienzos de alguna actividad que puedan lastrar la 
finalización del cebadero en la fecha prevista. 
El orden propuesto por el proyectista es: 
1) Replanteo. Firmando la correspondiente acta por el contratista y el director de obra. 
2) Cumplimentar y pedir los permisos necesarios. 
3) Movimiento de tierras. 
4) Cimentación. 
5) Estructura de pórticos de hormigón. 
6) Cerramiento con muros de hormigón. 
7) Colocación de los bloques para finalizar las paredes. 
8) Cubierta. 
9) Solera. 
10) Cerramiento con chapa sándwich cubierta. 
11) Carpintería metálica. 
 
 
DIAGRAMA DE GANTT 
 Semanas  
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2 
1
3 
1
4 
1
5 
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     *             
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             *     
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                * * 
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               *   
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8. PUESTA EN MARCHA 
El plazo de ejecución de la obra será de 126 días, a partir de la fecha de firma del 
Acta de Replanteo. 
La fecha de comienzo de las obras se prevé durante el mes de julio de 2.016. 
 
9. ESTUDIOS AMBIENTALES. 
Desarrollado en el anejo 10 Estudio de prevención ambiental. 
Según la ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, el 
proyecto se tendrá que comunicar al Ayuntamiento de Fuentes de Magaña (Soria). 
En el anexo 5 de la Ley relaciona las actividades e instalaciones sometida a 
comunicación. 
En la letra i) considera a las “Actividades de almacenamiento de equipos y productos 
agrícolas siempre que no cuenten con sistemas de refrigeración y/o sistemas forzados 
de ventilación, que como máximo contengan 2,000 l de gasóleo u otros combustibles”. 
Sometidas a comunicación. 
 
10. ESTUDIO  ECONÓMICO 
En el anejo nº 13 de la presente memoria se ha realizado la evaluación económica 
del proyecto. De los datos obtenidos en dicha evaluación se deduce que la inversión 
es satisfactoria, pues se obtiene una tasa interna de retorno del 11,9 % y el V.A.N. es 
positivo para tipos de interés inferiores a dicha tasa. 
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11. RESUMEN PRESUPUESTO 
Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENQNTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS 
EUROS. (54055,32 €). 
 
El PRESUPESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA asciende a la cantidad de 
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CENTIMOS. (64.325,83 €). 
Los HONORARIOS DEL INGENIERO por la redacción del proyecto serán MIL 
TRESCIENTOS OCHO EUROS CON CATORCE CENTIMOS. (1308,14 €). 
 
Los HONORARIOS DEL DIRECTOR DE OBRA serán SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON SIETE CENTIMOS. (654,07 €). 
 
Por tanto el PRESUPUESTO GENERAL asciende a la expresada cantidad de 
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 
. (79796,46 €) 
 
 
En Soria, a Junio de 2016 
 
 
 
 
 
 
Fdo: El Alumno 
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1. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR. 
1.1.- Ubicación 
El proyecto estará situado en el término municipal de Hontoria del Pinar, provincia de 
Burgos, en la parcela 10250 del polígono 504, en el paraje conocido como "El Picozo". 
 
1.2.- Número de animales a cebar y raza. 
El número de animales que se utilizará para el diseño de las instalaciones que se 
proyectan es de 72 terneros de cebo. 
La raza de los animales será Pie Noir, ya que provienen de las explotaciones lecheras  
 
1.3.- Suministro de agua y electricidad. 
El suministro de agua será a partir de un pozo de sondeo ya existente en la parcela. 
La electricidad será generada por un grupo electrógeno portátil accionado por un 
motor de explosión de gasoil. 
 
1.4.- Tipo de construcciones e instalaciones ganaderas a 
proyectar. 
El promotor pretende que se proyecten las siguientes infraestructuras ganaderas: 
 Naves de cebo. 
 Fosa de purín 
 Depósito regulador. 
 Vallado perimetral de la parcela. 
 
1.5.- Alimentación del ganado. 
La alimentación será una combinación de pastoreo y ensilados de gramíneas y 
leguminosas. Se aplicara mediante unifeed.  
1.6.-Elección de la producción y raza 
El promotor decide poner en marcha la explotación agropecuaria por motivos de falta 
de rentabilidad de la actual explotación agrícola de secano. Por tanto se decide por 
destinar los productos de la explotación a la alimentación de animales y producción de 
carnes de pasto de calidad. 
La forma de conversión de energía más eficiente desde el punto de vista animal es 
mediante rumiantes, ya que tienen la capacidad natural de digerir gran parte de la 
fibra, algo que los monogástricos no son capaces. 
La producción forrajera en la zona es mucho mayor que la de grano, por tanto han de 
ser rumiantes quienes aprovechen dichas producciones. Los rumiantes habituales por 
la zona son ovino, caprino, y vacuno. Por motivos de mano de obra y facilidad de 
manejo el promotor nos impone que sean terneros de cebo. 
Los animales cebados serán machos de la raza PIE NOIR. Aunque el peso de canal y 
otros índices productivos no los hacen los más indicados para la producción de carne, 
se distinguen por su calidad. Son animales precoces, por lo que van a infiltrar grasa 
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intramuscular a edades tempranas. Para producir carnes de animales alimentados con 
forrajes es importante que el contenido de grasas infiltrada sea alto. El color de la 
carne también va a influir en la venta, por ello se necesita precocidad en el crecimiento 
para evitar el excesivo oscurecimiento.  
El suministro de los animales del rebaño lechero es uniforme a lo largo del año, no en 
comparación con los terneros pasteros, cuya mayor oferta se concentra en primavera. 
A esto hay que sumar los costes de adquisición de los animales, siendo de 90 euros 
para PIE NOIRS con 15 dias de vida, y 550 euros para pasteros. El riesgo económico 
es mucho mayor si se ceban pasteros, ya que la repercusión por bajas en el balance 
final es elevada. 
1.7.-Elección de la forma de alimentación  
Actualmente en la explotación agrícola del promotor se siembran al 50% cereales y 
forrajes. Siendo la rentabilidad del cereal la menor de las dos producciones.  
Los forrajes para alimentar el ganado son una fuente idónea para suministrarles 
energía y proteína suficiente para cubrir sus necesidades. Actualmente el cebo de 
terneros convencional está basada en dietas con pienso compuesto y paja, ambos 
adlibitum. Dicha alternativa no es considerada  por el promotor, ya que trata de dar 
salida a los productos de su propia explotación. Se decide por elaborar dietas a base 
de ensilados de muy alta calidad. 
Sanitariamente hablando las dietas a base de forrajes son más beneficiosas para el 
desarrollo del rumen, evitando acidosis y otros trastornos.  
Además son  más económicas y tienen menor dependencia el mercado exterior, ya 
que la soja no se produce en nuestro país.  
Para preparar la ración elegimos el sistema unifeed. El cual nos permite la mezcla y 
trituración uniforme de las fibras y hace la ración mas palatable y apetecible. Un solo 
operario puede preparar la ración y distribuirla a todos los animales sin esfuerzo 
alguno. Con el sistema de pienso y paja la inversión es mayor, tanto en tolvas y 
pajeras como en el diseño del cebadero. También si los animales no disponen de 
espacio suficiente de comedero pueden surgir peleas, algo que no pasa usando pasillo 
de alimentación y mezcla unifeed. 
El promotor se decide por el uso de la técnica de ensilado para conservar el forraje. 
Las ventajas de este sistema frente al de conservación en seco son varias: 
-Menor espacio ocupado para la misma cantidad de forraje. 
-Menor inversión en cerramientos y heniles, ya que el silo puede hacerse en el suelo. 
-Mejor conservación de valor nutritivo del forraje y menores pérdidas en la recogida, 
también eliminando el riesgo por factores meteorológicos. 
-Menor tiempo de elaboración y menos mano de obra que el forraje henificado.  
Las parcelas quedan libres mucho antes para poder aplicar purín para el segundo 
corte y no impedir el rebrote. 
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1.8.-Elección del manejo productivo y planificación de la 
explotación  
Los terneros entran con 15 días de vida y salen con 365 días y 450 kgs de peso vivo. 
Serán alimentados con lactoreemplazante y posteriormente con pasto y silo, 
terminando con una fase de acabado en cebadero de tres meses. 
1-Cebar en pastoreo durante todo el periodo, pero esta opción queda descartada 
debido a que la eficiencia alimentaria disminuye conforme aumenta la edad y es 
necesario evitar pérdidas de energía en el movimiento del animal.  
2-Cebar en cebadero durante todo el ciclo. Esta opción también queda descartada 
debido a que los costes en instalaciones superan las expectativas del promotor.  
Usando el pastoreo podemos reducir gastos de alimentación y aprovechar un recurso 
que de otra manera se perdería. En pastoreo la ingestión de materia seca aumenta 
debido a que los movimientos favorecen el funcionamiento del sistema digestivo. 
 Permaneciendo el animal en semilibertad, el desarrollo muscular aumenta debido a 
que puede ejercitarse, lo cual posteriormente se traduce a mayores índices de 
conversión en la fase de acabado y mayor proporción de musculo en la canal. De 
manera indirecta se hace un crecimiento compensatorio, ya que las pérdidas de 
energía por movimiento ya no existen en la última fase.  
Evitamos también efecto medioambiental por la producción de purines y residuos, ya 
que en pastoreo las deyecciones quedan uniformemente repartidas.  
Pro motivos agroecológicos en la zona es conveniente hacer un pastoreo rotacional 
para evitar el riesgo de incendio.  
1.9.-Elección de diseño de la nave  
La superficie recomendada para animales de 450 kgs de peso vivo es de 4 m2. La 
nave queda diseñada para alojar a 72 animales, divididos en 4 lotes de 18. 
Permanecerán en fase de cebo 3 meses. La alimentación se distribuirá por el lado sur 
de la nave en comederos situados en el pasillo de alimentación. Se instalaran este tipo 
de comederos para evitar que el alimento sea alejado por los animales, evitando así el 
trabajo de empujar el alimento. Dispondrán de espacio suficiente para evitar 
competencia y peleas. Si el cebo seria a base de pienso y paja la inversión en tolvas y 
pajeras seria elevada en comparación con este sistema, además de generar 
competencia. La superficie útil de comedero en el pasillo es de 0,3 metros lineales por 
animal, en comparación con 0,15 que tendrían si instalamos tolva y pajera.  
También nos decantamos por este diseño de nave por la facilidad de limpieza. Las 
camas y deyecciones son retiradas empujando con un tractor con pala hasta la fosa. 
Simplemente con dividir la nave con las teleras giratorias se procede a la limpieza, un 
solo hombre puede realizar la operación en muy poco tiempo sin esfuerzo. Para el 
encamado se vierte la corteza de pino en el suelo mediante la pala del tractor.  
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Podríamos elegir como alternativa la división de la nave mediante paredes de 
hormigón y limpiar por el frente. Este diseño es más costoso, aparte de más lenta su 
limpieza. Además los animales tienen que ser retirados para limpiar cada apartado.  
 
Para la construcción elegimos instalar pórticos de hormigón, estos no son afectados 
por corrosión y económicamente son más asequibles y fáciles de montar, 
especialmente para anchuras pequeñas como la nuestra 12 metros. El tejado lo 
instalaremos de panel sándwich de 6 centímetros de espesor, para evitar 
condensaciones y ofrecer un aislamiento térmico óptimo.  
1.10.-Elección de la maquinaria 
El titular de la explotación posee en propiedad: 
Tractor con pala 135 cv 
Tractor con pala 90 cv 
 Segadora discos lateral 2,40 metros ancho 
Remolque autocargardor picador 30 metros cúbicos 
Remolque unifeed 10 metros cúbicos 
Cortasilos para la pala del tractor 
Sembradora directa discos 3 metros  
Semichisel 3 metros 13 brazos 
Cuba purín 10 metros cúbicos 
Batidor de fosas 4 metros longitud 
 
Para la realización precisa de las labores en la explotación agrícola y ganadera es 
necesario dimensionar un parque de maquinaria adecuado, sin exceder ni disminuir la 
capacidad de la maquinaria. La superficie a trabajar es de 56 hectáreas. Labores como 
la siega y recogida del forraje debe hacerse rápidamente para evitar pérdidas. Para 
muchas labores, como pisar el silo y recoger hierba deben usarse dos tractores. 
Los caballos de potencia por hectárea en la explotación ascienden a  4,01. La media 
española esta en 1,26 CV/Ha.   
 
1.11.-Orientación naves ganaderas 
Los vientos predominantes vienen del oeste, por lo que la orientación será este-oeste 
para aprovechar al máximo la luz solar. 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
                                                                                                                                 Anejo Nº 1: Estudio de las alternativas    
6 
José Manzano Gallego     
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural         
 
1.12.-Soleras y pavimentos 
 Tipo de soleras de las naves ganaderas. 
 
Solera de tierra con cama de paja 
 Consiste en cubrir la superficie del suelo con una capa de paja. La inversión a 
realizar es 
 muy baja, ya que basta con nivelar la solera y, si procede, apisonar la tierra. 
 Aporta un elevado bienestar al ganado debido a que la superficie es más 
caliente que con cualquier otro material, además de que este tipo de solera 
presenta las condiciones más adecuadas para proteger los aplomos de los 
animales. 
 Por otra parte, existen dificultades a la hora de desinfectar eficazmente los 
alojamientos, además de la mayor necesidad de mano de obra que en el resto 
de los casos debido a que hay que realizar un cambio más frecuente de las 
camas, así como rellenar periódicamente los rebajes en la solera a causa del 
pisoteo de los animales. 
 
Solera de hormigón con cama de paja 
 Consiste en cubrir la superficie de la solera hormigonada con una capa de paja. 
Exige la inversión intermedia de las tres alternativas consideradas. Este tipo de 
solera permite una limpieza y desinfección rápida y eficaz de los alojamientos, 
además de exigir menos mano de obra que la modalidad anterior ya que hay 
que cambiar las camas con menos frecuencia. 
 En cuanto a bienestar animal, este tipo de solera proporciona menos confort 
que la alternativa anterior, pero se puede mejorar con un adecuado manejo de 
la cama de paja. 
 
Solera enrejillada 
 Se trata de una superficie formada por barras de acero en forma de rejilla, que 
dejan pasar las deyecciones líquidas y sólidas del ganado. Esta alternativa 
exige la mayor inversión de las tres a valorar, ya que existe un mayor gasto en 
instalaciones. 
 Por otra parte, en cuanto a limpieza, es la que menos mano de obra necesita, 
ya que las deyecciones pasan entre las rejillas y caen, además de no haber 
cama de paja, lo que provoca una disminución en el volumen de toda la 
materia a desechar. 
 En cuanto al bienestar del ganado, esta solera enrejillada es la que menos 
bienestar les confiere, debido a que al no haber cama de paja, se trata de 
alojamientos más fríos para el ganado. 
 Aunque este tipo de suelo está concebido para no provocar ningún tipo de 
lesión a los animales, los aplomos de éstos se pueden ver afectados en mayor 
o menor medida, provocándoles patologías como cojeras; con el consiguiente 
estrés que esto provoca. 
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1.13.-Pendiente de la solera de las naves ganaderas. 
 
 
Suelo inclinado  
 La solera tiene cierta pendiente, se establece con el fin de recoger los líquidos 
y humedades de la zona de descanso de los animales, reduciendo la humedad 
de la cama. 
 Facilita las labores de limpieza. 
 
 
Suelo con pendiente cero 
 Hace que las tareas de limpieza se realicen con mayor dificultad, pero puede 
      proporcionar mayor bienestar al ganado. 
 
1.14.-Elección de la raza y composición canal 
El promotor se decanta por la raza bovina, PIE NOIR de origen lechero, la cual no 
destaca por su abundante producción de carne, sino por su calidad. El objetivo 
buscado es producir una carne de vacuno cebada únicamente con pastos y forrajes, la 
denominada carne de pasto. Solo machos serán cebados en la explotación. 
Dicha carne tiene un contenido mayor de grasa infiltrada, y el perfil de los ácidos 
grasos es muy diferente, predominando los insaturados (contenidos más alto en 
omega 3). El color de la grasa es ligeramente más amarillento como signo de una 
alimentación natural a base de forrajes y un mayor contenido en beta carotenos en la 
alimentación. Tampoco se usan alimentos modificados genéticamente. 
Las canales más demandadas por el consumidor son aquellas clasificadas como U, y 
con un nivel de engrasamiento 3L-4.  
En España y el sur de Europa la carne de vacuno se prefiere más tierna y de menor 
edad del animal, por eso se sacrificaran los terneros con 365 días de vida y un peso 
de la canal de 220 kilos.  
 La precocidad de la raza PIE NOIR es otro de los puntos a favor, debido a que los 
terneros estarán pastando 9 meses, interesa que la carne se produzca lo antes posible 
y que el porcentaje de grasa infiltrada sea alto. La genética de la raza tampoco nos 
permite el cebo durante más tiempo, ya que las ganancias de peso a partir del año de 
vida disminuyen considerablemente y el beneficio es menor.  
Otro de los puntos a favor por los que se elige esta raza es debido a su mayor 
capacidad de ingestión (a igualdad de peso ingiere 0,9 Unidades Lastre Bovino mas 
que un ternero de aptitud cárnica), lo que lo hace más idóneo para consumir un 
alimentación a base de forrajes. La eficiencia energética también es mayor en esta 
raza, especialmente en las primeras fases de desarrollo.  
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El coste de adquisición de estos terneros con 15 días de vida es de 90 euros por 
cabeza. Dicha cifra es bastante competitiva y permanece estable a lo largo del año. El 
riesgo económico del cebo de estos animales es mucho menor, ya que las pérdidas 
económicas por bajas repercuten menos en el balance final.  
La producción por parte de las ganaderías lecheras de estos terneros es más 
constante a lo largo del año, en comparación con la producción en extensivo, pudiendo 
ostros realizar lotes mas uniformes a lo largo del año. A este motivo le tenemos que 
sumar también el riesgo sanitario que puede conllevar la ganadería extensiva, debido 
al contacto con animales salvajes el riesgo de contraer enfermedades es mayor, 
pudiendo incorporar a la explotación enfermedades que antes no existían en ella. 
 
 
Ejemplar de macho añojo de la raza PIE NOIR, rasgos de aptitud lechera. 
 
 
Sistema SEUROP de clasificación de las canales de vacuno. 
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Clasificación de las canales según su grado de engrasamiento  
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1. Antecedentes 
TÍTULO DEL PROYECTO: Construcción de nave cebadero para el acabado de 
terneros en Hontoria del Pinar (Burgos) 
EMPLAZAMIENTO: Paraje, “El Picozo”. Hontoria del Pinar (Burgos). Polígono 504, 
parcela 10250, Carretera Hontoria-San Leonardo (Nacional 234). 
LOCALIDAD: Hontoria del Pinar. 
MUNICIPIO: Hontoria del Pinar. 
PROVINCIA: Burgos. 
PROMOTOR: Jose Manzano Sanz 
AUTOR DEL PROYECTO: El alumno de grado en Ingeniería Agrícola y del Medio 
Rural, José Manzano Gallego. 
CALIFICACIÓN DEL SUELO: Tierra Arable 
 
2. Normativa urbanística 
-Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la comunidad 
de Castilla y León (Bocyl nº 236, 10/12/1998). 
-Ley 5/199, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (Bocyl nº 70, 
15/4/1999). 
-Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León (Bocyl nº21, 2/2/2004). 
-Ley 25/1988, de 29 de Julio de 1.988 de Carreteras y Caminos (BOE nº 182, 
20/7/1988). 
 
3. Ficha urbanística. 
Conforme a las normas del planeamiento municipal de Hontoria del Pinar, se lleva a 
cabo la siguiente ficha urbanística. Resumen de los condicionantes urbanísticos de 
obligado cumplimiento. 
 
 
 
Descripción En normativa En proyecto Cumplimiento 
USO DEL SUELO Rústico Nave ganadera SI 
DISTANCIA AL 
NÚCLEO URBANO 
200 m. 1900 m SI 
PARCELA MÍNIMA 5,000 m2. 9544,2171m2 m2 SI 
OCUPACIÓN MÁX 
EN PARCELA 
2.000m2 + 20% 
(9544,21m2-
5,000)= 
4544,21m2 
686,5 m2 SI 
RETRANQUEOS: 
Colindantes 
Caminos 
 
5 m. 
4 m. 
 
14,30 m 
64,12 m 
SI 
ALTURA MAXIMA   SI 
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Alero 
Cumbrera 
7 m. 
9 m. 
 
3,5 m 
5,6 m 
PENDIENTE 
CUBIERTA 
Máx. 35% 35 % SI 
Nº DE PLANTAS 2 1 SI 
MATERIALES 
Parámentos 
Cubierta 
 
Naturales y ligeros 
Teja árabe o similar 
 
Ligeros 
Chapa tipo 
sandwich 
 
SI 
COLORES 
Parámentos 
Cubierta 
 
Claros y terrosos 
Rojizos y terrosos 
 
Claros 
Terrosos 
 
SI 
 
El alumno de grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, autor del proyecto, 
declara bajo su responsabilidad que los datos declarados y las circunstancias que 
concurren son ciertos. Así como la normativa urbanística de aplicación en el proyecto 
es la indicada. 
El abajo firmante, declara bajo su responsabilidad que las Normas Urbanísticas de 
aplicación en este proyecto son las arriba indicadas. 
 
En Soria, a 28 de Marzo de 2016 
EL ALUMNO DE GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
 
 
 
Fdo: José Manzano Gallego 
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1-INTRODUCCION 
 
Este trabajo ha sido desarrollado con el fin de observar las variaciones en el clima de 
un determinado lugar, nuestra ciudad Soria, en un periodo de quince años; desde 
1998 hasta 2012. 
El propósito del estudio climático es conocer en detalle como varia y se comporta el 
clima a lo largo del año y en un periodo largo de tiempo. En nuestra rama del saber es 
importante conocer el clima con precisión ya que la agricultura se lleva a cabo al aire 
libre y de ella depende la nutrición de todos. 
 
1,1- Elección del observatorio 
El observatorio elegido para la recepción de datos es el ubicado en la cuidad de Soria. 
 
1,2- Datos del observatorio 
País: España 
Estación meteorológica nº 081480 
Latitud: 41.45º  Norte 
Longitud: 2.28º  Oeste 
Altitud sobre nivel mar: +1082m             Fuente: SIGPAC 
 
1,3- Datos recogidos  
 Las variables a estudiar han sido varias, radiación solar, temperaturas máximas, 
mínimas absolutas, precipitación, vientos, humedad del ambiente, etc. 
Con estos datos posteriormente se han obtenido otros a partir de fórmulas, como la 
ETP, fototemperatura, etc. 
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2- Radiación solar 
Toda la energía que se encuentra disponible en la Tierra, proviene del Sol. Recibimos 
esta energía en forma de radiación (ondas electromagnéticas). Esta radiación de una 
manera o de otra se transforma y es aprovechada, en nuestro caso el interés es 
transformar energía en forma de radiación solar en energía química de las plantas. 
La incidencia de rayos solares en la tierra depende de la inclinación de la superficie 
respecto a la perpendicular de los rayos solares (ley del coseno), de la 
composición/limpieza de la atmosfera, y otros factores. 
Los datos que proporciona el observatorio no son directamente la radiación global 
recibida; de tal manera que la calcularemos con una fórmula empírica. 
 �� =  �� ሺ ܉ +  ܊ ∙  ��  ሻ 
 
RA= Radiación global extraterrestre                                                                                                           
Rs= Radiación global a nivel del suelo                                                                                                             
n/N= fracción de insolación                                                                                                                               
n= nº horas de sol despejado del mes, dato del heliógrafo                                                                      
N= nº horas de sol máximas posibles en función de la latitud y del mes                  ( 
aparece tabulado)                     
A y b = valores constantes según autores. 
a b Autor 
0.23 0.48 BLACK et al. 1954 
0.29 cosα 0.58 GLOVER y McCULLOCH, 1958 
0.18 0.55 PENMAN, 1948 
0.18 0.62 TURC, 1961 
α = latitud 
Elegimos el método de Glover y McCulloch para calcular la radiación solar a nivel del 
suelo. Para ello, los valores de a y b son los indicados en la tabla. El valor de N 
corresponde con las horas máximas de sol en el mes, y para sacar este dato tenemos 
en cuenta la latitud del observatorio 41,45º N. 
Para calcular RA (radiación extraterrestre) volvemos a tener en cuenta la latitud 
anterior y consultando la tabla de valores de radiación según Angot, averiguamos 
dicho valor. 
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Radiación solar
MES N RA( en tabla) N (en tabla) Rs 
Enero 4,41 350 9,6 169,3 
Febrero 5,98 481 10,7 260,5 
Marzo 6,64 662 12,0 348,2 
Abril 7,17 826 13,3 437,8 
Mayo 8,02 942 14,5 507,0 
Junio 10,02 985 15,1 593,2 
Julio 11,05 956 14,7 624,6 
Agosto 10,01 852 13,8 543,6 
Septiembre 8,02 700 12,5 412,6 
Octubre 6,03 523 11,0 280,0 
Noviembre 4,89 375 9,8 190,0 
Diciembre 4,25 309 9,8 143,7 
Leyenda para el uso de la tabla 
n= horas de sol reales                                                                                                                                      
RA= radiación global extraterrestre                                                                                                                  
N= Horas de sol máximas posibles                                                                                                                  
Rs= radiación solar a nivel del suelo (cal/cm2y hora) 
Gráfico mostrando la evolución de la radiación solar a lo largo del año a nivel de la 
superficie terrestre 
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Como podemos observar en la gráfica, la máxima radiación a nivel del suelo es 
registrada en los meses de verano, ya que los rayos solares son mas perpendiculares 
a la superficie terrestre, y por lo general el cielo está más despejado, los días son mas 
largos. Este valor más alto lo encontramos en el mes de julio con 624,6 calorías/cm2 y 
hora. 
 
3-Elementos termométricos 
La temperatura es un elemento clave a estudiar en agricultura ya que de ella depende 
el desarrollo de las plantas, así como su variación y evolución a lo largo del año, 
diferencia entre día y noche, etc. 
Algunos datos del observatorio recogidos son los siguientes: 
 Temperatura media mensual de las mínimas diarias (tmm) 
 Temperatura media mensual de las máximas diarias (Tmm) 
 Temperatura máxima absoluta mensual (Tma) 
 Temperatura mínima absoluta mensual (tma) 
 Temperatura media de las mínimas absolutas mensuales (tmma) 
 Temperatura media de las máximas absolutas mensuales (Tmma) 
 Temperatura media mensual(tm) 
 Incremento medio de temperatura 
 
Tabla temperaturas medias y extremas a lo largo del año. 
MESES 
Tª medias Tª extremas 
tmm tm Tmm tmma Tmma Tma tma 
Enero -1,00 3,40 8,06 -8,10 15,20 18,6 -13,4 
Febrero -1,06 4,39 9,84 -6,70 17,70 21,2 -13,6 
Marzo 1,27 7,18 13,09 -4,90 21,14 24,0 -12,8 
Abril 3,30 9,10 14,89 -2,04 23,60 27,6 -3,6 
Mayo 6,80 13,32 19,79 1,06 29,23 32,4 -2,0 
Junio 10,60 18,28 25,93 4,90 32,90 35,2 2,2 
Julio 12,10 20,55 28,80 6,90 34,75 36,0 4,4 
Agosto 12,30 20,66 28,60 7,70 35,16 36,8 4,8 
Septiembre 9,22 16,54 23,84 3,50 30,49 32,6 -1,2 
Octubre 5,88 11,86 17,84 -0,61 25,06 29,8 -3,8 
Noviembre 1,72 6,38 11,03 -4,50 16,79 22,0 -9,6 
Diciembre -1,08      3,66 8,40 -6,90 15,22 19,8 -12,8 
MEDIA ANUAL 5,00 11,27 17,50 -0,80 24,77 36,8 -13,6 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
                                                                                                                             Anejo Nº 3 Estudio de los condicionantes 
6 
José Manzano Gallego     
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural         
 
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
Temperatura media
de minimas
Temperatura media
de maximas
Temperatura media
-20
-10
0
10
20
30
40
 Tª minima absoluta
Tª maxima absoluta
 
 
Grafica indicando las temperaturas medias a lo largo del año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico de barras indicando las temperaturas  máximas y mínimas absolutas  
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Diferencias de temperatura respecto al mes anterior (ºC) 
 
 
Podemos observar como las temperaturas van subiendo a 
partir de febrero hasta agosto, luego a partir de septiembre 
disminuyen progresivamente hasta enero. 
 
 Grafica mostrando las variaciones de temperatura respecto al mes anterior 
  
Enero -0,27 
Febrero 0,987 
Marzo 2,793 
Abril 1,92 
Mayo 4,22 
Junio 4,959 
Julio 2,265 
Agosto 0,116 
Septiembre -4,12 
Octubre -4,686 
Noviembre -5,48 
Diciembre -2,713 
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3,2- Fototemperatura y Nictotemperatura 
 
Fototemperatura: valor medio de la temperatura durante el periodo de luz.  
 
                                       Fototemperatura = Tmm – ¼ (Tmm – tmm) 
 
Nictotemperatura: valor medio de la temperatura durante el periodo de nocturno. 
 
                                       Nictotemperatura = tmm + ¼ (Tmm - tmm) 
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3,3-Integral térmica 
Para el cálculo de a integral térmica utilizare el método directo:  
 
                                        Integral térmica =   tm x nº días del mes 
 
Para el cálculo de la constante heliotérmica emplearemos la formula: 
 
                           Constante heliotérmica =   tm x duración del día (min) 
 
 
 
 
MES 
Nº 
días 
Tº 
media 
Duración del día 
en minutos 
Integral 
térmica 
Constante 
Heliotérmica 
Enero 31 3,40 264,6 105,58 901,22 
Febrero 28 4,39 358,8 123 1576,20 
Marzo 31 7,18 398,4 222,76 2862,90 
Abril 30 9,10 430,2 273,18 3917,40 
Mayo 31 13,32 481,2 413,10 6412,47 
Junio 30 18,28 601,2 548,55 10992,94 
Julio 31 20,55 663 637,05 13624,65 
Agosto 31 20,66 600,6 640,46 12411,99 
Septiembre 30 16,54 481,2 496,38 7961,93 
Octubre 31 11,86 361,8 367,66 4290,94 
Noviembre 30 6,38 293,4  191,40 1871,89 
Diciembre 31 3,66 255 113,46 933,33 
TOTAL 4132,58 67757,86 
 
Integral térmica para un cultivo 
La integral térmica se define como el sumatorio de temperaturas medias en un ciclo 
vegetativo concreto, que puede abarcar periodos concretos (floración, latencia, etc.) o 
todo el periodo de vida de la planta. Este método no es exacto ya que hay épocas en 
que el cultivo está latente y no existe desarrollo, por lo que no es conveniente 
aproximar un modelo constante con un ciclo no constante en su desarrollo. Aun así 
nos sirve para hacer una idea de cuáles son las necesidades de sol y temperatura 
para un cultivo. 
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Para ser más exactos dividiremos el ciclo del cultivo en tres etapas a las que 
aplicaremos distinto método de cálculo de necesidades, incluyendo la constante 
heliotérmica. 
Siembra-nascencia (Integral térmica): no hay influencia de la luz. 
Nascencia-floración (Constante heliotérmica): hay influencia de la luz. 
Floración-madurez (Integral térmica): influencia de temperatura 
Elegimos un cultivo de centeno 
 Primer periodo: siembra-nascencia  
El cultivo se sembró en octubre y emergió 9 días después 
Integral térmica= 9*11,86 = 106,74 
 Segundo periodo: nascencia-espigado 
El espigado tiene lugar a finales de mayo 
Constante heliotérmica 
Octubre = 4290,94/2 
Noviembre = 1871,89 
Diciembre = 933,33 
Enero = 901,22 
Febrero = 1576,20 
Marzo = 2862,90 
Abril = 3917,40 
Mayo  =  6412,47 
                Sumatorio =20620,88 
 
 Tercer periodo: espigado-secado(siega) 
 
Integral térmica=IT junio + IT julio= 548,55 + 637,05=1185,60 
 
                             Necesidades totales cultivo= 21913,22 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
                                                                                                                             Anejo Nº 3 Estudio de los condicionantes 
11 
José Manzano Gallego     
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural         
 
3,4-Régimen de heladas 
Meses 
Heladas medias 
Nº de días 
Valores extremos 
Temperatura Nº de dias 
Enero  18,86 -13,4 29 
Febrero 15,8 -13,6 26 
Marzo 11 -12,8 18 
Abril 4,6 -3,6 9 
Mayo 0,4 -2,0 3 
Junio 0 2,2 0 
Julio  0 4,4 0 
Agosto 0 4,8 0 
Septiembre 0,13 -1,2 1 
Octubre 1,67 -3,8 8 
Noviembre 9,8 -9,6 18 
Diciembre 19,73 -12,8 29 
 
 
 Año medio Año extremo 
Primera helada 21-Octubre 27-Septiembre 
Ultima helada 13-Abril 14-Mayo 
Periodo heladas 21 Oct – 13 Abr 27 Sep – 14 May 
Total días del periodo 175 231 
Periodo libre de heladas 14 Abr – 20 Oct 15 May – 26 Sep 
Total días periodo 190 134 
 
El periodo de heladas en Soria ocupa más de la mitad del año, y en años extremos el 
63,2%. 
 
4 -Elementos hídricos 
Como ya se estudio en la clase de Fitotecnia, el agua es el componente principal para 
el desarrollo de las planta y de la vida en general, es un elemento clave para procesos 
bilógicos, como absorción de nutrientes de la solución suelo, transpiración, formar 
parte de tejidos, etc.  
En nuestra provincia el factor más limitante para el desarrollo es el agua, por eso la 
mayor parte de la agricultura se dedica al cereal extensivo combinado a veces con 
otros cultivos como girasol o alguna forrajera. 
 
4,1-Precipitaciones 
En este apartado se estudiara: 
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 Nº días de lluvia mensuales 
 Precipitaciones medias mensuales 
  Nº días de nieve mensuales  
 Lluvia máxima en un día 
 
MESES 
Datos medios 
Lluvia 
máxima 
Días de lluvia Precipitaciones 
(mm) 
Días de nieve 
Enero 7,80 39,42 4,64 29,1 
Febrero  6,40 34,30 4,71 38,4 
Marzo 8,28 37,88 3,40 22,6 
Abril 12,60 52,24 2,21 29,9 
Mayo 12,60 69,14 0,38 36,1 
Junio 7,70 40,24 0 47,8 
Julio 4,50 25,35 0 50,3 
Agosto 6,21 24,12 0 27,6 
Septiembre 9,40 35,80 0 35,4 
Octubre 13,00 62,00 0,14 32,8 
Noviembre 10,0 42,70 2,73 30,3 
Diciembre 9,90 37,70 3,78 26,3 
TOTAL 108,39          500,89         21,99         50,3 
 
Grafica comparando el número de días de lluvia y nieve (media) en cada mes del año 
 
 
 
Como podemos observar los meses de mas  lluvia son abril y mayo (primavera) y 
también octubre (otoño). En cuanto a la nieve podemos decir que se concentra más en 
7.8 
6.4 
8.28 
12.6 12.6 
7.7 
4.5 
6.21 
9.4 
13 
10 9.9 
4.64 4.71 
3.4 
2.21 
0.38 0 0 0 0 0.14 
2.73 
3.78 
0
2
4
6
8
10
12
14
Dias de lluvia
Dias de nieve
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
                                                                                                                             Anejo Nº 3 Estudio de los condicionantes 
13 
José Manzano Gallego     
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural         
 
0
10
20
30
40
50
60
70
39.42 
34.3 
37.88 
52.24 
69.14 
40.24 
25.35 24.12 
35.8 
62 
42.7 
37.7 
Precipitaciones
(mm)
0
10
20
30
40
50
60
29.1 
38.4 
22.6 
29.9 
36.1 
47.8 
50.3 
27.6 
35.4 
32.8 
30.3 
26.3 
precipitaciones (mm)
los meses finales del invierno e incluso se alarga hasta abril; esto es un factor que 
retrasa bastante la actividad vegetativa tardía e incluso causar daños en la floración. 
 
 
Precipitación media mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Precipitación máxima en un día 
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Podemos observar que el mes con mas días de precipitación máxima diaria es julio, 
esto se debe a las repentinas tormentas que se dan en la zona y dejan muchos litros 
de agua en poco tiempo, lo que a veces causa escorrentías fuertes e inundaciones. 
 
 
 
Humedad relativa 
HR 
 Enero 76,3 
Febrero 67,7 
Marzo 62,1 
Abril 64,2 
Mayo 60,1 
Junio 51,82 
Julio 46,81 
Agosto 49,14 
Septiembre 58,12 
Octubre 68,5 
Noviembre 73,6 
Diciembre 75,8 
Media 62,845 
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La gráfica de humedad relativa se asemeja a la de precipitación mensual, siendo 
máxima en los meses de más precipitación y menor humedad en la estación seca. El 
valor máximo de humedad lo registramos en enero (76,3%) y la mínima en julio 
(46,81%). 
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5-Elementos secundarios 
5,1-Vientos 
El viento es el movimiento del aire atmosférico. Este movimiento se produce debido a 
la diferencia de temperatura producida en diferentes capas de la atmosfera debido al 
no uniforme calentamiento del aire por parte del sol. 
En agricultura el viento puede favorecer o provocar grandes daños, según su 
intensidad y época. Aun así es importante el aire ya que favorece procesos como el 
intercambio gaseoso y la transpiración. 
 
 
 
El mes con mayor velocidad del viento es abril, con una media de 13,2 km/h. Este 
factor puede ser positivo para la polinización anemófila y para remover las capas de 
aire y crear una atmosfera uniforme en las capas más bajas. 
 
 
 
 
Tabla mostrando la dirección de los vientos en porcentaje del día que sopla en cada 
dirección 
0
2
4
6
8
10
12
14
Velocidad viento km/h 
Velocidad viento km/h
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
V.med 10,4 10,6 12,7 13,2 11,2 11,1 10,9 10,6 9,8 9,5 10,7 10,2 
V.max 16 15 17 17 14 13 14 14 13 13 15 14 
                                            VELOCIDAD MEDIA ANUAL: 10,94 km/h 
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Norte (N) 5,9 
Nor-noreste (NNE) 6,7 
Noreste (NE), 7 
Este-noreste (ENE) 5,1 
Este (E) 4,6 
Este-sureste (ESE) 3,1 
Sureste (SE) 2,6 
Sur-sureste (SSE) 2,2 
Sur (S) 4,1 
Sur-suroeste (SSW) 4,4 
Suroeste (SW) 5,5 
Oeste-suroeste (WSW) 6,6 
Oeste (W) 13,1 
Oeste-noroeste (WNW) 6,9 
Noroeste (NW). 4,3 
Norte-noroeste (NNW). 3,2 
Calma  14,0 
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Gráfica mostrando la dirección de los vientos en % del día 
 
La dirección del viento predominante es del oeste, algo muy común en la ciudad. Estos 
vientos suelen ser atlánticos y acompañados de frio, generalmente en invierno. Sin 
embargo en verano la mayoría de los días podemos tener calma, sobretodo en horas 
centrales. También un viento destacado es del noreste, en invierno es típico antes de 
nevadas u olas de frio. 
5,2-Otros elementos 
MESES 
Valores medios 
Días de 
granizo 
Días de 
rocío 
Días de 
escarcha 
Días de 
niebla 
Días de 
tormenta 
Enero 0,10 3,14 10,78 5,20 0,00 
Febrero 0,30 3,14 8,50 2,10 0,10 
Marzo 0,40 5,60 5,70 1,30 0,68 
Abril 1,35 8,00 2,23 1,30 1,38 
Mayo 1,60 11,30 0,40 1,80 4,20 
Junio 1,10 12,00 0 0,69 4,40 
Julio 0,40 9,8 0 0,20 3,90 
Agosto 0,60 10,00 0 0,20 4,50 
Septiembre 0,40 12,46 1,20 1,20 2,90 
Octubre 0,14 12,07 1,30 2,38 0,60 
Noviembre 0,10 5,61 6,69 3,23 0,0 
Diciembre 0,00 2,77 12,07 4,23 0,0 
Total anual 6,49 95,89 48,87 23,83 22,66 
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El granizo es una forma de precipitación en forma solida (cristales de hielo) la cual se 
forma en capas altas de la atmósfera a partir de un núcleo de condensación y gotas de 
agua que luego se hielan y forman granos de tamaño variable. En ocasiones si el 
tamaño es grande o la caída es intensa provoca grandes daños en cultivos e 
instalaciones (plásticos en invernaderos).  
Los meses de más afectación de granizo son primavera y verano. Generalmente se 
producen por el enfriamiento de capas superiores de la atmósfera. 
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Se conoce rocío como gotas de condensación formadas a partir de la humedad 
existente en el aire. El agua contenida en la atmosfera tiene una temperatura superior 
a la del suelo/planta/superficie y cuando entran en contacto se forman gotitas de agua.  
Este fenómeno puede ser perjudicial para algunos cultivos, como la lechuga, ya que si 
quedan gotas en la recolección, las hojas se quedan con motas negras.  
 
 
La escarcha es la formación de cristales de hielo en una superficie por un fenómeno 
de condensación como ocurre con el rocío, pero con temperaturas ambientales más 
bajas (por debajo de 0) 
Este fenómeno ocurre sobretodo en meses fríos pero, puede ocurrir en meses como 
abril o mayo. Este factor es muy limitante en nuestra zona ya que puede causar daños 
devastadores en periodos de floración o cuando el fruto está a punto de llenar. 
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La niebla es la acumulación en capas muy bajas de la atmósfera de partículas 
diminutas de agua en suspensión. Este factor se ve directamente influenciado por la 
humedad relativa del ambiente, por lo que los meses con mayor Hr son también 
meses con más días de niebla. 
 
 
 
 
 
Las tormentas son fenómenos atmosféricos producidos por el choque de dos masas 
de aire, una fría y una caliente. La masa caliente provoca que la fría suba hacia arriba 
y se condense, formando nubes de tormenta, que mas tarde caerán en forma de 
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precipitación liquida o solida. Suelen ocurrir en épocas cuando el tiempo es cálido pero 
en partes bajas de la atmósfera existe aire frio. 
 
6- Estudio de la ETP 
Se define Evapotranspiración potencial (ETP) como la cantidad de agua transmitida 
del suelo a la atmósfera, tanto por medio de las plantas como directamente del suelo. 
Debemos conocer este dato para una aplicación correcta de agua a la planta y evitar 
tanto exceso como defecto (nunca crear estrés hídrico). 
6,1- Blaney y Cridley 
Este método es muy empleado para calcular evapotranspiraciones, ya que con solo 
dos datos se calcula empíricamente. 
 P= porcentaje de insolación diario  
t=temperatura media en grados 
                             ETo = p (0,46t + 8,13) 
 
 
 
 
 
Temperatura 
media                      p Eto 
Enero 3,4 0,21 2,03574 
Febrero 4,39 0,24 2,435856 
Marzo 7,18 0,27 3,086856 
Abril 9,1 0,3 3,6948 
Mayo 13,32 0,33 4,704876 
Junio 18,28 0,34 5,623192 
Julio 20,55 0,33 5,80239 
Agosto 20,66 0,31 5,466416 
Septiembre 16,54 0,28 4,406752 
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Octubre 11,86 0,25 3,3964 
Noviembre 6,38 0,22 2,434256 
Diciembre 3,66 0,21 2,060856 
 
(p)= porcentaje diario medio de horas diurnas para una latitud de 42º 
 
 
 
      Eto          k         Etc 
Enero 2,03574 0,5 1,01787 
Febrero 2,435856 0,5 1,217928 
Marzo 3,086856 0,5 1,543428 
Abril 3,6948 0,5 1,8474 
Mayo 4,704876 0,5 2,352438 
Junio 5,623192 0,5 2,811596 
Julio 5,80239 0,5 2,901195 
Agosto 5,466416 0,5 2,733208 
Septiembre 4,406752 0,5 2,203376 
Octubre 3,3964 0,5 1,6982 
Noviembre 2,434256 0,5 1,217128 
Diciembre 2,060856 0,5 1,030428 
Después de averiguar ETo debemos multiplicar por K. Este es un coeficiente de 
reducción de la ETo, ya que el valor de referencia se toma una pradera de gramíneas 
y para el resto de cultivos se debe reducir, ya que la evaporación es menor. En Soria 
tomamos el valor  0,5 ya que la mayoría es cultivo extensivo se secano. 
 
6,2-Thornwaite 
Este método también sirve para calcular la ETo, solamente que consideramos otros 
datos. La iluminación (I) y la temperatura media mensual   (tm).                                                                     
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Donde: 
e´: es la ETP sin corregir, es decir, la ETP en mm/mes para meses teóricos de 30 días 
de duración del día. 
I: es un índice de calor anual resultante de la suma de los doce índices de calor 
mensuales: 
      I = ∑ �૚૛૚  = ∑ ሺ �� ૞ሻ⁄૚૛ ૚ 1,514  = 46,06 
a: es un factor obtenido mediante la expresión:   
a = 0,675 * 10-6 x I3 – 0,771 * 10-4 x I2 + 0,1792 * 10-1 x I + 0,49239 = 1,22 
 
MES 
Enero 3,4 1,10466447 
Febrero 4,39 1,50880398 
Marzo 7,18 2,74977987 
Abril 9,1 3,67161052 
Mayo 13,32 5,84414875 
Junio 18,28 8,59878441 
Julio 20,55 9,91874065 
Agosto 20,66 9,98355222 
Septiembre 16,54 7,61095971 
Octubre 11,86 5,07235251 
Noviembre 6,38 2,3807146 
Diciembre 3,66 1,2085734 
 
e = e’ x L 
 
 
 
 e´ L e 
 Enero  1,10466447 0,81 0,89477822 
 Febrero 1,50880398 0,82 1,23721926 
 Marzo 2,74977987 1,02 2,80477547 
 Abril 3,67161052 1,12 4,11220378 
 Mayo 5,84414875 1,26 7,36362743 
               
a
I
tm
e 

 106,1´
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 Junio 8,59878441 1,28 11,006444 
 Julio 9,91874065 1,29 12,7951754 
 Agosto 9,98355222 1,2 11,9802627 
 Septiembre 7,61095971 1,04 7,9153981 
 Octubre 5,07235251 0,95 4,81873488 
 Noviembre 2,3807146 0,81 1,92837883 
 Diciembre 1,2085734 0,77 0,93060152 
 
 
7 -Clasificaciones climáticas  
7,1-Indices termopluviométricos 
7.1.1.-Índice de LANG.                                                                                                
Éste índice se basa en la siguiente expresión matemática:       ۷ = �� 
 
Donde: 
P=precipitación media anual (mm) 
T= temperatura media anual (ºC) 
                  Intervalo  Interpretación 
0 – 20 Desértico 
20 – 40 Zona árida 
40 – 60 Zonas húmedas de estepa y sabana 
60 – 100 Bosques claros 
100 – 160 Zonas húmedas –bosques importantes 
>de 160 Zonas perhúmedas-prados y tundras 
 
 
                          I=
૞૙૙,ૡ૚૚૚,૛ૠ =44,43 
Podemos interpretar el índice como una zona húmeda de estepa y sabana 
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7.1.2. Índice de MARTONNE 
Propone la siguiente fórmula:      
 ۷ = �� + ૚૙ 
        
     
    I=
૞૙૙,ૡ૚૛૚,૛ૠ = 23,54 
Podemos interpretar este índice para nuestra zona como región del olivo y cereales. 
 
7.1.3. Índice de MEYER 
Se basa en la siguiente expresión matemática:     
 ۷ = �� 
 
 
Donde: 
P= precipitación media anual (mm)   
D= déficit de saturación, el cual se calcula mediante la siguiente fórmula:                                                      
                  
                                                 � = ૚૙૙−۶૚૙૙  ∙ �        
 
Intervalo  Interpretación 
0 – 5 Desértico 
5 – 10 Semidesértico 
10 – 20 Estepas y países secos mediterráneos 
20 – 30 Región del olivo y cereales 
30 – 40 Regiones subhúmedas, prados y bosques  
>de 40 Regiones húmedas o muy húmedas con exceso de 
agua 
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Donde: 
H=humedad relativa media (%) 
T=tensión máxima de vapor de agua correspondiente a la temperatura media 
(tabulado) 
 
                         � = ૚૙૙−۶૚૙૙  ∙  � =  ૚૙૙−૟૛,ૡ૝૞૚૙૙  ∙ 9,99  = 3,71 
 
Intervalo Interpretación 
0 – 100 Aridez, desiertos, estepas 
100 – 275 Semiárido 
275 – 375 Semihúmedos 
375 – 500 Húmedos 
>de 500 Muy húmedos 
             
    ۷ = �� = ૞૙૙,ૡ૚૜,ૠ૚  = 134,92 
 
Podemos interpretar este índice para nuestra zona como semiárida. 
 
7,1,4-Indice de DANTIN – CERECEDA 
 ۷ = �� ∙ ૚૙૙     
 
 
 
Intervalo Interpretación 
0 – 2 Húmedo 
2 – 3 Semiárido 
3 – 6 Árido 
>de 6 Subdesértico 
            ۷ = ��  ∙ ૚૙૙ =  ૚૚, ૛ૠ૞૙૙, ૡ૚ ∙ ૚૙૙ = ૛, ૛૞ 
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Podemos englobar a la cuidad según este índice como zona semiárida 
 
7.2.  Clasificación  agroclimática  UNESCO-FAO 
En la clasificación agroclimática de UNESCO-FAO se consideran los siguientes 
factores esenciales: 
 La temperatura 
 La precipitación y el número de días de lluvia 
 El estado higrométrico, la niebla, el rocío y escarcha. 
 
Para hacer una clasificación con este método no se toman aisladas las condiciones 
sino que se tienen en cuenta según la época del año. 
 
 
 
Precipitación    Tª media 
Tª 
media*2 
Tª 
media*3 
Enero 39,42 3,40 6,8 10,20 
Febrero 34,30 4,39 8,78 13,17 
Marzo 37,88 7,18 14,36 21,54 
Abril 52,24 9,10 18,2 27,30 
Mayo 69,14 13,32 26,64 39,96 
Junio 40,24 18,28 36,56 54,84 
Julio 25,35 20,55 41,1 61,65 
Agosto 24,12 20,66 41,32 61,98 
Septiembre 35,80 16,54 33,08 49,62 
Octubre 62 11,86 23,72 35,58 
Noviembre 42,7 6,38 12,76 19,14 
Diciembre 37,7 3,66 7,32 10,98 
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 1- Mes cálido: es aquel que la temperatura media es mayor de 20 ºC. No hay 
ningún riesgo de helada.  
 
Periodo cálido: es la sucesión de meses cálidos, y en nuestro caso se corresponde a 
los meses de julio y agosto con unas temperaturas de 20,55 ºC y 20,66 ºC 
respectivamente. 
 
2- Mes  frío: es aquel en que la temperatura media es menor que 0 ºC.  
 
Periodo frío: Es la sucesión de meses fríos. En Soria no se da este caso.  
 
3- Mes seco: es aquel en que la precipitación (p) expresada en milímetros es igual o 
inferior al doble de la temperatura media en ºC.  
    P (mm) < 2t (ºC) 
Periodo seco: es la sucesión de meses secos, en Soria este periodo abarca desde 
julio a agosto. 
 
0
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Precipitacion
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4- Mes húmedo: es aquel en que la precipitación media mensual es mayor al doble de 
la temperatura media de ese mes.  
P (mm) > 2t (ºC) 
Periodo húmedo: es la sucesión de meses húmedos. Tenemos dos periodos húmedos 
uno que comprende los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio; y 
otro periodo de septiembre a diciembre ambos incluidos. 
 
5- Mes subseco: es aquel cuya precipitación media mensual se encuentre entre dos y 
tres veces su temperatura media. 
 
Periodo subseco: es la sucesión de meses subsecos, por lo tanto en este caso, no hay 
periodo subseco ya que los dos meses subsecos que tenemos no son consecutivos, 
junio y septiembre. 
 
La primera división de la clasificación bioclimática adoptada (mes cálido) tiene un 
fundamento de orden térmico, en función de la temperatura media mensual, y se 
distinguen tres grupos:  
 
I- Climas cálidos, templado cálidos y templados; cuando la temperatura media 
mensual es superior a 0ºC (curva térmica siempre positiva). Según esto tenemos: 
 
 Desértico cálido: periodo seco superior a 11 meses. 
 Subdesértico cálido: periodo seco de 9 a 11 meses. 
 Mediterráneo: periodo seco de 1 a 8 meses, coincidiendo con la estación cálida 
de días más largos. 
 Tropical: periodo seco de 1 a 8 meses, coincidiendo con la estación de días 
más cortos. 
 Bixérico: dos periodos secos sumando en total de 1 a 8 meses. 
 Axérico: ningún periodo seco. 
 
II- Climas templado fríos y fríos: cuando la temperatura media de los meses de los 
meses más fríos es inferior a 0ºC (curva térmica negativa en ciertos meses del año) 
 
 Desértico frío: periodo de helada y sequía superior a 10 meses. 
 Subdesértico frío: periodo de helada y sequía de 9 a 10 meses. 
 Estepa fría: periodo de helada y sequía de 5 a 8 meses. 
 Subaxérico frio: periodo de helada y sequía de 2 a 4 meses. 
 Axérico frío: sin periodo de sequía pero con periodo de helada más o menos 
largo. 
 
III- Clima glacial: cuando todos los meses del año tienen una temperatura media 
inferior a 0ºC (curva térmica siempre negativa). 
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7.2.1.  Índice xerotérmico  
Para establecer una subdivisión de las zonas bioclimáticas así definidas, conforme a 
criterios térmicos y pluviométricos exclusivamente, se introduce un nuevo concepto, el 
de la  intensidad de sequía, ya que no todos los meses son secos definidos por el 
criterio p < 2t son igualmente secos. La débil precipitación varía de un mes a otro y la 
lluvia no se distribuye de la misma manera. Por otra parte, en ausencia de lluvia, la 
humedad atmosférica tiene gran importancia. Así mismo, no puede considerarse seco 
un día sin lluvia durante el cual la niebla o el roció han sido manifiestos en parte de la 
jornada.  
Para tener en cuenta estas consideraciones, se define el índice xerotérmico que 
expresa la intensidad de la sequía.  
El índice xerotérmico “x” del periodo seco es la suma de los índices mensuales (Xm) 
de dicho periodo, calculados conforme a las siguientes normas.  
El índice xerotérmico se calcula atendiendo a las siguientes normas: 
 
1. El índice xerotérmico mensual xm caracteriza la intensidad de la sequía de un 
mes seco. Se define como el número de días del mes que se pueden considerar como 
secos. 
2. Se computan los días secos teniendo en cuenta los días de lluvia de cada mes. 
Así, una misma precipitación mensual, proporciona un índice de sequía mayor si la 
precipitación es debida a tormentas intensas no aprovechables por las plantas, y un 
índice menor si tiene lugar en lluvias regulares y prolongadas mucho más 
beneficiosas. 
3. Los días de niebla y rocío se computan como medio día de lluvia o medio día 
seco. 
4. Para tener en cuenta el estado higrométrico del aire en los días secos, se 
admite que con una humedad relativa del 40% el aire puede considerarse seco para la 
vida vegetal, y si la humedad relativa es del 100 % el día puede computarse como 
medio día seco. 
 
El índice xerotérmico se calcula por la siguiente expresión: 
 
 
           
 
   
Xm = [N- (n+b/2)] x K 
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Donde:          
 N: número de días del mes 
 n: número de días de lluvia 
 b: número de días de niebla + número de días de rocío 
 K: coeficiente de sequía. Se establece en función de   la  humedad  relativa del 
mes (H). 
                                                              
En este caso, el coeficiente de sequía es 0,9 ya que la humedad relativa del periodo 
seco (julio y agosto) se encuentra entre el 40 y 60% para el periodo seco. 
                      Xm julio = [31 - (4,5 + 10 /2)] x 0,9 = 19,35 
         Xm agosto = [31 - (6,21 + 10,2 /2)] x 0,9 = 17,72 
                                            X = 19,35 + 17,72 = 37,07 
La subdivisión de las zonas climáticas se establece en función de los valores del 
índice xerotérmico: 
Con los datos obtenidos, X = 37,07, por lo que es menor de 40 y por durar el periodo 
seco entre 1 y 8 meses, coincidiendo con la estación cálida de días más largos, 
concluimos que el clima de la cuidad es submediterráneo. 
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8-ANALISIS SUELO 
8,1-Procedimiento análisis 
Desde el punto de vista agronómico, uno de los principales motivos para realizar el 
análisis de suelo es determinar el contenido de nutrientes esenciales para el desarrollo 
de las plantas. 
 
Los parámetros aconsejados para planificar una adecuada fertilización son: textura, 
pH, conductividad, materia orgánica, nitrógeno total, relación C/N, carbonatos totales, 
caliza activa, fósforo asimilable, cationes asimilables (Ca, Mg, Na, K), hierro extraíble, 
IPC, CIC, etc. 
Parámetros aconsejados para el cumplimiento de las normas de Producción 
Integrada o Análisis básico de fertilidad: textura, pH, conductividad eléctrica, 
materia orgánica, nitrógeno total, Relación C/N, fósforo y potasio asimilable. 
Otras determinaciones: microelementos (Fe, Cu, Mn, Zn); boro, nitratos, cationes 
intercambiables (Ca, Mg, Na, K); Capacidad de Intercambio Catiónico, cationes y 
aniones en extracto de saturación. 
Valoración e Interpretación de los parámetros analizados desde el punto de vista de 
las necesidades de los cultivos y el consecuente programa de abonado. 
 
 
¿Para qué? 
Para poder recomendar un correcto y económico consejo de abonado consiguiendo 
además el menor impacto ambiental, derivado a la aplicación de fertilizante 
únicamente cuando sea necesario y con la cantidad exacta de producto y así lograr 
ser más sostenibles. 
 
 
¿Cómo tomar la muestra? 
Los suelos agrícolas son muy heterogéneos y sus propiedades varían 
significativamente de un lugar a otro de la parcela. Por tanto, un análisis de 
fertilidad siempre debe realizarse sobre muestra de suelo representativa del total de la 
parcela. 
Técnica de muestreo: la muestra tiene que ser representativa de la parcela y para 
ello se harán tomas en diversos puntos siguiendo un zigzagueo por la parcela.
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Hay que mezclar 
bien todas las tomas y enviar al laboratorio entre 1 y 2 kg. 
Profundidad de muestreo: para cultivos herbáceos la muestra se tomará a una 
profundidad de 10 a 45 cm; para cultivos leñosos se tomarán dos muestras, una de 
10 a 45 cm de profundidad y otra de 45 a 80 cm. 
 Época de muestreo: la toma de muestra se hará después de la recolección y 
siempre antes de enterrar los restos de cultivo y de abonar. Si se ha abonado con 
fertilizantes fosfóricos o potásicos, debe posponerse el muestreo al menos 1 ó 2 
meses. Sin embargo, los abonos simples nitrogenados, no interfieren en un análisis 
típico de fertilidad. Si se han aplicado abonos orgánicos, enmiendas o se han 
enterrado abundantes restos vegetales, debe retrasarse el muestreo un mínimo de 4 a 
6 meses. 
 
 
8.2-Análisis de nuestro suelo 
Nombre: Secano, paraje ”La estación” 
Localidad: Hontoria del Pinar (Burgos) 
Muestra nº: 1 
Cultivo anterior: Trigo, variedad “Paledor”, dosis siembra 230 kgs/Ha 
Abonados año anterior: Sementera 350 kgs 8-15-12 
       Cobertera: 290 kgs Nac 27 
Aportes orgánicos: paja picada  
 
PARAMETRO RESULTADO CLASIFICACION 
% arena 51,60% Textura franco 
arcillo arenosa % limo 27,2 % 
% arcilla 21,2 % 
pH 8,3 Alcalino 
Mat Orgánica 1,8% Aceptable 
Fosforo 
(Olsen) 
35,5 ppm Alto 
Potasio 175 ppm Normal 
Magnesio 50 ppm Bajo 
Carbonatos 34,8 % sobre 
CaCo3 
Alto 
Caliza activa 14,6 % sobre 
CaCo3 
Alto 
Conductividad 0,29 
mmhos/cm 
Normal 
Sodio 
cambiable 
50 ppm Bajo  
 
 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
                                                                                                                             Anejo Nº 3 Estudio de los condicionantes 
35 
José Manzano Gallego     
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural         
 
8.3-Recomendaciones en cuanto al manejo del suelo 
 
-Aportar enmiendas orgánicas con el fin de elevar el porcentaje de materia orgánica, y 
mejorar la capacidad de retención de agua y nutrientes del suelo, bien sea con purín o 
estiércol.  
- No aportar abonos salinos para evitar elevar el pH, ajustar la fertilización al máximo. 
 
 
 
8.4- Adaptación a nuestros cultivos 
Nuestra rotación va a consistir en la alternativa de dos especies herbáceas forrajeras. 
La duración de las respectivas especies es de 8 años para la pradera de raygrass y 6 
para la de alfalfa. 
La fertilización está ajustada según las extracciones de cosecha (ver anejo nº 5, 
apartado gestión residuos y fertilización). 
En cuanto a las propiedades del suelo, son las adecuadas para estas dos especies. 
El raygrass requiere texturas ligeras, pero con cierta capacidad de retención de agua, 
siendo la franco arcillosa- arenosa la más indicada. No es exigente en cuanto a pH, y 
se desarrolla bien desde valores de 6,2 hasta 8,5.  
La alfalfa requiere suelos calizos y que no se encharquen con facilidad. Prefiere suelos 
ligeramente pesados aunque fructifica bien en suelos de textura media. El pH de 
nuestro suelo es el óptimo para este cultivo.  
No tendremos problemas de encharcamiento en nuestro suelo debido a su textura y la 
existencia de cierta pendiente en el terreno. 
Las piedras en el término municipal son prácticamente inexistentes y de poco tamaño, 
de tal manera que las raíces no ven impedido su desarrollo.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Se redacta el presente informe geotécnico relativo a la construcción de: 
“ Nave Cebadero”, en Hontoria del Pinar (Burgos). 
El objeto del presente informe es el de determinar las características y la capacidad 
portante del terreno donde se han de situar las cimentaciones y obtener así el correcto 
comportamiento de la edificación. 
El informe se estructura en los siguientes capítulos: 
1.- Introducción y Objetivos. 
2.- Metodología del ensayo. 
Donde se describe la metodología de la campaña de reconocimiento consistente en 
la realización de 7 penetrómetros y una cata con toma de muestra, complementado 
por un análisis visual de la superficie del terreno y su entorno. 
3.- Descriptiva geológica de la zona. 
Donde se describe la información geológica y geotécnica general de la zona, que 
pueda ser de interés práctico para el proyecto. 
4.- Ensayos de penetración dinámica. 
5.- Conclusiones y recomendaciones. 
En este último apartado se presentan las conclusiones obtenidas en el estudio 
geotécnico del subsuelo, analizándose la profundidad del estrato competente para el 
apoyo de la cimentación y la carga admisible de trabajo. 
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2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
2.1.- Metodología de trabajo 
La investigación del terreno para el reconocimiento y caracterización geotécnica de 
los suelos, se llevó a cabo mediante la realización de siete (7) ensayos de penetración 
dinámica + una calicata con toma de muestra, uno en el lugar en el que se pretende 
construir cada una de las edificaciones. 
Los ensayos de penetración dinámica, se han realizado con un equipo automático 
tipo BORROS. La mecánica del ensayo de penetración dinámica consiste en la hinca 
de un tren de varillas mediante golpeo de una maza, contabilizando el número de 
golpes 
necesarios para atravesar 20 cm del terreno. Con estos datos (N20) se pueden 
cuantificar las tensiones admisibles de los suelos para diferentes profundidades. El 
ensayo se da por finalizado cuando se obtiene el rechazo a la penetración (N20>100) 
o bien las resistencias obtenidas son suficientes para los requerimientos del proyecto. 
Respecto al equipo de penetración utilizado es del tipo BORROS, con las siguientes 
características: 
Características del penetrómetro BORROS 
Peso de la maza 65 Kg 
Altura de caída 50 cm. 
Diámetro del varillaje 32 mm. 
Sección de puntaza 4x4 cm. 
Intervalo de penetración 20 cm 
Peso que carga sobre la puntaza: 
-Peso del varillaje 
-Cabeza de golpeo 
6,3 Kg/ml 
0.8 Kg 
La carga de hundimiento de los materiales del subsuelo se calcula según distintas 
expresiones, siendo la más utilizada la fórmula de los holandeses donde: 
RP= Pm2x h/(Pm+ Pv) x S x d 
Cuyos parámetros son: 
RP = Resistencia dinámica de punta (en Kg/cm2) 
Pm = Peso de la maza 
Pv = Peso que carga sobre la puntaza 
h = Altura de caída 
S = Superficie de la puntaza 
d = Intervalo de penetración (20 cm/N20) 
N20 = Golpes cada 20 cm de penetración 
A partir del resultado de múltiples experiencias, se deduce, que para obtener la 
carga de hundimiento (resistencia correspondiente a una carga estática en punta) se 
divide por 20 la resistencia dinámica (RP) y se aplica un coeficiente de seguridad. 
 
Si bien los ensayos de penetración no son los más adecuados para la detección de 
un nivel freático, es muy posible la presencia de éste cuando salen las barras mojadas  
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húmedas. Por el contrario cuando las barras se extraen secas, resulta rara o 
improbable la aparición de niveles de agua. 
2.2.- Descriptiva geológica 
2.2.1.- Situación geográfica 
El terreno en el cual se centra el estudio se halla situado en el municipio de Hontoria 
del Pinar, en el sector sur-este de la provincia de Burgos. 
La topografía se caracteriza por suaves planicies, entre las que se encaja 
profundamente el rio Lobos. La monotonía es interrumpida por pequeños 
cerros aislados que corresponden a las superficies y/o terrazas más antiguas. 
 Aparecen formas como cordones dunares, fijados por los importantes pinares típicos 
de la región. 
El drenaje de la zona lo efectúan el río Lobos y el arroyo de San Julián, perteneciendo, 
por tanto, a la cuenca hidrográfica del Duero. 
 
2.2.2.- Marco geológico 
Desde el punto de vista geológico, la zona de Hontoria del Pinar se sitúa dentro 
del ámbito de la Cuenca del Duero, concretamente en su parte este, entrando a formar 
parte de la Meseta Septentrional. 
Estando sus depósitos constituidos por sedimentos continentales correspondientes 
al Terciario y Cuaternario. 
Regional e hidrogeológicamente es conocida esta zona como Las Lastras, 
donde se puede establecer un espesor detrítico medio alrededor de los 500 metros, 
presentando unos acuíferos superficiales a base de capas de arena (con espesor 
inferior a 5 metros) entre arcillas arenosas. 
 
ESTRATIGRAFÍA 
Dentro del ámbito de la zona de Hontoria del Pinar afloran materiales pertenecientes al 
Terciario continental y Cuaternario. 
Reconociéndose sedimentos del Mioceno Medio y Superior, ampliamente recubiertos 
por diferentes materiales cuaternarios. 
 
Materiales Terciarios Miocenos.- 
o Fangos arcósicos beiges-rojizos. (Astaraciense Superior-Vallesiense). 
Esta formación constituye el sustrato terciario de los materiales que aparecen en el 
solar (firme del solar motivo de estudio). 
Está formada fundamentalmente por arenas arcósicas fangosas, de grano grueso a 
microconglomerático, con cantos muy aislados plutónicos y metamórficos. El tono de 
la serie es pardo-verdoso y el espesor es de unos 45 m. 
La interpretación del medio sedimentario asociado a esta unidad, se refiere a 
corrientes tractivas normales con carga arenosa (origen fluvio-torrencial), fueros 
corrientes poco profundos, con material de tamaño de grano grueso y cuyo depósito 
no tiene estratificación cruzada. 
 
Cuaternario y Formaciones Superficiales.- 
Estos depósitos constituyen en la zona de estudio la cobertera superficial utilizada 
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como tierras de labor. 
Entendemos como formaciones superficiales aquellos materiales no coherentes 
que han sufrido o no una consolidación posterior, ligados directamente con la 
evolución del relieve y que tienen generalmente poco espesor (de unos decímetros o 
pocos metros). 
Nunca han sido recubiertas por gruesas acumulaciones de sedimentos, salvo en el 
caso de exhumaciones de antiguas formaciones superficiales. 
Las formaciones y depósitos más significativos son: 
 
o Depósitos de Superficies endorreicas o semiendorreicas.- 
Lo forman una serie de depósitos relacionados con formas planas y susceptibles de 
encharcamiento temporal. Están ligados a zonas anegadizas en caso de crecidas de 
ríos y arroyos. 
Se caracterizan litológicamente por arenas, limos y arcillas junto con abundante 
materia orgánica. Su profundidad oscila entre 1 y 2 m. 
Suele observarse un rasgo muy común que es el de presentar acumulaciones 
blanquecinas de sales, correspondientes a etapas de estiaje. 
o Aluviales y fondos de valle.- 
Forman el nivel más superficial del subsuelo del terreno de estudio, están 
constituidos por arenas y limos arcillosos con o sin gravas, ligados a cursos normales 
estacionales y de espesor variable (entre 1y 4 m). 
La mayor parte de los suelos existentes son poco evolucionados, no obstante pueden 
aparecer zonas con mayor incorporación de materia orgánica. 
 
TECTÓNICA 
Para entender la tectónica de la zona hay que considerar el comportamiento global 
de la cuenca sedimentaria en la que se halla incluida “Cuenca del Duero”. Ésta 
presenta actividad tectónica en sus bordes como demuestra la mayor deformación de 
los materiales terciarios en estas zonas. A grandes rasgos el borde norte presenta una 
megadiscordancia progresiva, mientras que en el borde sur los materiales paleógenos 
(Terciario inferior) se adaptan a las deformaciones rígidas del zócalo, mediante 
flexiones detectándose movimientos tectónicos de elevación del Sistema Central, 
previos a la sedimentación Vallesiense (Terciario superior). 
Pero la mayor parte de la Cuenca del Duero, sobre todo en sus partes centrales, 
tiene marcado carácter atectónico. Existen sin embargo una serie de indicios como 
alineaciones de cambios de facies, rectilineidad de la red fluvial que pueden reflejar 
fracturas del zócalo de dirección N-30ºE. 
Es manifiesto que a lo largo del Cuaternario los movimientos tectónicos han 
continuado produciendo suaves elevaciones y hundimientos de grandes bloques como 
lo confirma el elevado número de terrazas del sistema Pinares-Urbion. 
 
 
2.2.3.- Características geotécnicas 
La zona de Hontoria del Pinar, formada por arenas y limos de color oscuro, 
presenta unas condiciones mecánicas variables pudiéndose prever (en los niveles 
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superiores del terreno) asientos rápidos de magnitud media (< 2,54 cm). 
En cuanto al drenaje, puede dar lugar a problemas de saneamiento en zonas 
localizadas, debido a la existencia de nivel freático somero asociado a aluviales 
próximos a la zona de estudio y sujetos a variaciones estacionales, facilitado además 
por los materiales superficiales permeables y la existencia de litologías 
semipermeables en profundidad. 
Por debajo de éstos (a profundidad variable) existe un sustrato de naturaleza 
arcósica de alta resistencia y capacidad de carga. 
 
2.3.- Conclusiones y recomendaciones 
El informe realizado tiene como objetivo la caracterización geomecánica de los 
materiales que forman el sustrato del terreno de estudio donde se pretende la 
realización de: “ Nave Cebadero ”, en Hontoria del Pinar (Burgos). 
Con la campaña de investigación realizada se pretende determinar la resistencia y 
la compacidad que presentan in situ los terrenos estudiados, con el objeto de definir la 
tipología de cimentación más adecuada en función de las tensiones admisibles 
calculadas para los materiales que forman el terreno de estudio. 
Partiendo de la observación de los perfiles del terreno, así como la interpretación 
de los ensayos de resistencia practicados el esquema general del subsuelo (tomando 
como referencia la superficie topográfica original del solar) sería: 
0,40 m de cobertera arenosa con restos orgánicos vegetales. 
Arenas y gravas con matriz limosa de color pardo, las arenas son cuarcíticas 
de grano grueso y las gravas son subredondeadas de diámetro centimétrico 
y decimétrico. 
Considerando que: 
A) La morfología superficial actual de la finca se presenta allanada, sin irregularidades 
topográficas significativas, sobre la misma se efectuaron los ensayos de penetración 
dinámica y cata. 
B) No se detecta la presencia de nivel freático subsuperficial somero en los ensayos 
realizados. 
C) A la vista de la naturaleza, eminentemente granular, de los materiales naturales 
más superficiales presentes en el subsuelo del terreno, se ha realizado un ensayo 
para 
determinar la granulometría de los mismos. 
* El pase por el tamiz 2 mm Norma UNE103.101,2/95 es superior al 50% (Pasa el 
63,0%). 
* El pase por el tamiz 0,08 mm Norma UNE103.101,2/95 es del orden del 12% 
(Pasa el 12,1%). 
 
El suelo ser clasificaría como: SM, arenas limosas con gravas. 
* Atendiendo a los resultados del ensayo cuantitativo de sulfatos se puede 
catalogar la agresividad del terreno como nula. 
D) Los materiales que aparecen en este sector de la parcela presentan, de forma 
continua y homogénea, desde cotas relativamente superficiales (1,00 m de 
profundidad respecto a la superficie topográfica actual) tensiones admisibles 
asociadas del orden de 2,50 kp/cm2. 
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A partir de la cota 1,60 m de profundidad se detectan litologías más competentes 
con capacidad de carga del orden y superiora a 3,00 kp/cm2. La tendencia del 
subsuelo 
del terreno es a incrementar su capacidad portante de forma rápida y progresiva con el 
aumento de la profundidad hasta la cota de rechazo (identificada a –3,80 m). 
E) Dadas las anteriores consideraciones podría plantearse: una cimentación 
superficial mediante zapatas arriostradas (en perímetro), empotrada convenientemente 
(al menos 1,00 m respecto a la superficie topográfica actual del terreno), con una 
presión admisible de cálculo bajo cimientos de 2,50 kp/cm2. 
O bien alcanzar, las cotas: 
* -1,60 m de profundidad respecto a la superficie actual, lo que permitiría utilizar 
una presión admisible de cálculo bajo cimientos de 3,00 kp/cm2. 
* -2,00 m de profundidad respecto a la superficie actual, lo que permitiría utilizar 
una presión admisible de cálculo bajo cimientos de 3,50 kp/cm2. 
Pudiendo recurrir al empleo de hormigón de limpieza para alcanzar las cotas 
indicadas. 
F) Los movimientos de tierras a efectuar, a partir de la información recabada, 
puede considerarse de FACIL, ya que no se detectaron materiales que impliquen el 
empleo 
de técnicas no habituales de excavación. 
G) Considerando la naturaleza del terreno analizado y el resultado de los ensayos 
de resistencia dinámica practicados podemos estimar los siguientes parámetros útiles 
para el cálculo de muros de contención: 
 
-Densidad aparente seca ا ap= 1,9 gr/cm3. 
-Ángulo de rozamiento interno φ’= 30º (Efectivas). 
-Cohesión C’= 0,20 kp/cm2. 
H) En el caso de realizar solera se recomienda disponer de una capa de asiento 
para la misma de, al menos, 0,15 m de zahorra natural compactada, o bien resolver 
con un encachado de similar espesor. 
I) Según el análisis químico efectuado en las muestras extraídas, estas litologías no 
presentan sulfatos en su composición, por lo que no se estima necesaria la utilización 
de cementos sulforresistentes en hormigones de cimentación y muros. 
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1- Manejo de los animales y ciclo productivo 
El ciclo de los animales en esta explotación es de 365 días.  
Los terneros PIE NOIR machos entran en la explotación con 15 días de vida.  
 1º FASE 
Durante 50 días se les alimentara con lacto reemplazante, pienso de arranque,  henos 
de buena calidad y pequeñas cantidades de silo.  
En esta fase serán alojados en praderas jóvenes, donde la hierba es más digestible y 
tierna. El lactoreemplazante será aportado en forma de disolución líquida dos veces al 
día mediante un depósito con varias tetinas. Las tetinas serán de succión lenta y doble 
cámara para favorecer la ensalivación y evitar diarreas.  
El heno y el pienso de arranque estarán adlibitum en tolvas y comederos. El silo se 
aportara en pequeñas cantidades. Solo suministrar silo de gramíneas, bien picado y 
reciente cortado del silo.  
El contenido graso de la ración en esta fase procuraremos que no sobrepase el 20 %, 
con el fin de evitar diarreas. 
Los terneros al final de esta fase deben pesar 90 kilos. Cuanta mayor sea la GMD en 
esta fase mayor será luego el incremento de peso y el Índice de Conversión. 
 2º FASE 
A los 65 días de vida son destetados y pasan a la fase 2. En esta fase permanecerán 
durante 210 días. Se les suplementara una ración a base de ensilados que cubre sus 
necesidades al 100% para una GMD de 1,3 kgs. Dicha ración se suministrara en las 
épocas en que el pasto es escaso (durante 7 meses al año). Durante los otros 5 
meses permanecerán en pastos abundantes, siendo la carga ganadera muy pequeña, 
proporcionando alimento fresco y de calidad. El pastoreo será rotacional y libre, 
cambiando los animales de finca cuando el pasto escasee y pierda digestibilidad 
suficiente como para no suplir las necesidades calculadas. 
Al finalizar esta fase los animales han de haber alcanzado un peso vivo de 335 kgs. 
 3º FASE 
A los 275 días de vida y un peso vivo aproximado de 335 kgs pasarán a la fase 3, de 
acabado en cebadero. Allí permanecerán durante 90 días. La ración que se les 
suministrara cubre las necesidades al 100%  para una GMD de 1,3 kgs. El peso vivo al 
final del ciclo, cuando el animal tiene 365 días de vida será de 450 kgs.  
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Cuadro resumen 
 
Fuente: elaboración propia  
 
2- SANEAMIENTO Y PROTOCOLOS DE INTERVENCION 
Según la normativa vigente los animales para vida o cebo deben salir de las 
explotaciones de origen desparasitados interna y externamente.  
Los terneros lactantes llegaran ya a la explotación desparasitados. No será necesario 
aplicar ningún tratamiento ni aislamiento en lazareto, ya que solo entrarán animales 
sanos, siendo devueltos los que padezcan alguna patología visible que impida el 
correcto funcionamiento de la explotación.  
Tras pasar las fases 1 y 2 (en pasto) y previa a la entrada en cebadero, serán 
desparasitados interna y externamente, con el fin de evitar la entrada de parásitos al 
cebadero. 
-En cuanto a otras patologías o afecciones al organismo de los animales se procederá 
según las prescripciones del veterinario encargado.  
-Se respetaran los plazos de retirada de los medicamentos y a ser posible no aplicar 
tratamiento generalizados a todos los animales si la situación no lo requiere.  
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-Las vacunaciones obligatorias serán las impuestas por la administración competente 
y dichos tratamientos se verán reflejados en el libro de explotación.  
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3- Alimentación en cada fase 
Diseñaremos dos dietas diferentes para nuestros animales. Una específica para la 
fase 2 fase o de pastoreo (90-335 kgs de PV) .  Y otra dieta para la 3 fase o fase de 
cebadero (335-450 kgs de PV).  
Cuadro resumen de la alimentación en cada una de las fases 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Los animales lactantes se alimentaran con lactoreemplazante en forma líquida 
suministrado dos veces al día. En cada toma beberán 2 litros. Se suministrara 
mediante un remolque con múltiples tetinas de difícil succión. De esta manera se 
favorece la ensalivación y se evita el riesgo de diarreas.  La temperatura de la mezcla 
oscilara entre los 36 y los 38 grados. 
La disolución de reemplazante lácteo procuraremos que cada ternero ingiera 400 
gramos del reemplazante, con un 20% de materia grasa y 24% de proteína.  
Se suplementara además con un pienso de arranque de 18% de proteína bruta, este 
se servirá adlibitum durante todo el ciclo, procurando que los terneros ingieran en 
torno a 800 gramos pro cabeza y dia. Se acompañara con heno adlibitum y pequeñas 
cantidades de silo, el cual será servido diariamente. El fin de aportar silo en esta fase 
tan temprana es ir acostumbrando a los terneros al sabor y palatabilidad. Es 
fundamental en la producción de rumiantes hacer adaptaciones progresivas en las 
dietas, ya que si no tendrán problemas digestivos. 
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Sistema de lactación en pasto mediante remolque con tetinas 
 
Fuente: revista Irish Farmers Journal 
 
4- Necesidades y formulación dieta para las fases 2 y 3 
 
Necesidades energéticas de la 2ª fase, para GMD de 1,3 kgs de PV 
Ingestión 6,7 
PDI 622 g 
UFC 5,65 
%PB 17% 
EM (Mcal) 15,95 Mcal 
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Daremos en esta fase 66% de silo de Ryegrass y 33% de silo de alfalfa. 
 INGESTION  
6,7/[(0,66*1,03)+(0,33*0,97)]=6,63 kgs de MS de la mezcla podrá ingerir 
 ENERGIA ଶଷ*0,93=0,62 UFC proceden de silo de ryegrass 
                                                     ଵଷ*0,7=0,23 UFC proceden del silo de alfalfa 
1 kg de mezcla contendrá 0,62+/0,23=0,853 UFC 
6,63*0,853=5,65 UFC, las necesidades son de 5,66 UFC 
 
 PROTEINA  ଶଷ*99=66g PDI proceden de silo de ryegrass 
                                                      ଵଷ*71=23,67g PDI proceden del silo de alfalfa 
1 kg de la mezcla contendrá 113,33 g de PDI 
6,63 kgs de MS* 113,33 g PDI=751,4 g PDI  > 622 g necesarios  SI CUMPLE 
 
 PROTEINA BRUTA ଶଷ*18,2%=12,13% de proteína bruta del silo de ryegrass ଵଷ*20,6%=6,86% de proteína bruta proceden del silo de alfalfa 
 
   1 kg de mezcla contendrá 12,13+6,86=18,99% > 17% Si que cumple y no 
tendremos problema en vacuno de cebo con el exceso de proteína. 
 
Necesidades energéticas de la 3ª fase, para GMD de 1,3 kgs de PV 
Ingestión 8,6 
PDI 664 g 
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UFC 7,28 
%PB 13% 
EM (Mcal) 21,12 Mcal 
 
 
Daremos en esta fase 70% de silo de Ryegrass y 30% de silo de alfalfa. 
 INGESTION  
8,6/[(0,7*1,03)+(0,3*0,97)]=8,49 kgs de MS de la mezcla podrá ingerir 
 ENERGIA 
 0,7*0,93=0,651 UFC proceden de silo de ryegrass                                             
0,3*0,7=0,21 UFC proceden del silo de alfalfa 
 
1 kg de mezcla contendrá 0,651+/0,21=0,861 UFC 
8,49*0,861=7,3 UFC, las necesidades son de 7,28 UFC, por lo tanto si cumple la 
ración propuesta con nuestras necesidades de producción 
 
 PROTEINA  
0,7*99=69,3g PDI proceden de silo de ryegrass 
                                                      
0,3*71=21,3g PDI proceden del silo de alfalfa 
1 kg de la mezcla contendrá 90,6 g de PDI 
8,49 kgs de MS* 90,6 g PDI=769,194 g PDI  > 664 g necesarios  SI CUMPLE 
 
 
 
 
 PROTEINA BRUTA 
 
  0,7  *18,2%=12,74% de proteína bruta del silo de ryegrass 
           0,3*20,6%=6,18% de proteína bruta proceden del silo de alfalfa 
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   1 kg de mezcla contendrá 12,74+6,18=18,92% > 13% Si que cumple y no 
tendremos problema en vacuno de cebo con el exceso de proteína 
 
NECESIDADES DE MINERALES PARA TODAS LAS FASES DEL CEBO 
 
Fuente: FEDNA 
 
Comprobación minerales fase 2 y 3 
Solo comprobaremos calcio y fosforo, el resto se suplementara mediante bloque 
mineral. 
Contenido en minerales silo ryegrass 
Calcio 0,59% de la MS 
Fosforo  0,33% de la MS 
 
Contenido en minerales silo alfalfa 
Calcio 0,35% de la MS 
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Fosforo  1,9% de la MS 
 
 
Racion  Necesidades  Ryegrass Alfalfa  Total Proporción Cumple  
 
Fase 2 
Calcio  0,5-
0,8 
0,66*0,59% 0,33*0,35% 0,5049% 1:1,67 Si  
Fosforo 0,3-
0,4 
0,66*0,33 0,33*1,9% 0,8448% Si  
 
Fase 3 
Calcio  0,5-
0,8 
0,7*0,59% 0,3*0,35% 0,513% 1:1,56 Si  
Fosforo 0,3-
0,4 
0,7*0,33% 0,3*1,9% 0,801% Si  
 
5- Elección el sistema de alimentación 
 
Elección del sistema unifeed  
Durante las épocas del año en que los rumiantes se encuentran estabulados (total o 
parcialmente), los animales se alimentan con dietas compuestas por forrajes y 
concentrados, de muy diversos orígenes y ofrecidos en distintas proporciones. Cuando 
los componentes de la ración se presentan por separado, los animales son capaces de 
seleccionar las porciones que les resultan más apetecibles o más fáciles de ingerir, 
como los concentrados o los forrajes de mayor calidad, dejando como rehusado una 
parte de la dieta ofrecida. Si los concentrados y forrajes se distribuyen por separado y 
con distintas frecuencias, la frecuencia de distribución de los concentrados juega un 
papel importante en la ingestión total de alimentos y en la funcionalidad del rumen. 
La administración puntual de una gran cantidad de concentrado altera la relación 
propiónico: acético en la panza, reduce su pH y la actividad celulolítica de sus 
microorganismos, lo que eventualmente puede provocar una disfunción ruminal que 
desemboca en una disminución de la ingestión y digestión del forraje. En casos 
extremos, en vacuno de leche puede llegar a originar una acidosis ruminal subclínica, 
que se manifiesta con síntomas de laminitis. 
Por último, el momento de la oferta de concentrado en animales gestionados en lotes 
puede conllevar una competencia entre animales que redunda negativamente en su 
bienestar. 
Los sistemas de alimentación unifeed se diseñaron para evitar estos inconvenientes 
mediante el uso de remolques mezcladores, que permiten presentar las diversas 
materias primas en una ración única, picada y mezclada, de manera que la selección 
de los componentes es mucho más difícil. 
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Equipos unifeed 
Los equipos mezcladores pueden realizar distintas funciones, siendo las básicas el 
picado y la mezcla de los ingredientes. Estas se realizan mediante uno o varios 
tornillos sinfín, dentados o no, instalados en una cuba cuyas paredes presentan barras 
frotadoras que ejercen de contracuchilla. 
Además, el sistema puede incorporar la carga de las materias primas, un dispositivo 
fresador que permite deshacer las pacas o los apelmazamientos en los ensilados, y 
puede realizar también la distribución de la dieta resultante. 
Todos los carros cuentan con un dispositivo electrónico para el pesado de los 
componentes, y almacenan en memoria raciones específicas para los distintos lotes 
de animales presentes en la explotación. 
El picado previo de los forrajes que se incorporan permite aumentar su ingestibilidad 
(al reducirse el tamaño de partícula incrementa su ritmo de paso y se acelera el 
vaciado ruminal) a la vez que reduce la posibilidad de selección por parte del animal. 
El suministro de esta dieta de proporciones constantes a lo largo del día evita 
alteraciones en el funcionamiento del rumen y por tanto se optimiza la ingestión, la 
digestión y utilización del alimento por parte del animal. 
Una vez incorporado el sistema, es fundamental seguir las recomendaciones del 
fabricante en la mezcla de ingredientes a fin de obtener un producto homogéneo y 
evitar la presencia de fibras demasiado largas o sobrepicadas, que pueden provocar 
rehusados o un aprovechamiento poco eficiente de la ración. Estos aspectos se 
regulan por el tiempo de picado y mezclado, cuyo óptimo debe establecerse para cada 
tipo de dieta, de manera el tamaño final de la fibra garantice un suficiente tiempo de 
masticación y/o rumia, con la consiguiente insalivación y tamponamiento del pH 
ruminal, y un ritmo de paso adecuado por el rumen. 
Para un buen mezclado deben cargarse primero los ingredientes secos de menor 
tamaño (concentrados), luego los henos y finalmente los ensilados, pulpas o productos 
húmedos. Cuando la mezcla tiene una proporción muy alta de productos húmedos 
(contenidos en MS en la mezcla final en torno al 35%) o demasiado secos (por encima 
del 65%), la homogeneización es más compleja y se añaden problemas de 
sedimentación por estratificación de ingredientes, lo que genera una gran variabilidad 
en el valor nutritivo y en el contenido energético de una misma dieta. 
Ventajas de los sistemas unifeed 
Los sistemas que permiten elaborar estas raciones mixtas completas son elegidos por 
muchos ganaderos por sus múltiples ventajas: 
 
- La posibilidad de incorporar nuevas materias primas o subproductos con un coste 
competitivo, que no podían antes suministrarse de manera individual por cuestiones 
tecnológicas (p.e. subproductos húmedos como pulpas o frutos completos, 
voluminosos como la semilla entera de algodón) o nutricionales (por desajustar las 
dietas si no se equilibraban con otros componentes que corrigieran sus excesos o 
deficiencias en determinados nutrientes) o porque su sabor o textura aislados 
provocasen rechazo por los animales 
 
 
- La combinación de uno o varios de estos nuevos componentes permite sustituir a los 
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concentrados de alto coste que completaban previamente la ración forrajera base; la 
elección de los ingredientes se decide en función de su valor nutritivo y su coste 
relativo, lo que da una gran flexibilidad a la formulación 
 
- el picado optimiza el aprovechamiento digestivo de los forrajes, siendo la mejora 
tanto mayor cuanto peor es la calidad del forraje original; una buena mezcla con el 
resto de los componentes de la dieta permite una mayor ingestión total y mejor 
regulación del funcionamiento del rumen, lo que redunda en un mejor estado sanitario 
del animal y una mayor productividad 
 
- se reduce la mano de obra necesaria para alimentar al rebaño, por la facilidad de 
preparación y distribución de la dieta. 
 
Desventajas de los sistemas unifeed 
Fundamentalmente el elevado coste del equipo y la posible necesidad de realizar 
adaptaciones en las infraestructuras existentes en las granjas (comederos adecuados, 
pasillos de alimentación de ancho suficiente..), por lo que es necesario realizar un 
estudio de costes y de expectativas de beneficios para valorar la oportunidad de 
realizar el cambio de sistema. 
Por otro lado, el uso de nuevas dietas, basadas a veces en productos poco habituales 
para el ganadero, o de calidad no bien conocida o poco constante, hace necesaria una 
asesoría nutricional que garantice una adecuada formulación, teniendo en cuenta que 
las mezclas no son sólo la suma de los componentes sino también el resultado de las 
interacciones entre ellos. 
 
Mezclas de forrajes sin concentrado para el cebo de terneros 
El uso de mezclas unifeed permite combinar diferentes productos para obtener dietas 
optimizadas con el mínimo coste. En explotaciones que disponen de tierras de cultivo, 
se pueden obtener forrajes de alta calidad, que combinados apropiadamente ofrezcan 
rendimientos productivos interesantes incluso sin la inclusión de concentrados en la 
mezcla. El engorde de animales pasteros durante 4 a 5 meses tiene crecimientos entre 
un 10% y un 7% inferiores a animales engordados con pienso y paja a libertad, pero a 
nivel económico el coste de alimentación se redujo aproximadamente un 50%. 
 En cuanto a la calidad de la canal, el engorde con una mezcla unifeed de forrajes no  
modifica el rendimiento canal. Por último, como en otros engordes con forrajes, la 
carne de los terneros alimentados con unifeed tiene un porcentaje de grasa 
intramuscular ligeramente inferior, pero la calidad de dicha grasa, en cuanto a perfil de 
ácidos grasos, era mejor que la de los animales alimentados con pienso y paja. 
 
Fuente: J Diaz Salgueiro 
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Las raciones propuestas para ambas fases se servirán en formato unifeed  una vez al 
día.  
Para los animales en fase de pastoreo, en los momentos en los que haya que 
suplementar, se dará el 100% de las necesidades en esta dieta, siendo la ingestión de 
pasto despreciada en estos cálculos. Cuando haya pasto suficiente no se 
suplementara, siendo el pastoreo rotacional la única fuente de alimento.  
La ración se aportara en hileras en el suelo. La hilera debe ser lo suficientemente larga 
para evitar peleas y garantizar que todos los animales ingieran lo debido.  
Cada día se repartirá la ración en un sitio diferente, de esta manera no tiene lugar el 
sobrepisoteo de la pradera y no es deteriorada. Además los excrementos quedaran 
mejor esparcidos sobre la pradera. 
 
A los animales estabulados, la ración, que cubrirá siempre el 100% de las 
necesidades, será servida una vez al día en los comederos.  
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AMBITO AGRICOLA 
6- Elaboración de ensilados  
EL ENSILADO  
 
Aumentar las producciones ganaderas por hectárea constituye un importante objetivo que es 
preciso alcanzar con unos  gastos de explotación bajos. Para ello es fundamental disponer, a lo 
largo de todo el año, de una alimentación base para el ganado constituida principalmente por 
forrajes. Por tanto, interesa intensificar al máximo la alternativa forrajera y asegurar la 
conservación del forraje cosechado para dárselo al ganado en aquellas épocas en que no se 
dispone de forrajes frescos. 
 
Entre los distintos procedimientos utilizados para la conservación del forraje, el ensilaje 
es, en la actualidad, el de mayor interés por las siguientes razones: 
1. ° Cosechando los forrajes en el momento óptimo se obtiene la máxima producción y 
calidad por unidad de superficie. 
 
2. ° Se reducen las pérdidas (por la lluvia, por caída de hojas; por respiración, etc.) en 
comparación con el henificado. 
 
3.° Deja el terreno libre pronto para otro cultivo, en nuestro caso para abonar con purín 
el 2 corte. 
 
4. ° Asegura la disponibilidad de alimentos para el ganado durante una larga 
temporada en la que frecuentemente las condiciones climatológicas son adversas. 
 
Otra ventaja del ensilado es que a igualdad de espacio, un silo almacena más materia 
seca que un henil. Un m3 de silo, lleno de forraje bien apisonado, contiene 2,5 veces 
más materia seca que un m3 de henil, en el que el heno se encuentre, igualmente, 
bien prensado. 
 
El ensilado consiste en conservar los forrajes por medio de fermentaciones que los 
mantienen en un estado muy semejante al que poseen cuando están frescos. 
 Los elementos nutritivos encerrados en las células vegetales y liberados parcialmente 
en el momento de su muerte, son empleados por las bacterias lácticas y 
transformados en ácido láctico. Esto produce un descenso de pH e impide el 
desarrollo de otras especies perjudiciales. 
 
 
 
CALIDAD DEL ENSILADO 
La calidad de los forrajes ensilados depende tanto de la técnica del ensilaje como del 
forraje introducido en el silo. 
Un forraje tierno es más rico en nutrientes, pero posee poca materia seca, lo que 
puede dar lugar a problemas y pérdidas de producción. Si está demasiado pasado se 
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pierde riqueza nutritiva y aumenta en exceso la fibra bruta, por lo que es menos 
apetecido por el ganado. De ello se deduce que cada forraje tiene su momento óptimo 
de recolección y que, cosechándolo en ese momento, el alimento es de más calidad y 
se obtiene la máxima producción por unidad de superficie. 
 
 
FERMENTACIONES EN EL SILO 
EI ensilado es una técnica sencilla, pero los procesos biológicos que durante él se 
desarrollan son muy complejos.  
 
1. ° El forraje recién introducido en el silo está aún vivo, por lo que continúa el 
proceso de respiración aprovechando las pequeñas cantidades de oxígeno 
existentes entre la masa.  
En la respiración se consume energia, pues se «queman» los azúcares más 
asimilables desprendiendo anhídrido carbónico, agua y cuatro calorías por gramo de 
azúcar. Este proceso dura mientras haya oxigeno y el pH sea superior a 3,5. La gran 
cantidad de calor desprendido en la respiración es la causa de que un silo alcance, a 
veces, temperaturas excesivamente altas, lo que indica un mal prensado del forraje, 
que da lugar a exceso de aire en la masa almacenada y retraso en las fermentaciones 
útiles. 
 
2.° Conjuntamente con la respiración se inicia la fermentación acética, causada por 
bacterias coliformes aerobias, con producción de ácido acético y desprendimiento de 
1,32 calorías por gramo. Se produce a una temperatura comprendida entre 18 y 25° C. 
y finaliza con pH 5. Esta fermentación no es la básica, pero es interesante, ya que 
prepara el camino para la siguiente. Si es excesivamente intensa es contraproducente. 
 
3. ° Sobreviene a continuación la fermentación láctica. Los fermentos lácticos son los 
más numerosos y poderosos acidificantes; transforman la casi totalidad de los 
azúcares en ácido láctico (aunque producen también ácido acético y anhídrido 
carbónico). La fermentación láctica requiere que no haya oxígeno pues las bacterias 
que las realizan son anaerobias; el pH inicial debe ser bajo, pues la fermentación 
comienza a pH 4,2 y finaliza a 3,2 y la temperatura debe estar comprendida entre 15 y 
65° C. La fermentación láctica, al bajar el pH hasta 3,2 impide el desarrollo de otras 
fermentaciones, con lo que el ensilado queda en buenas condiciones y asegurada la 
conservación. 
 
Todas estas fermentaciones se desarrollan en un período de 17 a 21 días. 
 
4. ° Otras fermentaciones que se pueden producir en el silo y cuyos efectos son 
altamente negativos son las butíricas. Las bacterias del género Clostridium producen 
ácido butírico (de olor desagradable) y también ácido acético, alcohol butírico, gas 
carbónico e hidrógeno. Algunas cepas atacan a las proteínas (pérdida de nutrientes) y 
desprenden amoníaco, ácido sulfhídrico (que tiene olor a huevos podridos) y ácido 
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valeriánico, ácido caproico, etc., que contribuyen a dar el mal olor típico de los 
ensilados mal hechos. Su presencia en grandes cantidades puede provocar, incluso, 
intoxicaciones. Estos Clostridium, que actúan en sentido desfavorable, se encuentran 
presentes en la hierba y en el suelo, por ello hay que tener mucho cuidado al ensilar 
para no coger con la picadora tierra del suelo. A1 pasar los azúcares a ácido butirico 
despreden 0,9 calorías por gramo; esta fermentación no es posible a pH inferiores a 
4,2 y se desarrolla a una temperatura entre 20 y 50° C., por lo que realizando 
correctamente el ensilado, no hay peligro de que se produzca. 
 
 
 
CONDICIONES PARA UN BUEN ENSILADO 
1. ° Ausencia de aire. En un medio aireado se produce una oxidación rápida de 
los glúcidos, que no quedarán a disposición de los fermentos lácticos; la 
elevación de la temperatura que sigue a dicha oxidación puede hacer disminuir 
la digestibilidad de los ensilados. La cantidad de aire que queda entre la masa 
de forraje depende de los siguientes factores: 
 
- Tamaño del corte. Cuanto más pequeño sean los fragmentos, más fácil será el 
prensado, iniciándose rápidamente las fermentaciones. 
- Humedad del forraje. Si es excesiva hay demasiadas pérdidas y si es escasa (forraje 
muy rico en celulosa), resulta difícil de apisonar. No se debe ensilar lloviendo. 
- Duración del ensilado. Debe hacerse en el mínimo tiempo posible. Una vez iniciado 
el llenado de un silo, se debe acabar tan pronto como se pueda y esta tarea tendrá 
prioridad sobre todas las demás. En caso contrario, entre una capa de forraje y la 
siguiente la respiración será excesiva y se iniciarán 
fermentaciones desfavorables. 
- Prensado del forraje. Es la tarea fundamental si se quiere hacer un buen silo; su 
misión es extraer el máximo posible del aire que existe entre el forraje y evitar se 
formen bolsas. 
Con ello se reduce la respiración y se inician rápidamente las fermentaciones 
favorables. 
- Estanqueidad. Si se prensa para extraer el aire, hay que procurar que no vuelva a 
entrar aire después. Con este fin, el cierre será lo más hermético posible y se colocará 
peso encima. 
Si entra aire durante el proceso puede haber fermentaciones indeseables o 
simplemente prolongar, como hemos visto, los procesos respiratorios. Si entra aire una 
vez finalizada la fermentación, se degrada el ácido láctico y vienen otras 
fermentaciones que no interesan. Después de abrir el silo, cada día se debe dar un 
corte de unos 20 cm. como mínimo. 
 
2. ° Presencia de glúcidos. La riqueza en azúcares fermentescibles influye 
directamente sobre la alimentación de los organismos productores de la fermentación 
láctica, por eso los forrajes jóvenes y demasiado pobres en glúcidos se conservan mal, 
y las gramíneas se ensilan mucho mejor que las leguminosas. Veamos 
unos ejemplos: 
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- Ensilado fácil: maiz, sorgo, ray-grass. 
- Ensilado medio: avena-veza, cereales en verde, hierba deprado polifito. 
- Ensilado difícil: alfalfa, veza, hierba tierna. 
 
3.° Acidificación. Es un factor difícil de controlar por el agricultor. Influyen en ella: 
 
E1 contenido en azúcares y nitrógeno total del forraje y el poder tampón (capacidad de 
neutralizar las variaciones del pH). 
Ya hemos visto su influencia en la actuación de los fermentos 
biológicos. 
 
4. ° Contenido en materia seca. Influye en la cantidad de aire y en las pérdidas por 
escurrimiento de jugos. El ensilado hecho con forrajes ricos en materia seca, se 
consume con más abundancia por los animales. 
La práctica demuestra que los forrajes ricos en materia seca estimulan los fermentos 
lácticos y disminuyen la acidez volátil y las pérdidas. Para evitar pérdidas, en un silo 
trinchera parece conveniente, en general, ensilar forrajes con un 25 por 100 de M. S., 
en silos torre con el 30 por 100 de 
 M. S. y en silos torre herméticos con 30 y 35 por 100 de M. S. 
 
De hecho, en cualquier silo ha de haber más pérdidas que manejando el forraje fresco, 
ya que, al menos, los fermentos lácticos consumen energia, pero es necesario 
conseguir que las pérdidas sean minimas en cada fase del proceso. 
 
ADITIVOS Y MEJORADORES 
En el momento de ensilar se pueden mezclar con los forrajes una serie de productos, 
que se adicionan con alguna o varias de las siguientes finalidades: 
 
- Favorecer la conservación. 
- Enriquecer y complementar el ensilado con los nutrientes 
en los que es deficiente. 
 
Veamos algunos procedimientos: 
1. ° Elevar el contenido en materia seca. Con ello se reducen las pérdidas y el ensilado 
es más apetecido por el ganado. 
Se puede realizar de dos formas: 
- Presecado. Se trata de un secado parcial del forraje antes de introducirlo en el silo, 
hasta conseguir un 30 por 100 de M. S. Es una técnica sencilla que parece 
prometedora. 
- Prehenificado («Haylage»). Es una técnica desarrollada en U.S.A. intermedia entre el 
henificado y el ensilado tradicional, pues se trata de ensilar con un 40-60 por 100 de 
M. S. Esta técnica requiere maquinaria y silos especiales. 
 
2.º Añadir sustancias ricas en hidratos de carbono. A1 enriquecer el ensilado con 
glúcidos se consigue, por un lado, un buen sustrato para que los fermentos lácticos 
actúen con rapidez favoreciendo la conservación y, por otro, enriquecer el forraje. 
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También se aumenta, a veces, la materia seca. Es muy útil, lógicamente, en forrajes 
pobres en glúcidos como las leguminosas. 
En este caso se añaden harinas de cereales (cebada, maíz, etc.), melazas; éstas 
últimas tienen el inconveniente de aumentar las pérdidas por escurrimiento, por lo que 
el forraje tiene que ser rico en M. S., etc. Es un método caro, pero enriquece mucho la 
ración forrajera; debemos considerar que una cuarta parte de la harina de cereales se 
consume en la fermentación y el resto queda utilizable como nutriente. 
 
3.° Acidificar. Consiste en rebajar artificialmente el pH con la adición de ácidos; con 
ello se inicia rápidamente la fermentación láctica y se frenan otras fermentaciones 
nocivas. 
Permite también llevar un cierto control de la marcha de las fermentaciones. Como 
inconvenientes de esta práctica se citan su relativa peligrosidad en el manejo y, sobre 
todo, el favorecer la descalcificación de los animales, proceso más acentuado con los 
ácidos minerales que con los orgánicos. En este apartado entra el método A.I.V. o 
Virtanen, en el que se emplea una mezcla de ácido sulfúrico y clorhídrico. Otros ácidos 
empleados son el fosfórico, el fórmico (que tiene la ventaja de ser  orgánico, pero que 
requiere un excelente prensado del forraje, pues no actúa en presencia de oxígeno) o 
el propiónico (que tiene las ventajas de ser orgánico e impedir el crecimiento de 
hongos). Cuando utilicemos estos conservadores debemos dar al ganado un 
suplemento mineral a base de bicarbonato sódico y carbonato de cal, por ejemplo. 
 
4. ° Añadir bacteriostáticos. Su misión es inhibir fermentaciones peligrosas, sin 
embargo, su acción en este sentido se ha considerado siempre como incierta y sus 
resultados inferiores a otros tipos de aditivos. Hay el peligro de que frenen también la 
fermentación láctica y proliferen otros gérmenes. Uno de estos productos es el 
metabisulfito, que desprende anhídrido sulfitroso;  éste se combina con el oxigeno, por 
lo que aparte de su acción bacteriostática, contribuye a la producción de condiciones 
anaerobias; se acorta asi el proceso respiratorio y se evita la fuerte elevación de 
temperatura que produce. 
 
5. ° Siembra con fermentos lácticos. De hecho, los forrajes ya poseen bacterias 
lácticas, pero con esta siembra se pretende aumentar su número, para que, 
complementados con productos acidificantes, se creen numerosos núcleos de 
fermentación que aceleren el proceso. Estos aditivos son los que prometen mejores 
resultados. 
 
6. ° Correctores. En este caso, no se trata de favorecer el ensilado, sino de 
complementarlo en aquellos nutrientes en que es deficiente con el fin de mejorar la 
ración alimenticia del ganado. Así, por ejemplo, se puede añadir urea al maíz, ya que 
éste es pobre en proteínas, o bien una mezcla mineral para que la ración sea correcta 
en contenido de calcio, fósforo y diversos microelementos. 
 
CANTIDADES ADITIVOS POR TONELADA DE FORRAJE 
 
        Gramíneas      Leguminosas 
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Harina de cereales .......................................     50 kg.                 100 kg. 
Melazas .....................................................       20 kg.                  50 kg. 
 
AIV: 60-70 por 100 de ácido clorhídrico 
 y 40-30 por 100 de ácido sulfúrico 2N,  
diluida la mezcla 5 veces en agua .................... 6 litros              12 litros 
Acido fosfórico, diluido 10 veces ...................  5 litros              11 litros 
Acido fórmico del 80 por ]00 .......................... 3,5 litros           5 litros 
 
Metabisulfito ................................................    4 kg                      5 kg. 
 
Nota: Estas cantidades son máximas. En caso de ensilados mezcla de gramíneas y 
leguminosas o de forraje en condiciones especiales, se utilizarán dosis intermedias. 
 
LA CALIDAD DEL ENSILADO 
El simple aspecto del silo permite distinguir los ensilados buenos de los malos. 
- Un buen ensilado debe tener color verde amarillento, con olor a fruta o ligeramente 
agrio. 
- El color pardo, acompañado de olor a tabaco o a caramelo, indica que ha habido 
aireación excesiva. Se trata de un ensilado no nocivo, pero que se ha recalentado y ha 
perdido una parte de su valor alimenticio. 
- Algunos ensilados insuficientemente apelmazados toman a veces un olor fortísimo a 
vinagre, indicio de que hubo exceso de fermentación acética, lo que puede convertir el 
producto en poco apetitoso e incluso tóxico para el ganado, si se le suministra en gran 
cantidad. 
- Hay que desconfiar, sobre todo de los ensilados de color verde oscuro, que a primera 
vista parecen inodoros. Son, por lo general, ricos en ácido butirico; si se aplasta un 
poco de forraje en las manos y se frotan éstas durante unos instantes se desprende un 
olor repugnante y persistente muy característico. 
 
En cambio, en estos casos no es frecuente sentir claramente olor a amoniaco, que es 
otro de los indicios de mal ensilado. 
 
Si se efectúan análisis del ensilado, se pueden interpretar los resultados basándose en 
que un buen silo debe contener: 
- Materia seca superior o igual al 30 por 100. 
- Acido láctico superior al 3 por 100 del peso del producto fresco. 
- Acido acético inferior al 0,5 por 100 del peso del producto fresco. 
- Acido butírico inferior al 0,3 por 100 del peso del producto fresco. 
- pH inferior a 4,5. 
- Relación nitrógeno amoniacal/nitrógeno total: inferior al 10 por 100. 
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CALIDAD DE UN ENSILADO EN FUNCION DE LOS DATOS DE 
ANALISIS 
 
Fuente: J.Diaz Salgueiro 
 
Conviene hacer constar que un buen ensilado se conserva perfectamente durante 3 
años. 
 
 
7- Labores de establecimiento de las praderas. Calendario 
de labores 
La situación alimentaria de nuestra cabaña ganadera exige una rotación de 32,38 
hectáreas de ryegrass y 23,5 hectáreas de alfalfa. De tal manera que la pradera de 
ryegrass tendrá una duración de 8 años y 6 la de alfalfa. Serán sembrados uno tras 
otro tras terminar el ciclo programado.  
Establecimiento pradera de ryegrass secano (8 años de duración) 
Calendario labores: 
Mediados de septiembre- siembra sobre el cultivo anterior. Se realizara con la 
sembradora de siembra directa sin aplicar ningún tipo de herbicida ni labor 
preparatoria. En la zona a mediados de septiembre aun no han salido las malas 
hierbas, y sembrando pronto hacemos que el cultivo nazca con fuerza y evita su 
competencia con las adventicias. 
Sembraremos a 2 centímetros de profundidad, a ser posible con la tierra seca.  
El abonado de la pradera lo haremos con purín procedente de la explotación, y como 
hemos calculado anteriormente la dosis es de 69,13 m3 por hectárea. Lo aplicaremos 
fraccionado, el 50% en marzo y el otro 50% tras la recolección del primer corte.  
Mediados mayo- siega del primer corte 
Finales junio- siega del 2 corte 
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Establecimiento de la pradera de alfalfa(6 años de duración) 
Calendario de labores: 
Mediados de septiembre- laboreo con chisel, para destruir la capa cespitosa que deja 
la pradera de ryegrass. 
Finales septiembre-siembra a dosis de 20 kilos por hectárea, 2 centímetros de 
profundidad 
Tras la siembra pase de rodillo para nivelar 
A la alfalfa no se aplica ningún abonado ya que es leguminosa y tiene capacidad de 
fijación de nitrógeno. Como hemos calculado en el anejo de fertilización, el fosforo y el 
potasio que sobran son suficientes para cubrir la demanda de la alfalfa. 
Finales de mayo- primer corte 
Finales junio- 2º corte  
 
Ambas praderas serán pastoreadas de forma libre durante el verano. 
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8- Protocolo para la recolección de praderas y elaboración 
de ensilados 
Debido a nuestra decisión de realizar dos cortes en nuestras praderas de cultivo, es 
importante recoger el forraje en el estado óptimo para su ensilado. Realizando dos 
cortes conseguimos mayor digestibilidad y menor lignificación del material.  
Las producciones de materia seca por hectárea se establecen en 9500kgs para el 
ryegrass y en 6500 kgs de MS/Ha la alfalfa. 
El primer corte tendrá una producción mayor, pero el forraje estará ligeramente más 
lignificado y pueden aparecer ciertas malezas. El forraje del segundo corte es muy 
tierno, poco lignificado y con una digestibilidad mayor.  
El momento óptimo para realizar los cortes es uno de los puntos clave del éxito. Para 
las gramíneas, como es el caso del ryegrass lo realizaremos cuando este la espiga a 
10 centímetros. 
Las recomendaciones para ensilar leguminosas pueden variar, en nuestro caso 
cortaremos la alfalfa cuando el 20-25% de las plantas estén en primer estado de 
floración. Este momento es difícil de determinar porque son plantas de floración 
escalonada.   
La longitud de la siega es otro de los puntos donde se debe prestar atención, la 
longitud de corte de la pradera no debe ser inferior a los 5 centímetros. Adoptando 
esta medida pretendemos facilitar un rebrote rápido de la pradera para el segundo 
corte. Así la planta podrá empezar a hacer fotosíntesis desde que se corta y tener un 
rebrote más rápido y uniforme.  
La siega se realizara con una segadora acondicionadora de discos. El acondicionador 
es de mayales oscilantes de acero. Nos decantamos por usar segadora con 
acondicionador debido a que se reduce el tiempo de secado y por consiguiente se 
reducen las pérdidas de de materia seca por hectárea. Los deflectores del 
acondicionador se ajustaran de tal manera que la hilera de forraje sea de 1,30 metros. 
De esta manera evitamos la operación de hilerado, en la cual puede introducirse tierra 
y piedras en la nueva hilera, algo no deseable para la fermentación del ensilado. 
Además de ahorrar costes y pasadas por el terreno, las cuales pueden originar 
compactación.  
Posteriormente cuando el forraje tenga un 30% de materia seca procedemos a 
ensilarlo. Se medirá la humedad con un higrómetro para forrajes previamente 
calibrado.  
La recolección se hace, mediante un remolque autocargardor-picador recogiendo 
directamente la hilera dejada por la segadora-acondicionadora. La longitud de picado 
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influye de manera determinante en varios factores como son la fermentación del silo, 
el pH alcanzado y la ingestión y digestibilidad del alimento.  
Procuraremos una longitud de corte de 46 mm, que es la separación de las cuchillas 
de nuestro cargador. 
 
El forraje es vertido en un silo horizontal, el cual se hace en un terreno nivelado. La 
compactación y apilado se hace con ayuda del segundo tractor. Debe pisarse rápido y 
de forma continuada para favorecer la salida de aire y evitar perdidas por respiración 
de las células de la planta.  
Esquema de colocación de los plásticos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se añadirá un conservante bilógico formado por bacterias lácticas del genero 
Lactobacillus, las cuales ayudan a una mejor fermentación y rápida estabilización del 
silo. Buscaremos un pH en torno a 4,2 para  ambos silos 
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Esquema en planta y sección del silo y sellado con tierra 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9- Manejo de residuos ganaderos y fertilización de las 
parcelas de cultivo 
Teniendo en cuenta la capacidad de alojamiento de nuestra nave cebadero, podemos 
calcular de manera aproximada la producción de purines que generaremos así como 
su almacenamiento y gestión.  
Como hemos dicho anteriormente el sistema que emplearemos será el de cama 
caliente sobre la solera de hormigón. Esta cama está compuesta por corteza de pino 
triturada, un recurso fácil de conseguir en la zona a un precio muy interesante.  
Los animales que se alojaran están comprendidos entre los 335 y 450 kgs de peso 
vivo. Teniendo esto en cuenta, la producción de deyecciones (solidas y liquidas) ronda 
los 25 litros diarios. Si a este valor sumamos el volumen de cama empleado, el valor 
sube a 30 litros diarios. 
Si tenemos 72 animales estabulados, cada día se producirán 2,16 m3 de purín. La 
fosa cuyo volumen máximo es de 252 m3. 
Además tenemos  el agua de recogida de las bajantes de la nave que se conducirá 
hasta la fosa, de tal manera que el purín queda más liquido, facilitando su aplicación. 
Si anualmente se registra en la zona una precipitación media de 580 mm por m2; la 
superficie que ocupa el tejado es de 288 m2, por lo que el volumen de agua recogido 
será de 167,04 m3. 
Teniendo en cuenta las deyecciones animales, el volumen de cama empleado y el 
agua recogida, suma un total de 955,44 m3 de purín.  
 
La limpieza de las instalaciones se hace una vez por semana, vertiendo todo el 
contenido en la fosa y añadiendo nuevo material de camas.  
Otra de las ventajas de añadir agua al purín es la de diluir la mezcla, haciéndola 
menos concentrada, por lo que no va a ser tan fuerte y se disminuye el riesgo de 
“quemar” los cultivos. De esta manera las aguas de lluvia no salen al exterior ni hay 
riesgo de arrastre de purín ni de otras sustancias contaminantes que puedan 
generarse. 
Se decide emplear purín en vez de estiércol solido debido a varios motivos de manejo 
y medioambientales: 
1- Mejor esparcimiento y aplicación uniforme de las unidades fertilizantes, con el 
estiércol solido es difícil que quede bien repartido. 
2- Posibilidad de tratamiento bilógico. 
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3- En la explotación del forraje se darán dos cortes, por lo que es necesario poner 
rápidamente a disposición del cultivo los elementos minerales, de esta forma 
tenemos un menor tiempo de mineralización. 
4- No quedan “torrones” de estiércol tras es el esparcimiento, sino que dejaremos 
una fina lamina de purín, esto es importante ya que si esto entra al ensilado se 
producen fermentaciones indeseables.  
5- Mayor cantidad de nitrógeno en forma ureica. El estiércol solido tiene mayor 
contenido en nitratos, ya que la urea se ha nitrificado. Mayor riesgo de 
contaminación.  
6- Menor coste de esparcimiento y menos deterioro de la maquinaria. 
7- Menores costes de maquinaria.  
Liquido: tractor + cuba 
Solido: tractor + esparcidor+ tractor con pala cargadora 
8- Menor tiempo y mano de obra para la limpieza de la nave, solo con empujar a 
la fosa basta. Los animales se estresan menos ya que se tarda menos en 
hacer esta operación. 
Como hemos dicho anteriormente, existe la posibilidad de tratar el purín. A 
continuación se exponen varias ventajas adicionales que supone el tratamiento del 
purín.  
Para ello se utilizan herramientas biotecnológicas. El tratamiento se efectúa 
semanalmente empleando un complejo bacterioenzimático diseñado para digerir los 
purines de granja, neutralizar sus efectos negativos y revalorizar su capacidad como 
fertilizante agrícola. 
 
MECANISMO DE ACTUACIÓN 
El complejo bacterio-enzimático entra en contacto con el purín, sus bacterias 
seleccionadas se multiplican rápidamente, depredando gérmenes patógenos. Para 
ello necesita grandes cantidades de nitrógeno amoniacal, absorbiendo así los olores 
molestos. 
Las enzimas liberadas por las bacterias en este proceso, digieren la materia 
orgánica en suspensión, resultando un purín más fluido en el que ya no hay costra 
por un lado y líquido por otro, sino una masa fluida homogénea que circula mejor 
por los desagües, impidiendo obstrucciones. 
Al no haber costra superficial, las moscas no pueden depositar sus huevos. 
A su vez se quelatan los oligoelementos presentes en el purín, y parte de la 
materia orgánica se convierte en ácidos húmicos que destruyen las sales del purín, 
resultando un producto que no "quema" al ser empleado como fertilizante agrícola. 
Con ello se obtienen las siguientes ventajas: 
Ventajas Ganaderas: 
 Higiene en la explotación 
  Eliminación de olores amoniacales 
  Eliminación de gérmenes patógenos 
  Eliminación de costras 
  Eliminación de larvas de mosca y otros patógenos 
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  Evita problemas de actividades molestas 
 
Ventajas Agrícolas: 
  Aprovechamiento como fertilizante 
  El purín tratado, no quema ni huele 
  Obtención de unidades fertilizantes a bajo costo 
 Aplicación de materia orgánica, ácidos húmicos y oligoelementos quelatados 
La dosis de empleo de estos productos es de 100 gramos por cada metros cubico de 
purin. 
 
RIQUEZA FERTILIZANTE DEL PURÍN 
Composición del purín procedente de cebaderos: 
- 3,98 kg/m3 de N 
- 4,10 kg/m3 de P205 
- 4,78 kg/m3 de K20 
Los compuestos Nitrogenados en el purín se encuentran en forma 
inorgánica, y formas orgánicas.  
Las formas inorgánicas o amoniacales constituyen aproximadamente el 70-75 % del 
nitrógeno total, mientras que la orgánica supone el 25-30 % restante. 
 
El Fósforo está contenido en forma casi exclusivamente en las partes sólidas 
de las deyecciones de los animales. Está en forma orgánica y debe ser mineralizado 
previamente antes de su utilización por la planta. 
El Potasio se encuentra en forma de sales solubles que liberan fácilmente el 
nutriente, el cual es absorbido por las plantas. 
El resto de elementos esenciales están en formas fácilmente asimilables. 
 
 
 
 
CALCULO DE LA FERTLIZACION DE LOS CULTIVOS IMPLICADOS EN LA 
ROTACION 
La pradera de ryegraas se mantendrá en producción durante 8 años y 6 la pradera de 
alfalfa.  
Según la producción de materia seca esperada, que es de 9,5 toneladas de MS por 
ha y año, el ryegrass extrae anualmente del suelo los siguientes elementos minerales: 
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209 kgs de Nitrógeno 
57 kgs de P2O5 
209 kgs de K20 
 
Si la riqueza el purín es de 3,98 – 4,10 – 4,78 Por cada m3, teniendo en cuenta un 
100% de eficiencia del fosforo y del potasio, y un 80% del nitrógeno: son necesarios 
69,13 m3 de purín por hectárea.  
El purín se aplicara fraccionado, es decir una aplicación del 50% del total de 
necesidades en marzo y otro 50 % después del primer corte.  
m3 purín Riqueza Kgs aplicados Eficiencia Kgs eficientes 
69,13 N  3,98 275,13 80% 209 
 P  4,10 283,43 100% 283,43 
 K  4,78 330,44 100% 330,44 
 
El  nitrógeno queda aplicado en su justa medida, sin quedar remanentes en el terreno. 
Los otros dos elementos quedan en exceso, pero al ser prácticamente inmóviles, 
permanecerán en el suelo para poder ser aprovechados por el siguiente cultivo. 
Kgs sobrantes de elementos fertilizantes cada año en la pradera de ryegrass: 
N=0 kgs 
P2O5= 283,43 – 57= 226,43 kgs 
K2O= 330,44 – 209 = 121,44 kgs  
La pradera de ryegrass permanecerá 8 años, por lo que en el suelo quedan los 
siguientes elementos fertilizantes: 
 P2O5= 226,43 kgs *8= 1811,44 kgs  
K2O= 121,44 kgs *8= 971,52 kgs 
 
Ahora calcularemos las extracciones de la alfalfa, para una producción de 6,5 Tm de 
materia seca al año. 
N= 162 kgs No abonaremos la leguminosa con nitrógeno 
P2O5= 39 kgs  
K2O= 162 kgs 
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La pradera permanecerá 6 años, por lo que las extracciones serán de  
N=0 kgs 
P2O5= 234 kgs 
K2O= 972 kgs  
De la pradera de ryegrass quedan en el terreno: 
N=0 kgs 
P2O5= 1811,44 kgs 
K2O=971,5 kgs 
Extracciones de nutrientes  
P2O5= 1811,44 kgs – 234 =1577,44 kgs quedan en el terreno  
K2O=971,5- 972 = -0,5 kgs  Tenemos un déficit de Potasio, pero al ser solo de medio 
kilo, cantidad muy pequeña no abonaremos. 
Las necesidades de los cultivos de nuestra rotación ryegrass-alfalfa quedan suplidas 
con las aplicaciones de purín procedente de la explotación 
 
Aplicación de los purines 
Para aplicar de forma correcta y en la adecuada dosis los purines es necesario saber 
la velocidad de avance del equipo distribuidor. 
Tiempo necesario para el vaciado de la cuba: 300 segundos 
Capacidad de la cuba: 10 m3 
Ancho de esparcido: 12 metros 
Dosis calculada por hectárea: 69,13 m3 
 
Para una anchura de 12 metros y un tiempo de vaciado de 300 segundos, y una dosis 
de 6,913 cubas de 10m3 por hectárea, la velocidad de avance del equipo debe ser de 
1,44 km/h o 0,4 m/s. 
 
Una vez calculado la cantidad y riqueza del purín de nuestra explotación debemos 
saber la cantidad total anual que se producirá. Tenemos en cuenta las deyecciones de 
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los animales, el volumen de cama y la recogida de aguas pluviales, las cuales se 
conducirán a la fosa de purín para evitar vertidos al exterior y crear contaminación por 
arrastre. 
Volumen total anual deyecciones+ cama=788,4 m3 
Volumen de recogida aguas pluviales=167,04 m3 
Volumen total de purín producido=955,44 m3 
La capacidad de nuestra fosa es de 252 m3. El vaciado debe hacerse cada 3 meses 
sobre las parcelas de ryegrass.  
Debido a que la producción total de purín  no cubre las necesidades de fertilización de 
la explotación, se recurre a esparcir purín de una explotación porcina de cebo cercana 
a la localidad, por lo que los gastos de fertilización de nuestros cultivos serán nulos, a 
excepción de los gastos en maquinaria. 
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          circuitos  para el replanteo de las líneas      
  
10.6-Necesidades de obra civil para ejecución de instalaciones 
10.7-Trazados de otras instalaciones eléctricas 
10.8-Determinación de las características del apartamento 
10.9-Cálculos necesarios para determinar las secciones de los cables 
10.10-Estudio básico de seguridad e impacto ambiental 
10.11-Redacción de documentos y diseño de planos (documento planos) 
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INGIENERÍA DE LAS OBRAS 
1. Orden y objeto. 
El promotor tiene por objetivo la construcción de una nave cebadero para el acabado 
de terneros de pasto. 
La nave se proyectará en la parcela 10250 (propiedad del promotor), polígono 504 de 
la localidad de Hontoria del Pinar. 
El objetivo del presente anejo es determinar la superficie necesaria para llevar a cabo 
el objetivo mencionado y obtener los cálculos estructurales para su construcción. 
2. Condicionantes urbanísticos y medio ambientales. 
La localización de la construcción es acorde a la legislación urbanística como se 
observa en el Anejo 2, “Ficha Urbanística”. 
La parcela cuenta con un acceso a un camino de parcelaria que comunica con la 
carretera que comunica el municipio Hontoria con el de San Leonardo. Por este 
motivo se ve innecesaria la realización de un acceso. 
La actividad a realizar por los promotores, se engloba dentro del Anexo V.i de la Ley 
11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOE nº 103, 30/04/2003), 
actividades sometidas a comunicación previa: Actividad agro-ganadera. 
Por lo que no se necesita una licencia ambiental. 
El proyecto servirá para solicitar la pertinente licencia de obras municipal, como recoge 
el artículo 58.1 de la Ley 11/2003. 
 
3. Ámbito del proyecto. 
Todas las actuaciones que se realicen fuera del plano “Replanteo”, quedarán fuera 
de responsabilidad de este proyecto. 
3.1. Autor del proyecto. 
El autor del siguiente proyecto es el alumno José Manzano Gallego, titulado en el 
Grado de Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
 
4. Dimensionamiento de la nave. 
Se procede a determinar las superficies necesarias para el alojamiento de 72 terneros 
y almacenamiento de residuos de la propia actividad en una fosa apropiada. 
 
4.1. Superficie de la nave. 
La nave que se pretende construir tendrá una superficie de 296,45 m2 destinados a 
alojar los terneros. 
Se trata de una nave de planta rectangular a dos aguas de 24,2 m de largo y 12,25 m 
de ancho exteriores según planos, y estará abierta a 2 lados. 
La nave, con 296,45 m2 tendrá 3,5 m de altura al alero. 
Superficie de la parcela 9544,2171 m2 
Superficie construida 296,45 m2 
Superficie restante 9247,7671 m2 
 
5. Justificación de la alternativa elegida. 
Se elige la construcción de los pórticos de  hormigón por los siguientes motivos: 
Es una construcción óptima para luces de 10 a 30 m. 
El no tener cerchas permite un aprovechamiento total de la altura de la nave. 
Es más fácil de manejar y su transporte más cómodo. No hay que soldarlo.  
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6. Urbanización. 
La parcela donde se va a llevar la construcción de la nave agrícola cuenta con un 
camino de parcelaria que da acceso a la carretera que une Hontoria con 
San Leonardo, por lo que no es necesario hacer ninguna actuación en ese aspecto. 
La construcción se localizará a m de la parcela de su derecha y a 31.68m de la 
parcela de su izquierda. La fachada oeste se sitúa a 78.63m de la carretera y la cara 
sur se sitúa a 27m del camino de parcelaria. 
7. Situación geográfica. 
Según DB SE-AE la nave está situada en la Zona A eólica y en la Zona 3 de nieve, a 
una altitud de 1.056 msnm metros sobre nivel del mar. El entorno a efectos del viento 
es de Grado IV. 
 
8. Cálculo de las zapatas. 
8.1. Características generales del proyecto. 
8.1.1. Coeficientes de seguridad 
Nivel de control de ejecución: Normal. 
Situación del proyecto: Persistente o transitoria 
Sobre las acciones: 1.30 
Sobre el acero: 1.15 
Sobre el hormigón: 1.30 
Específicos de Zapatas. 
Frente al deslizamiento: 1.30 
Frente al vuelco: 1.35 
8.1.2. Materiales. 
Tipo de hormigón: HA-25 / P / 25 / lla 
Resistencia característica (N/mm2): 25 
Tipo de consistencia: Plástica 
Diámetro máximo del árido (mm) 25 
Ambiente: 
Tipo de ambiente: lla 
Ancho máximo de fisura (mm): 0.30 
Recubrimiento nominal (mm): 35 
Tipo de Acero: B500S 
Resistencia característica (N/mm2) 500 
 
8.1.3. Terreno. 
Zapatas. 
Terreno de cimentación: 
Naturaleza: Terrenos coherentes 
Característica: Franco arcillosos 
Presión admisible (N/mm2): 0.20 
Coeficiente de balasto (N/mm3): 0.06 
Ángulo de rozamiento interno (º): 20.00 
Cohesión (N/mm2) 0.01 
Asiento máximo admisible (mm): 50 
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8.2. Definición de zapatas. 
8.2.1. Descripción. 
Dimensiones del soporte 
Zapata 
Zapata   Descripción  Tipo    a1 (m)   b1 (m)   Tipo Soporte 
Z1  Z1   Zapata centrada  0,25   0,2  Empotrado 
Z2  Z2   Zapata centrada  0,25   0,2   Empotrado 
Z3  Z3  Zapata centrada   0,25   0,2   Empotrado 
Z4  Z4   Zapata centrada  0,25   0,2   Empotrado 
Z5  Z5   Zapata centrada   0,25   0,2   Empotrado 
Z6  Z6  Zapata centrada   0,25   0,2   Empotrado 
Z7  Z7    Zapata centrada  0,25   0,2   Empotrado 
Z8  Z8   Zapata centrada  0,25   0,2   Empotrado 
Z9  Z9   Zapata centrada   0,25   0,2   Empotrado 
Z10  Z10   Zapata centrada  0,25   0,2   Empotrado 
a1 = Lado del soporte perpendicular al eje local 1. 
b1 = Lado del soporte perpendicular al eje local 2. 
8.2.2. Dimensiones. 
Zapata     Tipo       K1 (b2/a2)    a2 (m)        b2 (m)  Canto (m)  Exc1 (m)         Exc2 (m) 
Z1    Zapata  1,0     1,0           1,0 1,0         0  0 
  centrada 
Z2    Zapata  1,0     1,0          1,0  1,0         0  0 
  centrada 
Z3    Zapata  1,0     1,0           1,0  1,0         0  0 
  centrada 
Z4    Zapata  1,0     1,0           1,0  1,0         0  0 
  centrada 
Z5    Zapata  1,0     1,0           1,0  1,0         0  0 
  centrada 
Z6    Zapata  1,0     1,0           1,0  1,0         0  0 
  centrada 
Z7    Zapata  1,0     1,0           1,0 1,0         0  0 
  centrada 
Z8    Zapata  1,0     1,0           1,0 1,0         0  0 
  centrada 
Z9    Zapata  1,0     1,0           1,0 1,0         0  0 
  centrada 
Z10    Zapata  1,0     1,0           1,0 1,0         0  0 
  centrada 
 
a2 -Lado de la zapata perpendicular al eje local 1. 
b2 -Lado de la zapata perpendicular al eje local 2. 
Exc1 -Excentricidad del pilar (según el eje local 1) medida respecto al centro de la 
zapata. (En zapatas tipo excéntricas). 
Exc2 -Excentricidad del pilar (según el eje local 2) medida respecto al centro de la 
zapata. (En zapatas tipo excéntricas). 
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8.2.3. Cargas 
Zapata  N (kN)      M1 (kN·m)  M2 (kN·m)    H1(kN)    H2(kN)     max   med      min 
 
                     (N/mm²)(N/mm²)(N/mm²) 
 
Z1   16.13  -17.29   0.00   0.00  11.95  0.10  0.05  0.00 
Z2   44.86  -103.48   0.00   0.00  38.48  0.18  0.09  0.00 
Z3   44.86  -103.48   0.00   0.00  38.48  0.18  0.09  0.00 
Z4   44.86  -103.48   0.00   0.00  38.48  0.18  0.09  0.00 
Z5   16.13  -17.29   0.00   0.00  11.95  0.10  0.05  0.00 
Z6   16.13  -17.29   0.00   0.00  11.95  0.10  0.05  0.00 
Z7   44.86  -103.48   0.00   0.00  38.48  0.18  0.09  0.00 
Z8   44.86  -103.48   0.00   0.00  38.48  0.18  0.09  0.00 
Z9   44.86  -103.48   0.00   0.00  38.48  0.18  0.09  0.00 
Z10   16.13  -17.29   0.00   0.00  11.95  0.10  0.05  0.00 
 
N -Carga vertical que transmite el soporte a la zapata. 
M1 -Momento (alrededor del eje local 1) que transmite el soporte a la zapata. 
M2 -Momento (alrededor del eje local 2) que transmite el soporte a la zapata. 
H1 -Carga horizontal (en dirección del eje 1) que transmite el soporte a la zapata. 
H2 -Carga horizontal (en dirección del eje 2) que transmite el soporte a la zapata. 
 max -Presión máxima que transmite la zapata al terreno. 
 med -Presión media que transmite la zapata al terreno. 
 min -Presión mínima que transmite la zapata al terreno. 
8.2.4. Comprobación a deslizamiento en la base de la zapata. 
Zapata  Rbase (kN)  Superficie efectiva a Rmax (kN) Relación 
                                           deslizamiento (cm2)                                     Rbase/Rmax 
                                            
 
Z1   11.95      7935.73   20.05      0.60 
Z2   38.48      9853.06    44.92      0.86 
Z3    38.48      9853.06    44.92      0.86 
Z4   38.48      9853.06    44.92      0.86 
Z5   11.95      7935.73   20.05      0.60 
Z6   11.95      7935.73   20.05      0.60 
Z7  38.48      9853.06    44.92      0.86  
Z8   38.48      9853.06    44.92      0.86 
Z9   38.48      9853.06    44.92      0.86 
Z10   11.95      7935.73   20.05      0.60  
Rbase -Reacción horizontal que se produce en la base del zapata. 
Rmax -Reacción horizontal máxima admisible por rozamiento base-terreno. 
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8.2.5. Comprobación de deformación y coeficientes de seguridad a vuelco y 
deslizamiento. 
Zapata   Asiento Máximo  Coeficiente de seguridad  Coeficiente de 
seguridad 
                                        (mm)                          a vuelco                                      a deslizamiento 
 
                                               
Z1    8    1.61     2.52 
Z2    16    1.36     1.81 
Z3    16    1.36     1.81 
Z4    16    1.36     1.81 
Z5    8    1.61     2.52 
Z6    8    1.61     2.52 
Z7    16    1.36     1.81 
Z8    16    1.36     1.81 
Z9    16    1.36     1.81 
Z10    8    1.61     2.52 
8.2.6. Armaduras. 
Zapata    Tipo   Posición de la Armadura   Nº Red   ø (mm)             Sep. (cm) 
Z1  Zapata centrada         Paralela al lado a2      10      16   15 
                                                  Paralela al lado b2      10      16   15 
Z2  Zapata centrada         Paralela al lado a2      10      16   15 
                                                  Paralela al lado b2      10      16   15 
Z3  Zapata centrada         Paralela al lado a2      10      16   15 
                                                  Paralela al lado b2      10      16   15 
Z4  Zapata centrada         Paralela al lado a2      10      16   15 
                                                  Paralela al lado b2      10      16   15 
Z5  Zapata centrada         Paralela al lado a2      10      16   15 
                                                  Paralela al lado b2      10      16   15 
Z6  Zapata centrada         Paralela al lado a2      10      16   15 
                                                  Paralela al lado b2      10      16   15 
Z7  Zapata centrada         Paralela al lado a2      10      16   15 
                                                  Paralela al lado b2      10      16   15 
Z8  Zapata centrada         Paralela al lado a2      10      16   15 
                                                  Paralela al lado b2      10      16   15 
Z9  Zapata centrada         Paralela al lado a2      10      16   15 
                                                  Paralela al lado b2      10      16   15 
Z10  Zapata centrada         Paralela al lado a2      10      16   15 
                                                  Paralela al lado b2      10      16   15 
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8.2.7. Anclajes de las armaduras. 
                                                                 Zona máxima de vuelo Zona mínima de vuelo 
 
Zapata  Tipo      Posición de la          Modo de     Longitud de        Modo de    Longitud de 
                                       armadura                  anclaje        doblado (cm)     anclaje        doblado          
         
 
Z1   Zapata           Paralela al lado a2 
                             centrada             Doblado  16         Doblado         16 
       
        Paralela al lado b2     Doblado              16                  Doblado        16 
Z2   Zapata           Paralela al lado a2 
                             centrada             Doblado  16         Doblado         16 
       
        Paralela al lado b2     Doblado              16                  Doblado        16 
Z3   Zapata           Paralela al lado a2 
                             centrada             Doblado  16         Doblado         16 
       
        Paralela al lado b2     Doblado              16                  Doblado        16 
Z4   Zapata           Paralela al lado a2 
                             centrada             Doblado  16         Doblado         16 
       
        Paralela al lado b2     Doblado              16                  Doblado        16 
Z5   Zapata           Paralela al lado a2 
                             centrada             Doblado  16         Doblado         16 
       
        Paralela al lado b2     Doblado              16                  Doblado        16 
Z6   Zapata           Paralela al lado a2 
                             centrada             Doblado  16         Doblado         16 
       
        Paralela al lado b2     Doblado              16                  Doblado        16 
Z7   Zapata           Paralela al lado a2 
                             centrada             Doblado  16         Doblado         16 
       
        Paralela al lado b2     Doblado              16                  Doblado        16 
Z8   Zapata           Paralela al lado a2 
                             centrada             Doblado  16         Doblado         16 
       
        Paralela al lado b2     Doblado              16                  Doblado        16 
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Z9   Zapata           Paralela al lado a2 
                             centrada             Doblado  16         Doblado         16 
       
        Paralela al lado b2     Doblado              16                  Doblado        16 
Z10   Zapata           Paralela al lado a2 
                             centrada             Doblado  16         Doblado         16 
       
        Paralela al lado b2     Doblado              16                  Doblado        16 
 
8.3. Definición de vigas de atado. 
8.3.1. Dimensiones y cargas. 
Viga de atado        
Referencia Zapata 
o 
Pozo 
Origen 
/ 
Destino 
Nd 
(kN) 
( + / - 
) 
Md 
(kN·m) 
q 
(kN/m) 
Mqd 
(kN·m) 
Ancho 
(m) 
Canto 
(m) 
Luz 
entre 
pilares 
(m) 
V1 Z1/Z2 2,54 0,12 0,00 0,00 0,40 0,40 6 
V2 Z2/Z3 2,54 0,12 0,00 0,00 0,40 0,40 6 
V3 Z3/Z4 2,54 0,12 0,00 0,00 0,40 0,40 6 
V4 Z4/Z5 2,54 0,12 0,00 0,00 0,40 0,40 6 
V5 Z5/Z10 2,54 0,12 0,00 0,00 0,40 0,40 12 
V6 Z10/Z9 2,54 0,12 0,00 0,00 0,40 0,40 6 
V7 Z9/Z8 2,54 0,12 0,00 0,00 0,40 0,40 6 
V8 Z8/Z7 2,54 0,12 0,00 0,00 0,40 0,40 6 
V9 Z7/Z6 2,54 0,12 0,00 0,00 0,40 0,40 6 
V10 Z6/Z1 2,54 0,12 0,00 0,00 0,40 0,40 12 
 
Nd -Esfuerzo axil que solicita la viga, a resistir tanto a tracción como a compresión. 
Md -Momento flector que solicita la viga, debido a una posible excentricidad 
accidental del axil de compresión. 
q -Sobrecarga distribuida que tiene que soportar la viga sin transmitirla al terreno. 
Mqd -Momento flector que solicita la viga, provocado por la sobrecarga q. 
8.3.2. Armado. 
8.3.2.1. Armadura longitudinal. 
Viga de atado     
Referencia Zapata o 
Pozo 
Posición 
 
Nº 
Redondos 
Øv (mm) Separación 
(cm) 
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Origen / 
Destino 
 
V1 Z1/Z2 Superior 5 20 15 
  Inferior 5 20 15 
V2 Z2/Z3 Superior 5 20 15 
  Inferior 5 20 15 
V3 Z3/Z4 Superior 5 20 15 
  Inferior 5 20 15 
V4 Z4/Z5 Superior 5 20 15 
  Inferior 5 20 15 
V5 Z5/Z10 Superior 5 20 15 
  Inferior 5 20 15 
V6 Z10/Z9 Superior 5 20 15 
  Inferior 5 20 15 
V7 Z9/Z8 Superior 5 20 15 
  Inferior 5 20 15 
V8 Z8/Z7 Superior 5 20 15 
  Inferior 5 20 15 
V9 Z7/Z6 Superior 5 20 15 
  Inferior 5 20 15 
V10 Z6/Z1 Superior 5 20 15 
  Inferior 5 20 15 
 
8.3.2.2. Modo de anclaje de la armadura longitudinal. 
Viga de atado     
Referencia Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Destino 
 
Posición de 
la armadura 
Anclaje en Long Recto 
(cm) 
Long 
Doblado 
(cm) 
V1 Z1/Z2 Superior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Inferior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Referencia Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de 
la armadura 
Anclaje en Long Recto 
(cm) 
Long 
Doblado 
(cm) 
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V2 Z2/Z3 Superior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Inferior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Referencia Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Destino 
 
Posición de 
la armadura 
Anclaje en Long Recto 
(cm) 
Long 
Doblado 
(cm) 
V3 Z3/Z4 Superior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Inferior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Referencia Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Destino 
 
Posición de 
la armadura 
Anclaje en Long Recto 
(cm) 
Long 
Doblado 
(cm) 
V4 Z4/Z5 Superior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Inferior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Referencia Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Destino 
 
Posición de 
la armadura 
Anclaje en Long Recto 
(cm) 
Long 
Doblado 
(cm) 
V5 Z5/Z6 Superior Zapata o 
Pozo Origen 
1200 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
1200 cm 25 cm 
Inferior Zapata o 1200 cm 25 cm 
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Pozo Origen 
Zapata o 
Pozo Origen 
1200 cm 25 cm 
Referencia Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Destino 
 
Posición de 
la armadura 
Anclaje en Long Recto 
(cm) 
Long 
Doblado 
(cm) 
V6 Z10/Z9 Superior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Inferior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Referencia Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Destino 
 
Posición de 
la armadura 
Anclaje en Long Recto 
(cm) 
Long 
Doblado 
(cm) 
V7 Z9/Z8 Superior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Inferior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Referencia Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Destino 
 
Posición de 
la armadura 
Anclaje en Long Recto 
(cm) 
Long 
Doblado 
(cm) 
V8 Z8/Z7 Superior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Inferior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Referencia Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Posición de 
la armadura 
Anclaje en Long Recto 
(cm) 
Long 
Doblado 
(cm) 
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Destino 
 
V9 Z7/Z6 
 
Superior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Inferior Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
400 cm 25 cm 
Referencia Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Destino 
 
Posición de 
la armadura 
Anclaje en Long Recto 
(cm) 
Long 
Doblado 
(cm) 
V10 Z10/Z1 Superior Zapata o 
Pozo Origen 
1200 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
1200 cm 25 cm 
Inferior Zapata o 
Pozo Origen 
1200 cm 25 cm 
Zapata o 
Pozo Origen 
1200 cm 25 cm 
 
LongRect -Prolongación recta de la armadura longitudinal de la viga en la zapata o 
pozo, medida desde el eje del pilar de la zapata/pozo. (no incluye longitud de doblado) 
    LongDoblado -Longitud de doblado necesaria para el anclaje de la armadura 
longitudinal de la viga de atado. 
 
8.3.2.3. Armadura de piel o en caras laterales de la viga. 
Viga de atado       
Referenci
a 
Zapata 
o Pozo 
Origen 
/ 
Destin
o 
Nº 
Redondo
s 
por cara 
Øv 
(mm
) 
Separació
n (cm) 
Anclaj
e en 
LongRec
t 
(cm) 
LongDoblad
o 
(cm) 
V1 Z1/Z2 4 20 10 Zapata 
o Pozo 
Origen 
56  
     Zapata 
o Pozo 
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Origen 
V2 Z2/Z3 4 20 10 Zapata 
o Pozo 
Origen 
56  
     Zapata 
o Pozo 
Origen 
  
V3 Z3/Z4 4 20 10 Zapata 
o Pozo 
Origen 
56  
     Zapata 
o Pozo 
Origen 
  
V4 Z4/Z5 4 20 10 Zapata 
o Pozo 
Origen 
56  
     Zapata 
o Pozo 
Origen 
  
V5 Z5/Z10 4 20 10 Zapata 
o Pozo 
Origen 
56  
     Zapata 
o Pozo 
Origen 
  
V6 Z10/Z9 4 20 10 Zapata 
o Pozo 
Origen 
56  
     Zapata 
o Pozo 
Origen 
  
V7 Z8/Z9 4 20 10 Zapata 
o Pozo 
Origen 
56  
     Zapata 
o Pozo 
Origen 
  
V8 Z7/Z8 4 20 10 Zapata 
o Pozo 
Origen 
56  
     Zapata 
o Pozo 
Origen 
  
V9 Z6/Z7 4 20 10 Zapata 
o Pozo 
56  
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
     Anejo Nº6: Ingeniería de las obras 
 
15 
José Manzano Gallego 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
Origen 
     Zapata 
o Pozo 
Origen 
  
V10 Z1/Z6 4 20 10 Zapata 
o Pozo 
Origen 
56  
     Zapata 
o Pozo 
Origen 
  
LongRect -Prolongación recta de la armadura de piel, o cara lateral de la viga, en la 
zapata o pozo medida desde el eje del pilar de la zapata/pozo. (No incluye longitud de 
doblado) 
LongDoblado -Longitud de doblado necesaria para el anclaje de la armadura lateral de 
la viga de atado. 
 
8.3.2.4. Armadura transversal. 
 
Viga de Atado 
 
     
Referencia 
 
Zapata o 
Pozo 
Origen / 
Destino 
 
Nº 
Cercos 
Øtv 
(mm) 
Separación 
(cm) 
 
ProlongOrig 
(cm) 
 
ProlongDest 
(cm) 
 
V1 Z1/Z2 18 8 20 37 37 
V2 Z2/Z3 18 8 20 37 37 
V3 Z3/Z4 18 8 20 37 37 
V4 Z4/Z5 18 8 20 37 37 
V5 Z5/Z10 53 8 20 39 39 
V6 Z10/Z9 18 8 20 37 37 
V7 Z9/Z8 18 8 20 37 37 
V8 Z8/Z7 18 8 20 37 37 
V9 Z7/Z6 18 8 20 37 37 
V10 Z6/Z1 53 8 20 39 39 
 
ProlongOrig -Prolongación de los cercos dentro de la zapata o pozo origen, medida 
desde la unión zapata/pozo-viga. 
ProlongDest -Prolongación de los cercos dentro de la zapata o pozo destino, medida 
desde la unión zapata/pozo-viga. 
Longitud Total -Longitud total de los redondos, incluidas las longitudes de doblado 
de la armadura. 
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9-Calculos estructura 
9.1. MEMORIA DE CÁLCULO PÓRTICO DE 2 PIEZAS. 
9.1.1.- Justificación de la solución adoptada 
Solución adecuada para cumplir las condiciones de seguridad, funcionalidad y 
durabilidad exigibles para instalaciones de similares características. 
 
9.1.2.- Pórticos y pilares 
El pórtico está constituido por dos piezas en forma de pilar y dintel (unidos 
mediante cartela) a una vertiente con una pendiente del 30%. 
 
 
 
L: luz del pórtico 
H: altura al alero del pórtico 
S: separación entre pórticos 
La unión entre las dos piezas se realiza mediante casquillos embebidos en el 
propio pórtico y un bulón de 40mm de diámetro que ejecuta la articulación. 
La sección de hormigón será variable desde un mínimo de 20x25cm2 en 
articulación y cimentación, aumentando hasta 20x45cm2 en la cartela que une el pilar 
y el dintel. 
 
9.1.3.- Cimentación 
Se ejecutan zapatas aisladas unidas mediante vigas de atado que unen el 
perímetro de toda la cimentación 
Método de cálculo-Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la 
Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). 
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Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas 
definidas en la norma. 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir 
admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales 
y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 
 
Acero laminado y conformado 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma EA-95 (Estructuras 
de Acero en la Edificación), determinándose las tensiones y deformaciones, así como 
la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de 
Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones 
de acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 
obtención de las tensiones y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de 
tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
 
9.1.4.- Justificación de Cálculos 
Los cálculos estructurales llevados a cabo para el diseño de la presente estructura 
se han llevado a cabo mediante el uso de fórmulas empíricas y documentación sobre 
dimensionamiento de elementos prefabricados de hormigón. 
Se han tenido en cuenta las prescripciones indicadas por la normativa vigente 
(EHE) en cuanto a dimensionamiento de piezas sometidas a flexión y/compresión 
respetado los criterios indicados por la misma. 
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9.1.5.- Características de los materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, 
niveles de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el 
siguiente cuadro: 
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9.1.6.-Ensayos a realizar 
Hormigón Armado.  
De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los 
ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma 
Cap. XV, art. 82 y siguientes. Dado que los pórticos se fabrican en instalaciones 
ajenas a la obra, se limita los ensayos a las partidas que se ejecuten in-situ dando por 
supuestos los ensayos convenientes por parte del fabricante. 
Aceros estructurales. 
 Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en la 
normativa CTE DB-SE-A 
 
 
9.1.7.- Asientos admisibles y límites de deformación 
Asientos admisibles de la cimentación. 
 De acuerdo a la norma CTE DB SE-AE, capítulo VIII, y en función del tipo de terreno, 
tipo y características del edificio, se considera aceptable un asiento máximo admisible 
de 2.5 cm (1”) 
Límites de deformación de la estructura. 
 El cálculo de deformaciones es un cálculo de estados límites de utilización con las 
cargas de servicio, coeficiente de mayoración de acciones =1, y de minoración de 
resistencias =1. 
Hormigón armado. 
 Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las 
diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas 
condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por 
tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes 
para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las 
diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
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Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las 
diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas 
condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por 
tanto,a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para 
la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las 
diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
En los elementos se establecen los siguientes límites: 
Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 
frágiles 
Tabiques 
ordinarios 
Resto de 
casos 
1.-Integridad de 
los 
elementos 
constructivos 
(ACTIVA) 
Característica 
G+Q 
1/500 1/400 1/300 
2.-Confort de 
usuarios 
(INSTANTÁNEA) 
Característica 
de 
sobrecarga 
Q 
1/350 1/350 1/350 
3.-Apariencia de 
la obra 
(TOTAL) 
Casi 
permanente 
G+Ψ2Q 
1/300 1/300 1/300 
 
Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre 
plantas: 
X /h<1/250 
Desplome relativo a la altura total del 
edificio: 
_X/ H<1/500 
 
9.1.8.- Acciones adoptadas en el cálculo 
Acciones Gravitatorias (CTE-DB-SE-AE) 
Cargas superficiales 
Peso propio de la cubierta 
Cubierta ejecutada mediante placas de chapa de acero + aislamiento+ fibra con 
un peso superficial de 0.15 (KN/m²) 
Peso propio de correas. 
Correas ejecutadas mediante viga pretensada tipo DT-20 con una modulación de 
1.45 m y una carga lineal por correa de 0.327 KN/ml 
Peso propio del pórtico. 
Pórtico de dos piezas tipo 2P con un peso lineal de 1.30 KN/ml 
Sobrecarga de uso. 
Teniendo en cuenta que el acceso a la cubierta sólo se realizará para un 
mantenimiento se considera una carga superficial de 1 KN/m² 
Sobrecarga de nieve. 
En función de la altura topográfica de la nave (900 m) se ha estimado una carga 
de 1.0 KN/m² 
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Cargas lineales 
Peso propio de las particiones pesadas 
Placa alveolar pretensada de espesor 15 cm con aislamiento. 3.30 KN/ml 
 
Acciones del viento 
Altura de coronación de la nave (en metros) 
Altura total de 5,6 m. 
 Grado de aspereza: 
III-Zona rural accidentada o llana con obstáculos. 
Presión dinámica del viento (en KN/m2) 
En función de la altura de la nave se estima una presión dinámica sobre superficie 
horizontal de 1.0 KN/m² 
Viento lateral 
El área de huecos se considera inferior al 33% de la superficie expuesta- 
Coeficientes eólicos a barlovento : +1.0. Sotavento. 0.0 
Viento en hastiales 
El área de huecos en la fachada principal es superior al 33%. 
Coeficientes eólicos a barlovento +0.2 Sotavento -0.4 
Se consideran adecuados los elementos de fijación de la cubierta para resistir los 
valores de succión. 
Los esfuerzos horizontales del viento son absorbidos por las correas de cubierta. 
Zona eólica 
Zona eólica A 
Acciones térmicas y reológicas 
De acuerdo a el CTE DB SE -AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas 
de dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio. No se realizan juntas 
de dilatación dado que las dimensiones de los elementos son lo suficientemente 
pequeñas como para considerarse despreciables los esfuerzos derivados de una 
dilatacióncontracción térmica. 
Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 
situación del edificio, en el término municipal de Hontoria del Pinar(Burgos). No se 
consideran las acciones sísmicas. 
Combinaciones de acciones consideradas 
Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de 
su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o 
desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
Hipótesis considerada: Peso propio + sobrecarga de nieve + viento 
 
Datos procedentes del cálculo analítico 
Modelo a estudio: 
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Estructura isostática. Se considera: 
Nudos 2, 4 = Empotramientos 
Nudos 1, 3, 5 = Articulaciones 
L = 12 m 
H = 3,5 m 
S = 6 m 
A = 6.35 m 
Datos para el cálculo de solicitaciones: 
Promotor: José Manzano 
Dimensiones: 
Largo: 24 m 
Ancho: 12 m 
Altura: 3,5 m 
Ubicación: Hontoria del Pinar (Burgos) 
Datos del pórtico 
Luz del pórtico (L): 12 m 
Altura al alero del pórtico (H): 3,5 m 
Separación entre pórticos (S): 5,6 m 
Pendiente: 30 % - - - - - 19,29 º 
Cobertura: Panel 40 mm acabado lacado. 
Peso propio de la cobertura: 0.15 KN/m² 
Separación máxima de correas: 1,45 m 
Nº de correas: 12 uds. 
Peso propio de las correas*: 0.327 KN/ml 
*NOTA: Vigueta pretensada DT-20 "URFI": 0.327 KN/ml 
Altitud topográfica de la ubicación de la nave: 1050 m 
Acciones sobre el pórtico. 
Peso propio del pórtico: 1.30 KN/ml 
Peso propio de correas y cobertura: 2.532 KN/ml 
Sobrecarga de uso / nieve: 6.0 KN/ml 
Carga total sobre el pórtico: 9.832 KN/ml 
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9.1.9.- Calculo de correas de cubierta 
Vigueta DT-20 
 
Autorización de Uso: 7067-04 / 25 Jun. 2004 
Materiales: 
Hormigón vigueta DT-20: HP-40; fck = 40 N/mm2; gc = 1,4 
Acero de pretensar: fyk = 1580 N/mm2; fmax, k = 1860 N/mm2 
Alarg. rotura >= 3,5 %; R = 2,0%; gs = 1,10 
Armado vigueta DT-20: 
T.4   T.6 
A 1,75 cm:   3 f 5   3 f 5 
A 3,2 cm:     1 f 5 
A 5,3 cm:   1 f 5   1 f 5 
A 7,5 cm:     1 f 5 
A 10 cm:   1 f 5   1 f 5 
A 17 cm:   1 f 5   1 f 5 
Tensión inicial: 
En todo el acero: 1280 N/mm2 
Perdidas totales a plazo infinito (%): 
 
T.4   T.6 
En zona superior:  24,22   28,09 
En zona inferior:  16,6   18,2 
En C.D.G.:   21,71   25,66 
Momento flector último de la vigueta a 90 dias (m N): 
T.4   T.6 
Sobre sopandas:   7300   7500 
En vano:    14300   15200 
Resultados. Correas de cubierta: 
Momento actuante sobre la vigueta: 13460 m N 
Tipo de vigueta: T.4 
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9.1.10.- Diagramas empíricos de fuerzas cortantes y momentos 
flectores 
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Valores de esfuerzos en pórticos: 
Momentos flectores: 
Mf diseño = 2611620 mN 
M max = 3920 m N; en X = 0,68 
Esfuerzos cortantes: 
Q1 = -17580 N 
X = 1.00 m -->> Q = 0 m N 
Q2 = 88180 N 
Q3 = 52910 N 
 
 
Tras el análisis de dichos esfuerzos, partiendo de la dimensión fijada de antemano, 
se dimensiona un armado en cuantía suficiente para adecuar las condiciones de 
seguridad, funcionalidad y durabilidad exigidas en el capítulo anterior.(recubrimiento y 
cuantías geométricas mínimas según EHE). 
Momento de diseño    Mf 2611620 m N 
d'   0,030   recubrimiento nominal 0,03 m 
d    0,417 
d    0,079 
md    0,452 > 0.319 
Es necesaria armadura en compresión 
W'    0,050 
W    0,480 
 
ARMADURA DE TRACCIÓN: 
600,9 KN 
ARMADURA EN COMPRESIÓN 
70,9 KN . 
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9.1.11.- Análisis de cimentación 
Reacciones Pórtico - Cimentación: 
RV = 96990 N 
RH = 52910 N 
Reacciones según la combinación de acciones tomada. 
Comprobaciones analíticas: 
Dimensiones: 100 x 100 x 90 (100 x 100 x 100 ejecución real) 
Armados: Xi: Ø12 c/ 15 Yi: Ø12 c/ 15 
Tensiones sobre el terreno: 
- Tensión media: 
Máximo: 0.15 MPa 
Calculado: 0.0818154 MPa 
Cumple 
 
- Tensión máxima acc. gravitatorias: 
Máximo: 0.187469 MPa 
Calculado: 0.221314 MPa 
Cumple 
 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X:e Y 
Cumple 
 
Vuelco de la zapata: 
- En dirección X: 
En este caso no es necesario realizar la comprobación de vuelco 
Sin momento de vuelco 
Cumple 
- En dirección Y: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
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Reserva seguridad: 97.1 % 
Cumple 
 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
Cortante: 0.00 KN 
Cumple 
 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.00 KN 
Cumple 
 
Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
Calculado: 0.0011 
- Armado inferior dirección X: 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
 
- Armado inferior dirección Y: 
Mínimo: 0 
Cumple 
 
Diámetro mínimo de las barras: 
- Parrilla inferior: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-08) 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
- Armado inferior dirección X: 
Calculado: 15 cm 
Cumple 
- Armado inferior dirección Y: 
Calculado: 15 cm 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Cumple 
- Armado inferior dirección Y: 
Calculado: 15 cm 
Cumple 
Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Artículo 59.2 (norma EHE-98)) 
Vigas de atado. 
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Se diseña viga de atado longitudinal y transversal a la estructura que sirve como 
arriostramiento para las cimentaciones así como para una base sólida para el apoyo 
de los cerramientos. 
Sus dimensiones son de 0.40 x 0.40 m y armados de redondo del 12mm . 2 en 
cada cara, La disposición del estribado será de diámetro 8 mm cada 0.25m. 
Comprobaciones analíticas: 
Ancho mínimo de la viga de atado: 
Mínimo: 24.75 cm. 
Calculado: 40 cm. 
Cumple 
 
Canto mínimo de la viga de atado: 
Mínimo: 24.75 cm. 
Calculado: 40 cm. 
Cumple 
 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 de la EHE-98 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
 
Diámetro mínimo cercos verticales: 
Mínimo: 4 mm 
Calculado: 8 mm 
Cumple 
 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) 
Mínimo: 0.02 m 
 
- Armadura superior: 
Calculado: 0.272 m 
Cumple 
 
- Armadura inferior: 
Calculado: 0.272 m 
Cumple 
 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) 
Mínimo: 0.02 m 
Calculado: 0.25 m 
Cumple 
 
Armadura necesaria por cálculo a axil 
Calculado: 8.1 cm2 
- Acciones estáticas de compresión: 
Mínimo: 0 cm2 
Cumple 
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10- Electrificación de una nave ganadera. 
Partes a incluir: 
10.1- Clasificación del tipo de local 
10.2-Calcular y caracterizar los elementos receptores necesarios 
10.3-Conocimiento del punto de enganche eléctrico 
10.4-Ubicación de los elementos receptores 
10.5-Ubicación de los cuadros de distribución, protección y maniobra. Diseño 
de circuitos para el replanteo de las líneas 
10.6-Necesidades de obra civil para ejecución de instalaciones 
10.7-Trazados de otras instalaciones eléctricas 
10.8-Determinación de las características del apartamento 
10.9-Cálculos necesarios para determinar las secciones de los cables 
10.10-Estudio básico de seguridad e impacto ambiental 
10.11-Redacción de documentos y diseño de planos (documento planos) 
 
Introducción 
La nave se sitúa en una parcela rustica en la localidad de Hontoria del Pinar (Burgos). 
El fin y uso de la nave será el de albergar durante todo el año terneros de cebo.  
Las condiciones de trabajo de la instalación eléctrica serán durante el invierno de 
bastante humedad y frio en algunos momentos puntuales del invierno.  Durante el 
verano se pueden llegar a alcanzar temperaturas de hasta 40ºC ya que la nave está 
orientada con su lado más largo al sur y la presencia de animales puede elevar aun 
más la temperatura.  
Debido a la presencia de algunos tipos de roedores nos decidimos de entubar cada 
cable con el fin de no ser mordidos ni deteriorados prematuramente.  
A veces debido al movimiento de forrajes u otros materiales para el confort y la 
alimentación de los animales puede causar situaciones polvorientas.  
El punto donde se obtendrá corriente eléctrica es un generador. La electricidad 
suministrada viene directamente a 230 voltios. 
Nuestro objetivo es el de diseñar la instalación necesaria para llevar corriente eléctrica 
a aquellos puntos y dispositivos donde es requerida.  
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Periódicamente se debe realizar un mantenimiento adecuado como la limpieza del 
sistema mediante soplado con aire a presión, revisión general de cables y motores, 
revisión y reemplazamiento del sistema de entubado en caso de este ser dañado. 
No será necesaria la realización de obra civil para la ejecución de la instalación 
eléctrica, por lo que no es necesaria ninguna notificación de ningún tipo a la 
administración competente. 
 
La nave tiene unas dimensiones de 24*12 metros y los dispositivos eléctricos que en 
ella se encuentran son: 
1- Cuatro enchufes (tomas de corriente), con una potencia máxima de 2000 
watios. 
2- Una bomba de agua en un pozo sondeo de profundidad 50 metros. El cable de 
este dispositivo va completamente aislado para evitar el contacto con el agua. 
La potencia de la bomba es de 3000 watios 
3- Una red de alumbrado con un total de 4 lámparas fluorescentes de vapor de 
mercurio. Estas lámparas se podrán accionar independientemente.. Para una 
mayor seguridad, el diseño de la instalación de alumbrado se efectuara de 
forma que se toma la potencia total de las 4 lámparas para elegir el grosor de 
la sección del cable, y no por separado. 
4- Instalación de alumbrado exterior. El cable de esta instalación ira aislado de la 
misma forma que el resto de elementos. Ira entubado dentro de un tubo rígido 
de PVC. La potencia de esta instalación es de 600 watios. 
 
En todos los dispositivos tanto de alumbrado como motores se ha instalado un 
dispositivo de seguridad, además de uno general para toda la instalación. Con este 
sistema se pretende que si un aparto falla no se detenga el funcionamiento del resto 
de elementos de la nave.  
Para determinar la posición de dichos elementos dentro de la instalaciones e 
adjunta    plano –croquis. 
 
Cálculos para el dimensionamiento de cables y otros elementos 
       En la tabla adjunta se muestra una tabla que recoge las características de los 
receptores: 
 
 
Potenci
a 
          
         Cos  
Ψ 
           
U 
Factore
s 
correcci
ón 
           
Longitu
d 
Intensida
d  
Secci
ón 
e     caída 
tensión 
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Enchufes 2000 0,95 
40
0 0,82 18 m 
4,632278
6 2,5 
0,5602240
9 
Bomba 
pozo 3000 0,85 
40
0 0,82 50 m 
7,765878
8 2,5 
5,2521008
4 
Alumbrad
o 864 0,9 
40
0 0,82 30 m 
2,112319
0 1,5 
0,9075630
3 
Alumbrad
o exterior 600 0,9 
40
0 0,82 12 m 
1,466888
2 1,5 
0,2521008
4 
 
Se eligen cables de 1,5 mm de sección para la instalación de alumbrado, y de 2,5 
mm para las instalaciones de fuerza.  
De esta manera se aporta seguridad a la instalación ya que los elementos 
conductores trabajaran con intensidades menores a las recomendadas por el 
cable. 
El IGA (interruptor general  automático) le instalaremos de 16 A, seguidamente un 
diferencial de 30 A y con una sensibilidad de 30 mA, elegimos el de 30 mA porque 
comercialmente no hay de 25 mA, siendo igualmente correctos y compatibles con 
la instalación. Hasta el diferencial el cable ser de 6mm, evitando así que se queme 
el cable antes de saltar el diferencial. 
Desde el diferencial hasta todos los interruptores magnetotérmicos el cable 
será de 2,5 mm. 
El magnetotérmico de la línea de iluminación será de 10 A, los cables que van 
hasta los receptores de 1,5 mm. 
El magnetotérmico del motor será de 16 A, y el cable de 2,5 mm. El aislamiento de 
este tramo es el indicado por el fabricante de la bomba sumergida. 
Para la instalación de enchufes, el magnetotérmico también será de 16 A , y los 
cables conductores de 2,5 mm. 
Todo el cables de toma de tierra tendrá un sección de 2,5 mm. 
Las caídas de tensión están todas dentro del rango de menos de un 3% para 
instalaciones de alumbrado y menos de 5% para instalaciones de fuerza y 
motores. Por lo tanto no es necesario tampoco modificar dichos cables. 
Los cables empleados para llevar corriente a cada receptor serán de cobre y todas 
las fases y el neutro están agrupadas en un mismo cable aislado.  
El material aislante será XLPE, un plástico termoestable, ya que en la instalación 
se pueden alcanzar temperatura baja en invierno y altas en verano. 
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Conducciones de los cables  
Todos los cables irán entubados dentro de un tubo huecos de PVC de 35 mm de 
diámetro.  
Se ha elegido este método de conducción debido a que las condiciones dentro de 
la nave van a ser polvorientas y con humedades relativas altas. De este modo el 
cable irá bien protegido contra dichas inclemencias.  
Todos los interruptores, mecanismos de maniobra y protección irán aislados dentro 
de una caja eléctrica de plástico PVC de dimensiones 60*80*25 
(ancho*alto*profundidad). Dicha caja ira bien sujeta a la pared mediante tornillos 
apropiados para su función y con una altura del suelo de 1,10 m. Con ello se 
pretende que ninguna inclemencia como fugas de agua o suciedad puedan 
alcanzarla. La caja se instalara justo al lado de la puerta, en el punto marcado en 
el plano adjunto.  
Como por cada tubo de PVC solo ira un cable a cada dispositivo y no van 
agrupados, el factor de corrección será de 1, por lo tanto tampoco hay que aplicar 
modificaciones para este factor. 
Para el cable de la bomba del pozo se efectuara un recubrimiento completamente 
estanco para evitar la entrada de agua en el cable y en el motor. Este tipo de 
recubrimiento viene ya dado por el fabricante de la bomba y viene ya instalado de 
fábrica con su sección y aislamiento debido. 
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ANEJO Nº7-ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
INDICE ANEJO Nº7 
 
ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 
 
1. Antecedentes y objeto del anejo.      2 
 
2. Descripción de la actividad.       2 
 
3. Emplazamiento de la explotación.      2 
3.1. Descripción de la parcela.       2 
3.2. Localización de la parcela.       2 
3.3. Descripción del entorno próximo a la actividad.    2 
4. Incidencia sobre el medio.       2 
5. Cumplimiento de la normativa sectorial.     3 
 
6. Conclusión.         4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
     Anejo Nº7: Estudio de Impacto ambiental 
 
2 
José Manzano Gallego 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
1. Antecedentes y objeto del anejo. 
El proyecto por el que se está estudiando el posible impacto ambiental de la zona es 
de una nave ganadera de dimensiones 24,2 x 12,25 m. Los cerramientos de las 
fachadas son con muro de hormigón de 25 cm. a 2,2 m. de altura y el resto de 
cerramiento a base de muro de bloque de termoarcilla, enfoscado y pintado color ocre. 
La cubierta será de chapa tipo sandwich y de color consonante con el entorno. 
El siguiente Estudio ambiental, anejo al proyecto, busca el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de Castilla y 
León. 
Este estudio servirá de base para cumplimentar los requisitos administrativos de 
tramitación de expedientes y para la aprobación previa del mismo por los organismos 
competentes. 
 
2. Descripción de la actividad. 
El uso de la nave, será totalmente ganadera, siendo principalmente el cebo de 
terneros. 
 
3. Emplazamiento de la explotación. 
3.1. Descripción de la parcela. 
La parcela donde se va a realizar la construcción está considerada como finca rustica, 
situada en línea recta a 1981 m del límite del casco urbano del municipio de Hontoria 
del Pinar. Se accede a través de un camino de parcelaría que comunica con la 
carretera que une los municipios de Hontoria de Pinar y San Leonardo  (N-234). Dicha 
parcela está situada en el polígono 504, parcela 10250 y con una superficie de 
9544,2171m2. 
3.2. Localización de la parcela. 
La parcela se sitúa en el término municipal de Hontoria del Pinar, a dos kilómetros y 
de Hontoria del Pinar dirección Soria por la carretera N-234. 
Las coordenadas UTM son: 
X: 489.128,31 m. 
Y: 4.632.837,35 m. 
3.3. Descripción del entorno próximo a la actividad. 
La parcela donde se va a realizar la construcción está considerada como finca rustica, 
situada en línea recta a 1981 m. En el entorno se encuentran fincas dedicadas al 
cultivo agrícola de secano y superficies forestales. 
 
4. Incidencia sobre el medio. 
No se prevén ningún tipo de caso negativo sobre la salubridad y el medio ambiente, 
según el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 
decreto 
de la presidencia del gobierno 2414/1961, de 30 de noviembre y las disposiciones 
complementarias, esta actividad no aparece con ninguna calificación específica. 
Tampoco se observan riesgos para personas o bienes personales. 
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5. Cumplimiento de la normativa sectorial. 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
TÍTULO III: Régimen de Licencia Ambiental. 
Artículo 24. Actividades e instalaciones sometidas a licencia ambiental. 
Quedan sometidas al régimen de la licencia ambiental las actividades e instalaciones 
susceptibles de ocasionar molestias considerables, de acuerdo con lo establecido 
reglamentariamente y en la normativa sectorial, alterar las condiciones de salubridad, 
causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes. Se 
excluyen de esta intervención las actividades o instalaciones sujetas al régimen de la 
autorización ambiental, que se regirán por su régimen propio. 
 
Artículo 25. Finalidad de la licencia ambiental. 
Los objetivos de la licencia ambiental son regular y controlar las actividades e 
instalaciones con el fin de prevenir y reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al 
agua y al suelo que produzcan las actividades correspondientes, incorporar a las 
mismas 
las mejoras técnicas disponibles validadas por la Unión Europea y, al mismo tiempo, 
determinar las condiciones para una gestión correcta de dichas emisiones. 
 
 
TÍTULO IV: Evaluación de Impacto Ambiental. 
Artículo 45. Proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental. 
1. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de obras, 
instalaciones o actividades comprendidas en los Anexos III y IV de esta Ley deberán 
someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la presente 
Ley y demás normativa que resulte de aplicación. Asimismo, deberán someterse a la 
citada evaluación todos aquellos proyectos para los que así se disponga en la 
legislación 
básica. 
2. Las ampliaciones, modificaciones o reformas de las actividades o 
instalaciones citadas se someterán al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental 
en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
3. Podrán exceptuarse del trámite de evaluación de impacto ambiental aquellas 
actividades o proyectos que apruebe la Junta de Castilla y León en supuestos 
excepcionales mediante acuerdo motivado y publicado. Dicho acuerdo sólo tendrá 
efectos a partir de la fecha de su publicación, incluyendo en cada caso las medidas 
correctoras que se estimen necesarias en orden a minimizar su impacto ambiental. 
TÍTULO VII: Régimen de Comunicación. 
Artículo 58. Actividades sometidas a comunicación. 
1. El ejercicio de las actividades comprendidas en el Anexo V de la presente Ley 
precisará previa comunicación al Ayuntamiento del término municipal en que se 
ubiquen, sin perjuicio de la aplicación de esta Ley en lo que proceda, así como de la 
normativa sectorial. 
2. Reglamentariamente se determinará la documentación que, en su caso, deba 
acompañarse a la comunicación, sin perjuicio de su regulación mediante las 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
     Anejo Nº7: Estudio de Impacto ambiental 
 
4 
José Manzano Gallego 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
correspondientes ordenanzas municipales. 
3. Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, pueden sustituir el 
régimen de comunicación por el sistema de establecer la licencia ambiental para 
determinadas actividades incluidas en el Anexo V. Dicha licencia municipal se tramita 
y 
resuelve simultáneamente con la licencia urbanística cuando es preceptiva. Para 
acogerse a dicho sistema será necesario aprobar previamente un Reglamento u 
Ordenanza Municipal, que debe sujetarse a las siguientes bases: 
a) Debe establecer de forma concreta las actividades a que les afecte. 
b) Debe regular la documentación que se acompañe a la solicitud de licencia. 
c) Debe establecer el trámite específico de información pública y vecinal. 
4. Cualquier cambio sustancial que se produzca en las actividades comprendidas en 
el Anexo V de la presente Ley también queda sometido al régimen de comunicación 
o, si procede, a la licencia, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero de este 
artículo, salvo que por su carácter corresponda someterlas a los procedimientos de 
autorización ambiental. 
 
 
6. Conclusión. 
Según la ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, el 
proyecto se tendrá que comunicar al Ayuntamiento de Hontoria del Pinar (Burgos). 
Con todo lo expuesto en el estudio, el técnico estima como suficientes los datos 
aportados y debidamente justificados, para que el Ayuntamiento de Hontoria del Pinar 
autorice la actividad descrita. 
 
 
En Soria, a 5 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
Fdo. EL ALUMNO DE GRADO EN INGENIERÍA 
AGRICOLA Y DEL MEDIO RURAL 
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1. Objeto. 
El cebadero se proyectará en la parcela 10250 (propiedad del promotor), 
polígono 504 de la localidad de Hontoria de Pinar (Burgos). 
El objeto del presente anejo es programar el tiempo que se estiman que van a ocupar 
los diferentes trabajos para la construcción de la nave. 
La programación, ejecución y control de las obras, afectan a todos los agentes que 
intervienen en las obras. Las obligaciones de estos, vienen recogidas en la Ley 
38/1999, 
de Ordenación de la Edificación (BOE nº 266, 6/11/1999), y sus actuaciones vienen 
recogidas en el pliego de condiciones de este proyecto. 
 
2. Programación de las obras. 
La programación para la construcción del cebadero deberá seguir un orden 
lógico con el fin de poder llevar a cabo todas las obras en su debido tiempo y evitar 
posibles retrasos en los comienzos de alguna actividad que puedan lastrar la 
finalización del cebadero en la fecha prevista. 
El orden propuesto por el proyectista es: 
1) Replanteo. Firmando la correspondiente acta por el contratista y el director de obra. 
2) Cumplimentar y pedir los permisos necesarios. 
3) Movimiento de tierras. 
4) Cimentación. 
5) Estructura de pórticos de hormigón. 
6) Cerramiento con muros de hormigón. 
7) Colocación de los bloques para finalizar las paredes. 
8) Cubierta. 
9) Solera. 
10) Cerramiento con chapa sándwich cubierta. 
11) Carpintería metálica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
     Anejo Nº8: Programación de las obras 
 
3 
José Manzano Gallego 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
2.1-DIAGRAMA DE GANTT 
 Semanas  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
Permisos y 
licencias 
* * * * *              
Movimiento 
de tierras 
     *             
Cimentación       * *           
Estructura         * *         
Cerramiento
s 
          * * *      
Colocación 
termoarcilla 
             *     
Cubierta               * *   
Solera                * *  
Carpintería 
metálica  
                * * 
Acabados e 
instalación 
agua 
               *   
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
     Anejos Memoria 
José Manzano Gallego 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo Nº 9 
Estudio de gestión de residuos de construcción 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
                                                                   Anejo Nº9: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
 
1 
José Manzano Gallego 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
ANEJO Nº9-ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
INDICE ANEJO Nº 9 
 
 
 
1. Plan de gestión de residuos.        2 
 
2. Identificación de residuos según OMAM/304/2002.     2 
2.1. Descripción.          2 
2.2. Clasificación de residuos de la construcción y demolición.   3 
2.3. Identificación de residuos de la construcción.    5 
 
3. Estimación de la cantidad que se generará.     5 
 
4. Medidas de segregación “in situ”.      6 
 
5. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 6 
 
6. Operaciones de valoración “in situ”.       6 
 
7. Destino previsto para los residuos.       6 
 
8. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará  parte del presupuesto del proyecto.      6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
                                                                   Anejo Nº9: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
 
2 
José Manzano Gallego 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
1. Plan de gestión de residuos. 
Se va a construir una nave cebadero sobre rasante, según el proyecto presentado, con 
el cual se ha solicitado Licencia de Edificación. 
De acuerdo con el decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan 
Regional de ambito sectorial de residuos de Construcción y demolición de Castilla y 
León (2008-2010) , se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente 
contenido: 
1. Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
2. Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
3. Medidas de segregación “in situ” 
4. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos  
5. Operaciones de valorización “in situ” 
6. Destino previsto para los residuos. 
7. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
8. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 
 
2. Identificación de residuos según OMAM/304/2002. 
2.1. Descripción. 
Son los residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
Los residuos inertes procederán de: 
-Excavaciones. Normalmente son tierras limpias que son reutilizadas en rellenos 
o para regularizar la topografía del terreno. 
-Escombros de construcción. 
 
Requisitos legales: 
-Ley 42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos sólidos urbanos. 
-Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. 
-RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
-Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, 12 de 
julio de 2001. 
-Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 
-Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 
Se garantizará en todo momento: 
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-Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando 
adquisiciones masivas, que provocan la caducidad de los productos, 
convirtiendolos en residuos. 
-Evitar la quema de residuos de construcción y demolición. 
-Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. 
-Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 
- Cauces. 
- Vaguadas. 
- Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los ríos. 
- Zonas cercanas a bosques o áreas de arbolado. 
- Espacios públicos. 
ro, ya 
que es la solución ecologicamente mas ecónomica. 
 
residuos. 
 
- Las tierras y los materiales pétreos exentos de contaminación en obras de 
construcción, restauración, acondicionamiento o relleno. 
- Los procedentes de las obras de infraestructura incluidos en el Nivel I, en 
la restauración de áreas degradadas por la actividad extractiva de canteras 
o graveras, utilizando los planes de restauración. 
 
2.2. Clasificación de residuos de la construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
-01 01: Hormigón. 
-01 02: Ladrillos. 
-01 03: Tejas y materiales cerámicos. 
-01 06*: Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas. 
-01 07: Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas a las especificada en el cógigo 
02. Madera Vidrio y Plástico. 
-02 01: Madera. 
-02 02: Vidrio. 
-02 03: Plástico. 
-02 04*: Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o esten contaminados por ellas. 
03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados. 
-03 01*: Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
-03 02: Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 
-03 03*: Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
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04. Metales (incluidas sus aleaciones). 
-04 01: Cobre, bronce, latón. 
-04 02: Aluminio. 
-04 03: Plomo. 
-04 04: Zinc. 
-04 05: Hierro y acero. 
-04 06: Estaño. 
-04 07: Metales mezclados. 
-04 09*: Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas, 
-04 10*: Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas. 
-04 11: Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 
 
05. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y 
lodos de drenaje. 
-05 03*: Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
-05 04: Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
-05 05*: Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
-05 06: Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05. 
-05 07*: Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas. 
-05 08: Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 
06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto. 
-06 01*: Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
-06 03*: Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 
-06 04: Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
-06 05*: Materiales de construcción que contienen amianto (**) 
07. Materiales de construcción a partir de yeso. 
-07 01*: Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas. 
-07 02: Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
08. Otros residuos de construcción y demolición. 
-08 01*: Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
-08 02*: Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 
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-08 03*: Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 
-08 04: Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 
17 09 03. 
(*) Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran 
residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos 
peligrosos a cuyas disposiciones estén sujetos. 
 
 (**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de 
su eliminación mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se 
apruebe la normativa comunitaria en la que se establezcan las medidas apropiadas 
para la eliminación de los residuos de materiales de la construcción que contengan 
amianto. 
Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que contengan amianto 
podrán eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6.3.c) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
2.3. Identificación de residuos de la construcción. 
De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se 
generarán 
durante el transcurso de esta obra serán los siguintes: 
Hormigón, y materiales cerámicos. 
Mezclas de hormigón, y materiales cerámicos distintas a las especificadas en el 
código. 
Madera. 
Madera.: Restos procedentes de encofrados, y recortes de carpintería. 
Metales (incluidas sus aleaciones). 
Hierro y acero. Restos de la ejecución de la estructura. 
Tierra y, piedras. 
Tierra y piedras procedentes de las excavaciones. 
Se aprovecharán para terraplenes. 
Materiales de construcción a partir de cementosos. 
Materiales de construcción a partir de restos de enlucidos, y morteros. 
 
3. Estimación de la cantidad que se generará. 
El volumen de tierras procedentes de excavación, para cimentación, zanjas y pozos, 
se calcula en 329 m3, siendo en su mayor parte tierra limpia, y roca disgregada. 
Íntegramente se utilizará para relleno en la propia parcela. 
Durante la obra se generará escombro de construcción de cuantía moderada, al no 
existir demoliciones previstas. Se puede calcular en la cantidad de 1 contenedor de 
6m3, siendo un total durante la obra de 6 m3 
 
Volumen total de la excavación 329 m3 
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Producción total de residuos inertes en la obra 4.0 m3 
Producción total de residuos inertes en la obra 5.6 T.m. 
 
 
 
4. Medidas de segregación “in situ”. 
Los residuos se disgregarán convenientemente antes de depositarlos en los 
contenedores 
para su traslado a vertedero. 
 
5. Previsión de reutilización en la misma obra u otros 
emplazamientos 
El resto de los materiales de escombro se trasladarán a los correspondientes 
vertederos autorizados. 
 
6. Operaciones de valoración “in situ”. 
La totalidad de la tierra proveniente de la excavación será reutilizada para el relleno de 
la parcela. 
Se seleccionarán los materiales aprovechables o reciclables, enviando a vertedero 
únicamente escombro limpio, de materiales procedentes de la obra. 
 
7. Destino previsto para los residuos. 
Todos los residuos serán transportados al vertedero de Palacios de la Sierra. 
 
8. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los 
RCDs,que formará parte del presupuesto del proyecto. 
 
Procedencia.                  Destino.                 Volumen (m3)     Presupuesto. 
Tierras de excavación     Relleno de la propia  
    parcela y anexa              325 m3    1124,21 € 
Residuos inertes en 
 la obra                Vertedero autorizado.     4.0 m3  
              (1 contenedor)    109.50 € 
 
TOTAL: 1233,71 € 
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ANEJO Nº 10-PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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1. Introducción. 
El presente Plan de control de calidad, como anejo a este proyecto, viene a dar 
cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
El director de la ejecución de la obra realizará una planificación del control de calidad 
oportuno a la obra. Esto será establecido en el Pliego de Condiciones, y a las 
indicaciones del Director de Obra, además de las especificaciones de la normativa 
actual. Todo esto cumpliendo los siguientes aspectos. 
-El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 
-El control de la ejecución de la obra. 
-El control de la obra terminada. 
Para llevarlo a cabo: 
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación, 
confirmando que es lo establecido en el proyecto. 
b) El Constructor facilitará al Director de Obra la documentación de los productos 
utilizados. 
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una 
unidad de obra podrá servir como control de calidad. 
Una vez terminada la obra, toda la documentación será depositada en el Colegio 
profesional correspondiente, asegurando su tutela. 
 
2. Control de recepción en obra de productos, equipos y 
sistemas. 
Este control se basará en realizar ensayos a los productos que exija el reglamento 
vigente. 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que 
aporte los certificados de calidad convenientes. 
Durante la obra se realizarán los siguientes controles. 
2.1. Control de la documentación de los suministros. 
La documentación de los suministros se entregará al Director de Ejecución de la Obra. 
Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
-Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-El certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida al marcado CE de los productos de construcción. 
 
2.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de 
idoneidad. 
El suministrador proporcionará la documentación sobre: 
-Los distintivos de calidad de los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren sus características técnicas de los mismos y se documentará el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
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5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
-Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es suficiente 
para aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
2.3. Control mediante ensayos. 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias del CTE será necesario, en algunos 
casos, realizar ensayos sobre los productos, según establezca la normativa vigente. 
La realización de este control se efectuará siguiendo los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
3. Control de ejecución de la obra. 
Los elementos que sean parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá 
llevar un control continuo por parte del Director de Ejecución de Obra para evitar 
posibles anomalías. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 
se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 
3.1. La ejecución de la estructura del hormigón. 
Se llevará a cabo un nivel de control normal prescrito en la Instrucción EHE-08, 
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 
3.2. El hormigón estructural. 
Se llevara un control estadístico prescrito en la Instrucción EHE-08, debiéndose 
presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 
3.3. El acero para el hormigón armado. 
El acero deberá tener la marca AENOR, se llevará un control por medio de la 
Instrucción EHE-08 para productos con este distintivo de calidad. 
3.4. El acero para el hormigón armado. 
Este acero deberá disponer del marcado CE, se llevar un control por medio del CTE-
SEA para productos con esa calidad. 
3.5. Otros materiales. 
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, con el Director de la Obra, la 
relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
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4. Control de la obra terminada. 
Se realizarán pruebas de servicio prescritas por la legislación, programadas en el 
Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como aquellas 
ordenadas por la Dirección Facultativa. 
De la acreditación del control de recepción en obra, el control de la ejecución y de la 
recepción de la obra terminada, se deja constancia en la documentación de la obra 
ejecutada. 
 
 
 
 
 
Soria, 22 de Marzo de 2016 
EL ALUMNO DE GRADO EN INGENIERÍA 
AGRICOLA Y DEL MEDIO RURAL 
 
 
 
Fdo: José Manzano Gallego 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 
Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) no es superior a 450.759,08 €. 
  
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 16 % IVA =          64325,83 
€                                PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =           90          días. 
  
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =           6                
 
( En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de 
la obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir 
una estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el 
número de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que 
tener prevista la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más 
práctico es obtenerlo por la experiencia de obras similares. ) 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =             240       
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 
                                  
PEM MO
CM

 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno ( entre 0,4 
y 0,5) 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36 y 42 €.). 
 
(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada son 
necesarios PEM inferiores a 48.080,00 € aproximadamente para no alcanzar dicho 
volumen). 
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d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como se da alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2.- Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio 
Básico deberá precisar: 
 
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias. 
 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 
 
 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 
1.3.- Datos del proyecto de obra. 
Tipo de Obra   : 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE CEBADERO 
 
Situación  : Paraje El Picozo , parcela 10250, polígono 504 
Población : Hontoria del Pinar (Burgos) 
Promotor : D. Jose Manzano Sanz 
Proyectista : D. Jose Manzano Gallego, Ingeniero Agrónomo.  
 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: 
 
(Cuando intervengan varios proyectistas. Se entiende cuando se encargue el proyecto a 
varias “empresas proyectistas” diferenciadas. No será habitual en obras de edificación y 
menos en obras que solo necesiten Estudio Básico.) 
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1.4.- Presupuesto general de las obras. 
 
El presupuesto de ejecución material de la nave almacén agrícola, asciende a la cantidad de 
(IVA excluido) de CINCUENTA Y CUATRO MIL CINQUENTA Y CINCO  euros con 
TREINTA Y DOS céntimos, deglosados en los siguientes capítulos: 
 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS        1988,85 
2 RED DE SANEAMIENTO         639,05 
3 CIMENTACIONES          14373,19 
4 ESTRUCTURAS          4946,37 
5 CERRAMIENTOS          6702,15 
6 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y ALICATADOS     337,958 
7 CUBIERTAS           4784,76 
8 CERRAJERÍA         8101,73 
9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA        1282,99 
10 FONTANERÍA          4881,13 
11 PINTURAS          300,761 
12 URBANIZACIÓN          556,34 
13 CONTROL DE CALIDAD        1500 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN     1960 
15 SEGURIDAD Y SALUD         1700 
 
Total .........:           54055,32 € 
 
1.5.-  Personal previsto 
 
CAPITULO TITULO OBREROS 
01 Acondicionamiento del terreno 4 
02 Red de Saneamiento 1 
03 Cimentaciones 6 
04 Estructuras 6 
05 Cerramientos y Divisiones 4 
06 Cubiertas 6 
07 Cerrajería 2 
08 Vidriería y Traslúcidos 2 
09 Instalación de Fontanería 1 
10 Seguridad - 
 
Al realizarse las unidades de obra de forma individual, se estima que el personal máximo en 
obra, será de SEIS (6) obreros. 
 
1.6.- Plazo de ejecución. 
 
CAPITULO TITULO SEMANAS 
01 Acondicionamiento del terreno 1 
02 Red de Saneamiento 1 
03 Cimentaciones 1 
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04 Estructuras 1 
05 Cerramientos y Divisiones 2 
06 Cubiertas 1 
07 Cerrajería 1 
08 Instalación de Fontanería 0,1 
09 Seguridad - 
 
Se ha estimado en un plazo máximo de (9) OCHO SEMANAS, es decir: 2 meses y una 
semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 
 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 
28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
 
 
3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
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Hay que identificar que ni la localización de las obras ni la disponibilidad del espacio supone  
ningún riesgo añadido a los existentes en una construcción de este tipo. Lo mismo se puede 
decir en cuanto a las condiciones naturales, topográficas y climáticas. 
 
Los posibles riesgos, inherentes a cualquier obra similar a la que nos ocupa, los podemos 
dividir en: 
 
a/ RIESGOS PROFESIONALES 
 
b/ RIESGOS A TERCEROS 
 
 
 
 
 
 
a/ RIESGOS PROFESIONALES 
 
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir las fases de obra, los riesgos más frecuentes y 
las medidas preventivas aplicables a cada caso.) 
 
 
3.1. Movimientos de tierras 
 
 
Descripción de los trabajos: 
Trabajos de limpieza y desbroce del solar, excavación para preparación y nivelación del 
terreno, realización de zanjas para redes de saneamiento y para pozos y zanjas de 
cimentaciones 
 
Medios empleados: 
Se utilizarán medios mecánicos, como son retroexcavadora y camión de transporte 
 
Proceso: 
La retroexcavadora realizará las excavaciones, cargando las tierras sobrantes sobre camión 
que efectuará el transporte hasta vertedero. Una vez realizado nivelaciones y ejecutada la 
cimentación, y se tenga preparado el terreno, se realizarán los trabajos de zanjas de red de 
saneamiento. 
 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales             
 
 Caídas de operarios mismo 
nivel 
 Caídas de operarios al 
interior de la excavación 
 Caídas de objetos sobre 
operarios 
 Caídas materiales 
transportados 
 Choques o golpes contra 
objetos 
 Atrapamientos y 
aplastamientos por partes 
móviles de maquinaria 
 Lesiones y/o cortes manos 
y pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación 
acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
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 Cuerpos extraños en los 
ojos 
 Contactos eléctricos 
directos e indirectos 
 Ambientes pobres en 
oxigeno 
 Inhalación de sustancias 
tóxicas 
 Ruinas, hundimientos, 
desplomes en edificios 
colindantes. 
 Condiciones 
meteorológicas adversas 
 Trabajos en zonas 
húmedas o mojadas 
  Problemas de circulación 
interna de vehículos y 
maquinaria. 
 Desplomes, 
desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 
 
 Talud natural del terreno  
 Entibaciones 
 Limpieza de bolos y viseras 
 Apuntalamientos, apeos. 
 Achique de aguas. 
 Barandillas en borde de 
excavación. 
 Tableros o planchas en 
huecos horizontales. 
 Separación tránsito de 
vehículos y operarios. 
 No permanecer en radio de 
acción máquinas. 
 Avisadores ópticos y 
acústicos en maquinaria. 
 Protección partes móviles 
maquinaria 
 Cabinas o pórticos de 
seguridad. 
 No acopiar materiales junto 
borde excavación. 
 Conservación adecuada 
vías de circulación 
 Vigilancia edificios 
colindantes. 
 No permanecer bajo frente 
excavación 
 Distancia de seguridad 
líneas eléctricas 
 
 
 
 
 
 
 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de 
seguridad  
 Botas de seguridad 
impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón antivibratorio 
 Ropa de Trabajo 
 Traje de agua 
(impermeable). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 Explosiones e incendios 
 Derivados acceso al lugar de trabajo 
 Contagios en lugares insalubres 
  
Cimentación y Estructuras ”in situ” 
 
 
 
 
Descripción de los trabajos: 
Trabajos relativos a la ejecución de zapatas arriostradas de dimensiones definidas en el 
proyecto de ejecución 
Medios empleados: 
Se utilizarán medios mecánicos, como son retroexcavadora, camión cuba de hormigón, 
grúas y cangilones, vibradores, sierras para encofradores y camión de transporte 
Proceso: 
Excavación de zapatas y zanjas de arriostramiento, vertido de hormigón de limpieza, 
colocación de armaduras, colocación de encofrados y vertido de hormigón de cimentación 
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales             
 
 Caídas operarios a mismo 
nivel 
 Caídas operarios a distinto 
nivel. 
 Caída de operarios al 
vacío. 
 Caída de objetos sobre 
operarios. 
 Caídas de materiales 
transportados. 
 Choques o golpes contra 
objetos. 
 Atrapamientos y 
aplastamientos. 
 Atropellos, colisiones, 
alcances y vuelcos de 
camiones. 
 Lesiones y/o cortes manos 
y pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación 
acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los 
ojos 
 Dermatosis por contacto de 
hormigón. 
 Contactos eléctricos 
directos e indirectos. 
 Inhalación de vapores. 
 Rotura, hundimiento, 
caídas de encofrados y de 
entibaciones. 
 Condiciones 
meteorológicas adversas. 
 Trabajos en zonas 
húmedas o mojadas. 
 Desplomes, 
desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 
 Contagios por lugares 
insalubres. 
 Explosiones e incendios. 
 Derivados de medios 
auxiliares usados. 
 Radiaciones y derivados de 
la soldadura 
 Quemaduras en soldadura 
oxicorte. 
 Derivados acceso al lugar 
de trabajo 
 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 
huecos horizontales. 
 Escaleras auxiliares 
adecuadas. 
 Escalera de acceso 
peldañeada y protegida. 
 Carcasas resguardos de 
protección de partes 
móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria. 
 Cabinas o pórticos de 
seguridad. 
 Iluminación natural o 
artificial adecuada. 
 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 
 Distancia de seguridad a 
las líneas eléctricas. 
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 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de 
seguridad . 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje de agua 
(impermeable). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
3.2. Estructura  
 
Descripción de los trabajos: 
Trabajos relativos a la colocación de pilares, cerchas, placas nervadas, según 
especificaciones y piezas definidas en proyecto de ejecución 
Medios empleados: 
Se utilizarán medios mecánicos, como son camiones grúas, carretillas elevadoras... 
Proceso: 
Colación de pilares en base a mecanos de obras con indicación definida por la dirección de 
obras 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales             
 
 Golpes a las personas por 
el transporte en suspensión 
de piezas grandes 
 Atrapamientos y 
aplastamientos. 
 Lesiones y/o cortes en 
manos y pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación 
acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Vuelco o desplome de 
piezas prefabricadas 
 Golpe por el manejo de 
máquinas herramientas 
 
 Las estructuras de 
hormigón y sus elementos, 
encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas solo 
se podrán montar o 
desmontar bajo vigilancia, 
control y dirección de 
persona competente (RD 
1426/97 Anexo IV.C.11,a) 
p recuso preventivo.  
 Los encofrados, soportes 
temporales y 
apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse y 
mantenerse de manera que 
puedan soportar sin riesgo 
las cargas a las que sean 
sometidos (RD 1426/97 
Anexo IV.C.11,b) . 
 Deberán adoptarse las 
medidas necesarias para 
proteger a los trabajadores 
contra los peligros 
derivados de la fragilidad o 
inestabilidad temporal de la 
obra (RD 1426/97 Anexo 
IV.C.11,c). 
 se tenderán cables de 
seguridad amarrados a 
elementos estructurales 
estables, en los que pueda 
engancharse el mosquetón 
del cinturón de seguridad 
de los operarios 
encargados de recibir al 
borde de los forjados la 
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pieza prefabricada servida 
mediante grúa 
 Una vez presentado en el 
sitio de la instalación del 
prefabricado, se procederá, 
sin descolgarlo del gancho 
de la grúa y sin descuidar 
la guía mediante cabos al 
montaje definitivo. 
Concluido el cual se 
desprenderá el balancín 
 Utilización de Plataformas 
rodeadas de barandillas de 
90 cm formadas por 
pasamanos, listón 
intermedio y rodapié 15 
cm. 
 
 
 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de 
seguridad . 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro 
mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas, polainas, mandiles y 
guantes   de cuero para 
impermeabilización. 
 Ropa de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros. 
 
Descripción de los trabajos: 
Trabajos relativos a la colocación de cubiertas en panel de chapa de acero en perfil 
comercial, prelacada por cara exterior y galvanizada por cara interior de 0,6 mm con núcleo 
espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con espesor total de 30 mm 
Medios empleados: 
Se utilizarán medios mecánicos, grúas, carretillas elevadoras, plataforma de acceso a 
cubierta... 
Se utilizarán medios manuales en herramienta y pequeña maquinaria para el montajes, 
escaleras... 
 
Proceso: 
Se mantendrá en todo momento la presencia de una persona responsable del cumplimiento 
de las medidas propuestas, el recurso preventivo.  
Se dispondrá de una plataforma de trabajo para acceder y descender de la cubierta dotada 
de barandilla y rodapiés. 
Se montarán redes fijadas a la estructura (por debajo de correas) 
En aleros se montarán correas de seguridad 
Se instalarán caminos de tránsito de 60 cm de ancho compuestos por tableros de madera o 
metálicos resistentes 
En ningún caso se depositará sobre las correas una sobrecarga de elementos constructivos 
superior a la carga de nieve. El izado se realizará con camión grúa 
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Con vientos superior a 60 km se suspenderán los trabajos 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales             
 
 Caídas de operarios mismo 
nivel 
 Caídas operarios a distinto 
nivel. 
 Caída de operarios al 
vacío. 
 Caída de objetos sobre 
operarios. 
 Caídas materiales 
transportados. 
 Choques o golpes contra 
objetos. 
 Atrapamientos y 
aplastamientos. 
 Lesiones y/o cortes manos 
y pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación 
acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los 
ojos 
 Dermatosis por contacto de 
cemento y cal.. 
 Contactos eléctricos 
directos e indirectos. 
 Trabajos en zonas 
húmedas o mojadas 
 Derivados de medios 
auxiliares usados 
 Quemaduras en 
impermeabilizaciones. 
 Derivados del acceso al 
lugar de trabajo. 
 Derivados de 
almacenamiento 
inadecuado de productos 
combustibles. 
 
 
 
 
  
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 
huecos horizontales. 
 Escaleras auxiliares 
adecuadas. 
 Escalera de acceso 
peldañeada y protegida. 
 Carcasas resguardos de 
protección de partes 
móviles de máquinas. 
 Plataformas de descarga 
de material. 
 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 
 Habilitar caminos de 
circulación. 
 Andamios adecuados. 
 
 
 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de 
seguridad . 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro 
mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas, polainas, mandiles y 
guantes   de cuero para 
impermeabilización. 
 Ropa de trabajo. 
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3.4. Capas de compresión y soleras 
 
Descripción de los trabajos: 
Trabajos relativos a la colocación de placas nervadas metálicas en forjados y armaduras, 
para posteriormente depositar la capa de compresión 
El hormigón necesario procederá de camión hormigonera 
  
Medios empleados: 
Se utilizarán medios mecánicos, como camión cuba de hormigón, grúas y cangilones, 
vibradores, sierras para encofradores y camión de transporte 
 
Proceso: 
No se trabajará en sitios de piezas suspendidas 
El acceso a plantas superiores se efectuará con escaleras de mano adecuadas 
Paralización de trabajos con vientos superiores a 60 Km/h 
Una vez consolidado y compactado el nivel inferior de soleras, se procederá a la colocación 
de mallazos y al vertido del hormigón, que será nivelado para posteriormente darle el 
tratamiento superficial requerido. 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales             
 
 Caídas de operarios  
mismo nivel 
 Caídas operarios a distinto 
nivel. 
 Caída de operarios al 
vacío. 
 Caída de objetos sobre 
operarios. 
 Choques o golpes contra 
objetos. 
 Atrapamientos y 
aplastamientos. 
 Atropellos, colisiones, 
alcances y vuelcos de 
camiones. 
 Lesiones y/o cortes manos 
y pies 
 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación 
acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los 
ojos 
 Dermatosis por contacto de 
hormigón. 
 Contactos eléctricos 
directos e indirectos. 
 
 Inhalación de vapores. 
 Condiciones 
meteorológicas adversas. 
 Trabajos en zonas 
húmedas o mojadas. 
 Contagios por lugares 
insalubres. 
 Explosiones e incendios. 
 Derivados de medios 
auxiliares usados. 
 Derivados acceso al lugar 
de trabajo 
 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 
huecos horizontales. 
 Escaleras auxiliares 
adecuadas. 
 Escalera de acceso 
peldañeada y protegida. 
 Carcasas resguardos de 
protección de partes 
móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria. 
 Cabinas o pórticos de 
seguridad. 
 Iluminación natural o 
artificial adecuada. 
 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 
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 Distancia de seguridad a 
las líneas eléctricas. 
 
 
 
 
 
 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de 
seguridad . 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje de agua 
(impermeable). 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Albañilería y Cerramientos. 
 
Descripción de los trabajos: 
Trabajos relativos a la realización de muros de fábrica de albañilería, según especificaciones 
y piezas definidas en proyecto de ejecución 
 
Medios empleados: 
Se utilizarán medios mecánicos, como grúas, carretillas elevadoras para transporte de 
materiales... 
  
Proceso: 
 
 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales             
 
 Caídas  operarios al mismo 
nivel 
 
 Caídas  operarios a distinto 
nivel. 
 
 Caída de operarios al 
vacío. 
 Caída de objetos sobre 
operarios. 
 Caídas de materiales 
transportados. 
 Choques o golpes contra 
objetos. 
 Atrapamientos, 
aplastamientos en medios 
de elevación y transporte. 
 Lesiones y/o cortes en 
manos. 
 Lesiones y/o cortes en 
pies. 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación 
acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los 
ojos 
 Dermatosis por contacto de 
cemento y cal.. 
 Contactos eléctricos 
directos. 
 Contactos eléctricos 
indirectos. 
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 Derivados medios 
auxiliares usados 
 Derivados del acceso al 
lugar de trabajo. 
 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en 
huecos horizontales. 
 Escaleras auxiliares 
adecuadas. 
 Escalera de acceso 
peldañeada y protegida. 
 Carcasas resguardos de 
protección de partes 
móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria 
 Plataformas de descarga 
de material. 
 Evacuación de escombros. 
 Iluminación natural o 
artificial adecuada 
 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 
 
 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de 
seguridad. 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro 
mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
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b/  RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Se señalizará convenientemente la salida de camiones, así como la prohibición de toda 
entrada de personas ajenas a las obras 
 
Durante todo el proceso de edificación, la obra permanecerá vallada y señalizada, 
colocándose vallas móviles en las zonas de acceso. 
 
Se evitará en lo posible la entrada de personal ajeno a la obra 
 
 
4.  INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 
 
4.1  Instalación provisional eléctrica 
 
 
Descripción de los trabajos: 
Se situará el cuadro general de mando y protección, conectado a la instalación eléctrica 
existente, dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y 
protección contra faltas a tierras y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 
magnetotérmicos y diferencial de 300mA. El cuadro estará construido de forma que impida 
el contacto con los elementos bajo tensión 
 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros de grúas, 
montacargas, maquinillo, vibrador, etc, dotados de interruptor onmipolar, interruptor general 
magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial 
de 30mA 
 
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en diferentes tajos. Estos 
cuadros serán de instalación móvil, según necesidades de obra y cumplirán las condiciones 
exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente a fin de 
disminuir el nº de líneas y su longitud 
 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados a una tensión de 
1000V. 
 
Normas básicas de seguridad 
Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 
contrario 
Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos 
y al atravesar zonas de paso irán protegidos adecuadamente 
En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de 
trabajo, escaleras, almacenes 
Los aparatos portátiles serán estancos al agua y convenientemente aislados 
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Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima 
de 2,50 m del suelo o piso, los que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con 
una cubierta resistente 
Existirá una señalización, prohibiéndose la entrada a personas no autorizadas a los locales 
donde estén situados el equipo eléctrico 
Se sustituirán las mangueras inmediatamente que presenten algún deterioro de la capa 
aislante de protección 
 
 
Riesgos más frecuente                     Medidas Preventivas  Protecciones 
Individuales 
 
 Caídas en alturas 
 Descargas eléctricas 
de origen directo o 
indirecto 
 
 
 
 
 
 Mantenimiento 
periódico del estado 
de las mangueras, 
toma de tierra, 
enchufes, cuadros 
 
 
 
 
 Casco homologado, 
dieléctrico en su caso 
 Guantes aislantes 
 Comprobador de 
tensión 
 Herramientas 
manuales con 
aislamiento 
 Botas aislantes 
 Pértigas aislantes, 
tarimas, alfombrillas
 
4.2.- Instalación contra incendios 
 
Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así 
como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente 
cerrados y identificados a los largo del desarrollo de las obras 
 
Como medio de extinción se emplearan extintores portátiles, situados en almacén de obra 
 
 
5.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 
 
A la vista del conjunto de documentos, sé expondrán en primer lugar: los procedimientos y 
equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos trabajos, las 
medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones colectivas necesarias y las 
protecciones personales exigidas para los trabajadores. 
 
5.1.- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR. 
 
Definidos en cada una de los capítulos que componen la obra 
 
Maquinaria prevista: Sierra circular, hormigonera. Como medios auxiliares, se utilizarán las 
corrientes. 
Para los cerramientos exteriores se utilizarán andamios colgados. Los cerramientos 
interiores con andamios sobre borriquetes. 
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Para los trabajos interiores se considerará el trabajo previo como situar los materiales en el 
lugar adecuado. Se realizará mediante grúa y desembarco en el forjado que corresponda. 
Las herramientas a utilizar serán las tradicionales. 
 
5.2.- TIPOS DE RIESGOS. 
 
Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta 
edificación, se deducen los siguientes riesgos: 
- Caídas de altura. 
- Caídas de altura desde los forjados de la estructura, desde la cubierta y en trabajos en 
fachadas y por los huecos previstos. 
- Caídas al mismo nivel en ambas plantas del local, especialmente en la planta baja por 
la acumulación de materiales, herramientas y elementos de protección en el trabajo. 
- Caídas de objetos suspendidos por los huecos previstos para las escaleras. 
- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 
- Generación de polvo. 
- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 
- Explosiones e incendios. 
- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica. 
- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 
- Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 
 
 
 
Riesgos puntuales: 
- Colocación de mástil de televisión sobre cuerpo de cobertura de escalera. 
- Enfoscado y pintado de exteriores y galerías de fachada con colocación de 
barandillas del edificio. 
- Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no 
idóneos para el puesto de trabajo que oferta este edificio. 
 
 
5.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo más 
ampliamente posible, que el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de obra 
realice las operaciones de su puesta en práctica y verificación, para esta obra las medidas 
preventivas se impondrán según las líneas siguientes: 
 
- Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y 
herramientas para su aplicación en todo su funcionamiento. 
- Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el: 
Manejo de máquinas y herramientas. 
Movimiento de materiales y cargas. 
Utilización de los medios auxiliares. 
- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación. 
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- Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los 
trabajadores. 
- Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente. 
- Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos. 
- Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas. 
- Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los 
trabajos de realización de obra. 
- Orden y limpieza en toda la obra. 
- Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención. 
- Medidas especificas: 
- En cimentación, tapar o vallar la excavación durante la interrupción del proceso 
constructivo. 
- En excavaciones, vallado de la excavación, sondeo de bordes de la excavación, 
taludamiento en rampa y protección lateral de la misma. 
- En la elevación de la estructura, coordinación de los trabajos con la colocación de las 
protecciones colectivas, protección de huecos en general, entrada y salida de 
materiales en cada planta con medios adecuados. 
- En la albañilería, trabajar unidamente con andamios normalizados. Caso de que no 
fuera posible, conseguir que el andamio utilizado cumpla la norma oficial. 
 
5.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de edificación y en 
consideración a las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados 
anteriormente y a las necesidades de los trabajadores. Las protecciones previstas son: 
- Señales varias en la obra de indicación de peligro. 
- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 
- Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación. 
- Barandilla rígida vallando el perímetro de los huecos. 
- Mallazo para protección en huecos horizontales del forjado. 
- Barandillas flexibles en plantas aún completamente encofradas. 
- Barandillas rígidas para el resto de las plantas. 
- Plataforma de madera cubriendo el espacio entre el edificio y las instalaciones del 
personal. 
- Redes sobre montantes metálicas para el pintado de balcones. 
- Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus 
protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 
Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas 
aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en 
segundo lugar, aquellas que considere el autor del plan incluso incidiendo en los medios 
auxiliares de ejecución de obra para una buena construcción o que pueden ser estos 
mismos, como por ejemplo: 
- Cuerdas de diámetro adecuado para servir de guía, desde el suelo, a la ferralla de 
pantallas de cimentación. 
- Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas. 
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- Pantalla protectora para entrada y salida de materiales. 
 
Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención 
de riesgos. 
 
5.5.- PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto 
son las siguientes: 
- Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo 
adecuada. 
 
- Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura 
con los siguientes medios: 
- Casco 
- Poleas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Pantalla de soldadura eléctrica. 
- Gafas para soldadura autógena. 
- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 
- Guantes de cuero para manejo de materiales. 
- Guantes de soldador. 
- Mandil. 
- Polainas. 
- Gafas antipolvo 
- Botas de agua. 
- Impermeables. 
- Protectores gomados. 
 
- Protectores contra ruido mediante elementos normalizados. 
 
- Complementos de calzado, polainas y mandiles. 
 
 
5.6.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA 
MAQUINARIA. 
 
1.- MEDIOS AUXILIARES 
Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son: 
1.-  Andamios colgantes. 
2.-  Escaleras de mano. 
3.-  Plataforma de entrada y salida de materiales. 
4.-  Otros medios sencillos de uso corriente. 
 
De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la 
Ordenanza de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los 
andamios como las escaleras de mano están totalmente normalizadas. Referente a la 
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plataforma de entrada y salida de materiales, se utilizará un modelo normalizado, y 
dispondrá de las protecciones colectivas de: barandillas, enganches para cinturón de 
seguridad y demás elementos de uso corriente. 
 
 
2.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 
La previsión de utilización de herramientas es: 
- Sierra circular. 
- Vibrador. 
- Cortadora de material cerámico. 
- Hormigonera. 
- Martillos picadores. 
- Herramientas manuales diversas. 
 
La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollarán en el 
PLAN de acuerdo con los siguientes principios:` 
1.- Reglamentación oficial. 
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, y 
con las especificaciones de los fabricantes. 
En el Plan sé hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de la 
grúa torre. 
2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de 
instrucciones de manejo que incluye: 
- Riesgos que entraña para los trabajadores 
- Modo de uso con seguridad. 
3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 
 
6.  BOTIQUÍN. 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada 
designada por la empresa constructora. Debe existir un botiquín de obra, con armario en 
pared y con la dotación necesaria para primeros auxilios y curas según define el Artículo 43 
de la D.G.S.H. para instalaciones sanitarias. La situación, contenido, etc... podrá modificarse 
de ordenarlo así el servicio médico. 
 
La dotación mínima del botiquín, se corresponderá con la siguiente relación: 
  - Agua oxigenada.  - Alcohol de 96º. 
  - Tintura de yodo.  - Mercurocromo. 
  - Amoníaco.   - Gasa estéril. 
  - Algodón estéril.  - Algodón hidrófilo. 
  - Vendas.   - Esparadrapo. 
  - Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
  - Torniquetes.   - Bolsas de hielo para agua o hielo. 
  - Guantes esterilizados.  - Jeringuillas desechables. 
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  - Agujas para inyectables desechables. Tijeras 
  - Termómetro clínico.  - Pinzas 
   
 
6.1.- Centro de Asistencia Médica.                                                                                                               
 
Los centros asistenciales más próximos son: 
 
 Emergencias Sanitarias: 112 
 Centro de Salud de San Leonardo, distancia aprox. de la obra 7,5 km y un tiempo 
de 8 minutos de vehículo, para accidentes leves 
 Hospital Santa Bárbara, Paseo Santa Bárbara, s/n de 42005 Soria  975 234 300 
Distancia aproximada de la obra 56 km y un tiempo máximo de 38 minutos de vehículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo 
con una partida de 1700  € para Seguridad y Salud. 
 
 
( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para 
el Estudio Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos 
previstos para la aplicación de dicho Estudio. 
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una 
partida para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, 
en función del tipo de obra.) 
 
 
 
 
 
8.  TRABAJOS POSTERIORES.  
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio Básico 
se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas de altura por huecos horizontales 
 Caídas por huecos en cerramientos 
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 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 
 Explosión de combustibles mal almacenados 
 Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 
 Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, 
por roturas por exceso de carga  
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio. 
 Vibraciones de origen interno y externo 
 Contaminación por ruido 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.  
 Anclajes de cinturones fijados a la  pared para la limpieza de ventanas no accesibles. 
 Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas. 
 Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 Casco de seguridad  
 Ropa de trabajo 
 Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores 
de ventanas. 
 Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 
 
 
 
9.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se 
establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los 
efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras 
de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la 
existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de 
las responsabilidades. 
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 
 
 
10.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva 
que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante 
la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 
del Real Decreto 1627/1.997. 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación 
del Coordinador. 
 
11.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la 
obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá 
ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a 
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lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no 
fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición 
de la Dirección Facultativa. 
 
(Se recuerda al Técnico que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo 
tiene que elaborar el contratista. No será función del Técnico, contratado por el promotor, 
realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien 
como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 
 
12.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 
las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
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5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los 
trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
 
 
13.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de seguridad y 
salud. 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el término 
municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
     Anejo Nº11:Estudio de seguridad y salud 
28 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
14.  LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado 
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, 
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, 
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo. 
 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el 
cumplimiento del Plan). 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir 
en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al 
contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
15.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes 
de los trabajadores. 
 
16.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
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17.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS. 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
Soria, Junio de 2016 
 
EL PROMOTOR 
 
 
 
Dº José Manzano Sanz 
EL INGENIERO AGRÓNOMO 
 
 
 
 
Fdo.:  José Manzano Gallego 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 
1.-LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 
Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán 
las siguientes condiciones: 
 
1.1-Normas Generales 
 
A) Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95) 
En la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al 
desarrollo de la correspondiente directiva, los principios de la Constitución y el 
Estatuto de los Trabajadores. 
Contiene, operativamente, la base para: 
- Servicios de prevención de las empresas. 
- Consulta y participación de los trabajadores. 
- Responsabilidades y sanciones. 
B) R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
C) R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y Salud en los centros de trabajo. 
D) R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para los trabajadores. 
E) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971. 
 
Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51. 
Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones 
de los participaciones en obra) quedan sustituídos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 
(Delegados de Prevención, Art. 35). 
 
En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra 
indicados en la Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes: 
 
-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio ( DO:26/08/92) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 
-RD 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 
555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos 
de edificaciones y obras publicas. 
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95) 
Prevención de Riesgos Laborales 
Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones: 
1. RD. 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los servicios de prevención 
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2. RD. 485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y 
salud en el trabajo. 
3. RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capitulo 1 se excluyen las obras de construcción. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo ( O. 09/03/1971) 
4. RD. 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
5. RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
6. RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
7. RD. 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de protección individual. 
8. RD. 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo ( O. 09/03/1971) 
 
-O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 
Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 
-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II ( BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
Corrección de errores: BOE: 17/10/70 
-O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene. 
Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
- O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
-O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
-O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81) 
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Reglamentación de aparatos elevadores para obras 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 
-O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88) 
Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a gruas-torre desmontables para obras. 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
-O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
-RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 
56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95) 
Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
-RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86) 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 
- O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87) 
Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con 
riesgo de amianto. 
- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89)  
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruído 
durante el trabajo. 
- O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 i  17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de errores : BOE: 06/04/71 
Modificación: BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997 
-Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores: 
1.- R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no 
metálicos 
2.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
3.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 
soldadores 
Modificación: BOE: 24/10/7 
4.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
5.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
Modificación: BOE: 27/10/75 
6.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras. 
Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
7.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificaciones: BOE: 29/10/75 
8.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. 
Modificación: BOE: 30/10/75 
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9.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes 
Modificación: BOE: 31/10/75 
10.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco 
Modificación: BOE: O1/11/75 
1.2.- Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 
 
1.2.  Normativas relativas a la organización de los trabajadores. 
Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 
10/11/95) 
1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 
1.4. Normas de la administración local. 
Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las 
Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997 
1.5. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal. 
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. ( B.O.E. 29/05/1974) 
Aparatos Elevadores I.T.C. 
Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-
AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los 
ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre 
(BOE: 24-4-1990) 
 
1.6. Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 
 
2. RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
Establecidas las previsiones del ESRRO, el contratista o Constructor principal de la obra 
quedará obligado a elaborar un plan de seguridad en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra las 
previsiones contenidas en estudio citado... (Art.- 4.1.) 
 
El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el RD. En la 
ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos 
instituídos para su control. 
 
Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del 
Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan 
de seguridad e higiene... (Art. 8º.1.) 
 
Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 
-Incumplimiento del derecho por el empresario 
-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores 
-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales 
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De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista o 
constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
 
 
 
3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 
 
3.1.- Características de empleo y conservación de máquinarias. 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, 
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en 
servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 
 
La máquinas incluídas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en 
esta obra son las siguientes: 
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras 
4.- Dobladoras de hierros. 
5.- Enderezadoras de varillas 
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 
 
3.2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la 
obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el 
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y 
efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de 
ellas. 
 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al 
grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose 
aplicar las normas generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes 
según los criterios generalmente admitidos. 
 
3.3.-Empleo y conservación de equipos preventivos. 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
 
1.- Protecciones personales. 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda 
de protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán 
independientemente de la duración prevista. 
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Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de 
homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 
 
Ropa de trabajo 
dadas las características de los trabajos a realziar, cada operarios utilizará ropa de 
trabajo adecuada, que cumplirá los siguientes requisitos: 
 será de tejidos ligeros y flexibles, fácil de limpiar y sdesinfectar y adecuada a 
las condiciones térmicas bajo las que se desarrolle el trabajo. 
 no perjudicará la libertad y facilidad de movimientos, ajustándose a la talla del 
operario 
 en todo lo posible, se eliminarán bolsillos, bocamangas, cordones, botones, 
etec, con el fin de evitar posibles enganches 
 en los casos necesarios, la ropa de trabajo será incombustible, inpermeable o 
de abrigo 
 se facilitará a los operarioos mandiles, petos delantares, etc, cuando sea 
preciso para proteger su cuerpo 
 las mangas deberan ser cortas. So son largas se ajustaran en las muñecas 
mediante tejidos elásticos y si se enrollan, deberá hacerse hacia dentro, de 
modo que quede liso por fuera 
Protección de la cabeza 
Se incluyen en este apartado las protecciones de  cráneo, cara, cuello, ojos y oidos 
1. los cascos de seguridad serán homologados y dispondrán de ajustes 
regulables para diferentes tamaños de cabeza. Su uso será totalmente 
obligatorioen todo el recinto de la obra. Su peso no excederá de 450 grs. 
Serán de uso personal. Su vida se estima en 10 años, debiéndose 
reemplazarlos una vez transcurridos este plazo aunque no hayan sido 
utilizados 
2. para protección de la cara se emplearán pantallas abatibles con arnés 
propio o bién sujetas al casco de protección, pantallas sostenidas con la 
mano o con protección de cabeza fija o abatible. Para los trabajos de 
soldadura se emplaran las pantallas de mano con mirillas de cristal oscuro 
protegido  por otro transparente, siendo retractil el primero para facilitar la 
limpieza de escorias. Las pantallas que se empleen en soldadura serán 
de poliester reforzado de fibra de vidrio. Si se trata de soldadura eléctrica, 
no presentará ninguna parte metálica en su cara exteriror 
3. la protección de los ojos se efectuará según el tipo de riesgo a que esté 
sometido el operario: impacto de partículas sólidas, acción de polvo o 
humo, salpicadura o proyección de líquidos caísticos o metales fundidos, 
acción de dustancias irritantes, radiaciones peligrosas. Las gafas serán de 
uso individual, se mantendrán siempre límpias, no presentarán arañazos, 
estrias, tec,... derán de dimensiones y resistencia adecuadas a cada caso 
y ajustarán perfectamente al rostro y serán estancas cuando se trabaje 
con polvos muy finos 
4. para la protección del aparato respiratorio de los operarios se utilizarán 
los equipos de características apropiadas a cada caso de riesgo, 
ajustandose completamente al rostro de aquellos y no causándoles 
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molestias. Se cuidará su conservación y estado de limpieza y 
desinfección y su uso será individualizado. Con estos equipos se 
prevendrán riesgos originados por polvos húmedos, vapores metálicos u 
orgánicos, óxido de carbono y demás gases tóxicos. Cuando se empleen 
filtros mecánicos, se reemplazarán cuando dificulten la respiración del 
operario. Si son químicos, después de cada utilización o de cada año si 
no se emplean en este periodo de tiempo 
 
Protecciones de las extremidades 
La protección de brazos, antebrazo y mano se efectuará por medio de mangas, 
manguitos y guantes adecuados para la prevención de los riesgos de cada caso. 
Consecuentemente, serán de goma caucho, cuero, amianto, plomo, tec, y no 
dificultarán los movimientos del operario.  
 
Los trabajos de baja tensión se afectarán con guantes de caucho, neopreno o 
cualquier material plástico aislante que lleve marcado la tensión máxima de trabajo 
a la que haya sido diseñado, y que nunca será inferior a aquella 
 
La protección de pies se realizará usando calzado de seguridad adecuado a cada 
riesgo. Así para trabajos con riesgo de accidentes mecánicos será obligatorio el 
uso de botas o zapatos con refuerzo metálico en la puntera; en la manipulación de 
los metales fundidos o sustancias de alta temperatura se usará calzado de 
amianto; frete a la humedad o agua se emplearán botas de agua; en trabajos 
donde exista riesgo de descargas eléctricas el calzado aislante debe carecer de 
elementos metálicos; se emplearán suelas antideslizantes cuando las condiciones 
de trabajo las requiera y finalmente, las piernas se protegerán, cuando fuera 
necesario, con polainas de cuero, amianto, caucho o tejido ignífugo, según los 
casos 
 
Cinturón de seguridad 
Su empleo será obligatorio en todos los trabajos de altura con riesgo de caida 
eventual. Sus características generales serán; construidos de cinta tejido de lino, 
lona, fibra de primera calidad; su anchura estará comprendida entre 10 y 20 cm 
siendo su longitud lo más reducida posible; su estado se revisará antes de su uso y 
serán rechazados siempre que presenten irregularidades que reduzcan su 
seguridad, resistencia calculada para un cuerpo humano en caídas de 5 metros. 
Llevarán anillas por donde pasarán las cuerdas salvavidas, que serán de nylon (ø 
12 mm) ó de castaño (ø 17 mm), no pudiéndose utilizar silgas de acero. 
Se tendrá especial cuidado en revisar la seguridad de los anclajes y su resistencia 
 
Levantamiento y transporte de cargas individuales 
Antes de proceder a levantar y trasladar su peso, el operario deberá revisar el 
terreno por el que ha de circular para segurarse que no exsiten obstáculos, zonas 
resbaladizas, ete. Asímismo, comprobará la ausencia de aristas cortantes, astillas y 
demás elementos que pueden herirle. Cuando proceda a elevar un objeto, el 
operario se cercionará de que el peso entra dentro de sus posibilidades de carga, 
asrgurará la estabilidad para evtar caídas o efuerzos excesivos; mantendrá la 
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espalda tan recta comos ea posible y finalmente, agarrará el objeto con frimeza 
para evirtar que pudirea caérsele o herirle 
 
2.-Protecciones colectivas. 
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización 
de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 
colaboración de los Departamentos de Almacén, Máquinaria, y del propio Servicio de 
Seguridad de la Empresa Constructora. 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo 
indicado en las Normas Oficiales: 
 
-Vallas de delimitación y protección en pisos: 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construídos a base de tubos metálicos 
y con patas que mantengan su estabilidad. 
 
-Rampas de acceso a la zona excavada: 
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones 
circularán lo mas cerca posible de éste. 
 
-Barandillas:  
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar 
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 
 
-Redes perimetrales: 
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de 
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que 
por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de 
hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación 
apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán 
atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante 
redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 
-Redes verticales: 
Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se 
sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata 
inferior a aquella donde se trabaja. 
 
-Mallazos: 
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de 
pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del 
hueco. 
 
-Cables de sujeción de cinturón de seguridad 
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
-Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 
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Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados 
para la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a 
excepción de los módulos designados. 
 
-Plataformas voladas en pisos: 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro 
exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas. 
 
-Extintores: 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
 
-Plataforma de entrada-salida de materiales: 
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas 
con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 
puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a 
soportar. 
 
escaleras de mano 
Se podrán utilizarlas de madera y las metálicas, siempre y cuando ofrezcan suficientes 
garantía de solidez, seguridad y estabilidad. Si fuera precido garantizarán el aislameinto 
eléctrico o serán incombustible. En todo slos casos, se mantendrán en perfecto estado 
de uso. La unioón de dos solo podrá efectuarse con elementos especiales para ello. Si 
se trata de escaleras de mano simple no podrán tener más de 5 metros pudiendo llegar 
hasta 7 si tenen la zona central reforzada. Si se pretende acceder a más altura es 
usarán escaleras especiales de modo que se pueda fijar su parate superior y su base. 
En este caso se deberá usos al cinturán de seguridad 
 
Para el uso de escaleras de mano se tendrán presrntes las siguientes normas 
estarán previstas de zapatas o cualquier elemento antideslizantes en sus piés, o  con un 
gancho en su parte superior 
 siempre se apoyara sobre superficie plana y resistente 
 su altura será tal, que sobrepase en 1 metro la superficie superior del apoyo 
 si se trata de acceder a poste, se utilizarán ganchos de sujección 
 que prohibido tranportar sobre ellas cargas superiores a 25 kg 
 la distancia entre su  pie y la vertical de apoyo será la cuarta parte de la longitudo 
del tramo apoyado 
 en caso de escaleras dobles o tijeras, se les dotará de cadena que impida su 
excesiva apertura y de topes en el extremo superior 
 
4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES. 
 
Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
 
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes 
del personal, con arreglo a: 
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-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. 
-De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención 
Comité de Seguridad y Salud. 
Es el órgano paritario ( Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá 
en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores. 
-Se reunirá trimestralmente. 
-Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables 
técnicos de la Prevención de la Empresa 
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 
 
5.-SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el 
Decreto 39/1997, especialmente en los títulos fundamentales. 
-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y 
disposiciones. 
-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 
-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores. 
-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva. 
-Art. 14 y 15 : Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes 
especialidades. 
1.-Ergonomía. 
2.-Higiene industrial. 
3.-Seguridad en el trabajo. 
4.-Medicina del trabajo. 
5.-Psicología 
 
 
 
 
5.1 Protecciónes personales 
Para fijar de forma clara los criterios de la empresa respecto a la trascendencia que se le 
debe dar a los equipos de protección personal a utilizar por sus productores, es preciso 
hacer un nítida distinción entre las tres clase de seguridad que, al menos hoy, se 
complementan y que son: 
 
a/ Seguridad integrada: Constituye el análisis y estudio del trabajo 
b/ Seguridad colectiva 
c/ Seguridad individual: Utilización de equipos de protección personal 
 
Esta distinción es sumamente importante para situar en el supuesto nivel el uso de 
protecciones de tipo personal. El hecho de tener que recurrir a las protecciones 
personales es un poco confesión de impotencia delante del riesgo de accidente. El 
objeto u omisión de estos equipos de protección personal es doble: 
 
1.- Como sustitutivo de las protecciones colectivas, no deben utilizarse en estas 
condiciones mas que en los casos muy concretos en los que la realización o 
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colocación de las protecciones colectivas entraña más riesgos que el trabajo en 
si mismo 
2.- Como complemento de la seguridad para reforzar la eficacia de la seguridad 
integrada y la colectiva. En estos caso es de desear que se generalice su uso 
 
5.2 Elementos de protección personal  
 
En la nota técnica de prevención NTP-102 (1.984) editada por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, vienen tipificados y clasificados los diferentes 
equipos de protección personal especificados en las normas técnicas reglamentarias. El 
listado enunciativo es el siguiente 
 
 
LISTADO DE NORMAS TÉCNICAS DE HOMOLOGACION 
 
Elemento de protección personal nº de B.O.E. FECHA 
Casco de seguridad no metálico 312 30-12-1.974 
Protectores auditivos 209 1.975 
Pantallas para soldadores 210 02-09-1.975 
Guantes aislantes de electricidad 211 03-09-1.975 
Calzados de seguridad 37 12-02-1.980 
Riesgos mecánicos 
- Barquetas aislantes de maniobra 
- adaptadores faciales 
 
213 
214 
 
05-09-1.975 
06-09-1.975 
Filtros mecánicos 215 08-09-1.975 
Mascarillas autofiltrantes 216 09-09-1.975 
Filtros químicos y mixtos con amianto 217 10-09-1.975 
Guantes de protección ante agresiones 
químicas 
Filtro químicos y mixtos 
158 04-07-1.977 
c/ monóxido de carbono 166 13-07-1.977 
Conturones de seguridad, sujección 210 02-09-1.977 
Filtros químicos y mixtos con cloro 95 21-04-1.978 
Filtros químicos y mixtos con anhidrido 
sulfuroso 
147 21-06-1.978 
Utensilios tipo universal con protección contra 
impactos 
196 17-08-1.978 
Protecciones aculares c/ impactos 216 09-09-1.978 
Filtros oculares de pantallas para soldar 33 07-02-1.979 
 
Equipos semiautónomos de aire fresco y manga 
de aspiración 
148 21-06-1.979 
Cinturones de seguridad : suspensión 4 05-01-1.981 
Cinturones de seguridad : caídas 64 16-03-1.981 
Filtros químicos y mixtos c/ cácido sufrídico 80 03-04-1.981 
Equipos semiautónomo de aire fresco y manga 
de presión 
184 03-08-1.981 
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Plantillas de protección en realización de 
perforaciones 
243 13-10-1.981 
Elementos de seguridad y manuales de 
máquinas utilizadas en trabajos eléctricos en 
instalaciones de baja tensión 
243 10-10-1.981 
Bota impermeable al agua y a la humedad 305 22-12-1.981 
Dispositivos personales utilizados en las 
operaciones de elevación y decenso de 
dispositivos anti-caídas 
299 14-12-1.981 
 
6.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, 
dimensiones características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra 
genere en sus instalaciones. 
 
7.-PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 
 
El Constructor, para la elaboración del plan adoptarán las siguientes previsiones: 
7.1.Previsiones técnicas. 
Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las 
Norma de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en 
cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el 
Plan estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de 
Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio. 
 
7.2.Previsiones económicas. 
Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban 
para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de 
Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de Estudio. 
 
7.3.Certificación de la obra del plan de seguridad. 
La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de 
Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones 
propias de la obra general expedidas en la forma y modo que para ambas se haya 
establecido en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las normas 
que regulan el Plan de Seguridad de la obra. 
 
La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará 
la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las 
liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito. 
 
7.4. Ordenación de los medios auxiliares de obra. 
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los 
capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo 
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adecuadamente las funciones de seguridad, especialmente en la entibacion de tierras y en 
el apuntalamiento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón. 
 
7.5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. 
Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el 
primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de 
seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta 
especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra. 
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1. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
Cuadro precios auxiliares 
Número Designación Importe 
En cifra (euros) Total  (euros) 
Movimiento de tierras 
1.1 m2 Retirada y apilado de capa de 
tierra vegetal superficial, por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
0,05 
0,29 
0,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,37 
1.2 m3 Excavación en zanjas, en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
1,1 
6,03 
0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,36 
1.3 m3 Excavación en pozos en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero, y con p.p. 
de medios auxiliares. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
1,1 
6,03 
0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,36 
Red saneamiento 
2.1 M. Bajante de PVC de pluviales, 
UNE-EN-1453, de 90 mm. de 
diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando. 
Según CTE-HS-5. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,51 
2,77 
0,10 
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3,38 
2.2 M. Canalón visto de chapa de acero 
prelacada de 0,6 mm. de espesor 
de MetaZinco, de sección cuadrada 
con un desarrollo de 250 mm., 
fijado al alero mediante soportes 
lacados colocados cada 50 cm., 
totalmente equipado, incluso con 
p.p. de piezas especiales y remates 
finales de chapa prelacada, 
soldaduras y piezas de conexión a 
bajantes, completamente instalado. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,85 
10,11 
0,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,34 
Cimentaciones 
3.1 M3 Hormigón en masa HM-20 
N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central para 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por 
medios manuales y colocación. 
Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,01 
40,37 
1,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,75 
3.2 M3  Hormigón armado HA-25 
N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.40 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 
kg/m3), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ , EHE y 
CTE-SE-C. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,05 
65,21 
2,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70,37 
3.3 M2  Solera de hormigón en masa 
de 15 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, 
i/encachado de piedra caliza 40/80 
mm. de 15 cm. de espesor, vertido, 
colocación, p.p. de juntas, aserrado 
de las mismas y fratasado. Según 
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NTE-RSS y EHE. 
 
Mano de obra 
Maquinaria  
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
0,91 
0,42 
8,51 
0,3 
 
 
 
 
 
 
 
10,14 
3.4 M3  Hormigón armado HA-25 
N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en 
relleno de losa de cimentación, 
incluso armadura (50 kg/m3.), 
vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,79 
71,47 
2,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75,53 
Estructuras 
4.2 Kg  Acero laminado S-275, en 
perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. 
de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado, 
según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-
SE-A. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,05 
0,75 
0,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,82 
Cerramientos y divisiones 
5.1 M3 Hormigón armado HA-
25N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx. 20 mm. para ambiente 
normal, elaborado en central, en 
muro de 25-45 cm. de espesor, 
incluso armadura (60 kg/m3), 
encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a dos caras, 
vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,21 
176,59 
5,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195,68 
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5.2 M3 Hormigón armado HA-
25N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx. 20 mm. para ambiente 
normal, elaborado en central, en 
muro de 35 cm. de espesor, incluso 
armadura (60 kg/m3), encofrado y 
desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, vertido por 
medios manuales, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CCM 
, EHE y CTE-SE-C. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,45 
147,67 
4,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163,02 
5.3 M2 Tabicón de bloque termoarcilla 
hueco de 30x19x19 cm. recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de 
replanteo, aplomado y recibido de 
cercos, roturas, humedecido de las 
piezas, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, 
medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,61 
0,39 
5,03 
0,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,21 
5.4 M2 Cerramiento en fachada de lona 
vertical formado por 1 lámina de 
lona de PVC de 5 mm de espesor, 
con recogedor manual , i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, remates laterales. 
Desarrollo medio, incluso medios 
auxiliares, instalado. Según NTE-
QTG. Medido en verdadera 
magnitud, deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,61 
14,75 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,86 
Revestimientos 
6.1 M2 Enfoscado maestreado y 
fratasado con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-
10, en paramentos verticales de 20 
mm. de espesor, i/regleado, sacado 
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de aristas y rincones con maestras 
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-
7, medido deduciendo huecos. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
0,42 
6,14 
0,21 
 
 
 
 
 
 
 
6,77 
Cubierta 
7.1 M2 Cubierta formada por panel 
sándwich de acero en perfil 
comercial, prelacada de 0,6 mm. 
con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg./m3. con un 
espesor total de 60 mm. Sobre 
correas de hormigón, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, limahoyas, cumbrera, 
remates laterales, encuentros de 
chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 
mm. de desarrollo medio, instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. 
Medida en verdadera magnitud. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,72 
0,17 
14,86 
0,48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,23 
Cerrajería 
8.2 M2 Puerta abatible de dos hojas de 
chapa de acero galvanizada y 
plegada de 0,80 mm., realizada con 
cerco y bastidor de perfiles de acero 
galvanizado, soldados entre sí, 
garras para recibido a obra, 
apertura manual, juego de herrajes 
de colgar con pasadores de fijación 
superior e inferior para una de las 
hojas, cerradura y 
tirador a dos caras, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra, 
acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno (sin incluir 
recibido de albañilería). 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,50 
46,10 
1,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,11 
8.8 Ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 
m. para cerramiento exterior, con 
bastidor de tubo de acero laminado 
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en frío de 40x40 mm. y malla S/T 
galvanizada en caliente 40/14 STD, 
i/herrajes de colgar y seguridad, 
elaborada en taller, ajuste y montaje 
en obra. (sin incluir recibido de 
albañilería). 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
13,9 
230,37 
7,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
251,83 
Instalación eléctrica 
9.1 Ud Cuadro de distribución para 
electrificación mínima (de 3 Kw), 
formado por caja de doble 
aislamiento con puerta, automático 
4x25A, 2 diferenciales de 4x25A 30 
mA, 5 automáticos 6x10A y 1 
automático de 4x16. Totalmente 
instalado. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121,22 
570,44 
21,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
713,05 
 Instalación de fontanería 
10.1 M. Tubería de polietileno sanitario, 
de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 
MPa de presión máxima, UNE-EN-
12201, colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de polietileno, 
instalada y funcionando, en ramales 
de longitud superior a 3 m., y sin 
protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,08 
2,09 
0,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,23 
10.6 Ud Instalación y conexionado de 
bebederos, incluída reducciones 
necesarias de Tubería de 40 mm de 
diámetro a tubería de 20 mm de 
diámetro, aplicación de proyectado 
aislante en tubería de bebedero 
quedando totalmente instalados 
para su funcionamiento. 
 
Mano de obra 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,04 
0,31 
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10,35 
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ESTUDIO ECONÓMICO 
A la hora de realizar el estudio económico de la rentabilidad de la inversión, se deben 
tener en cuenta que en la agricultura y la ganadería, aunque siempre se realiza el 
trabajo para obtener el máximo beneficio, esto muchas veces no llega a ser posible 
por factores de la climatología, aparición de enfermedades, etc. En este estudio 
económico, valoraremos tres casos posibles, en los que se encuentra, un estudio 
económico optimista, el cual sería obtener el máximo rendimiento; un estudio 
económico medio, en el que la producción está en un intervalo medio y por ultimo un 
estudio económico pesimista, el cual tiene una producción muy baja, obteniendo 
perdidas. 
1. Situación previa. 
Los datos de producción son los siguientes en la situación previa a la inversión,. Es 
una explotación de secano de 65 ha. Se cultivan al 50 % cereales y legumbres 
forrajeras. 
Los ingresos brutos provienen de la venta de la cosecha y del pago de la PAC. 
Los gastos variables comprenden semillas, fertilizantes, fitosanitarios, seguros, 
combustible y cosechar. 
Los gastos fijos comprenden cargas sociales, arrendamientos, contribución, 
amortización de maquinaria.  
El beneficio bruto se considera a los ingresos sin restar gastos 
El margen neto es igual a los ingresos menos los costes totales. 
 
 
2. Situación prevista. 
Para la previsión de años venideros se toman los siguientes criterios: 
La venta de productos, se modifican los cultivos, introduciendo praderas permanentes.  
Los gastos fijos aumentan debido a la amortización de la nave y otros equipos. 
 
CUADRO RESUMEN DE GASTOS  
 
Género Cantidad Unidad Coste unidad Coste total 
TERNEROS 288 Cabezas 90 25920 
SIEMBRA 
   
0 
Semillas 
   
0 
Ryegrass 4,04 Hectáreas 127 513,08 
Alfalfa 3,91 Hectáreas 112 437,92 
Labores 
   
0 
Sembradora 7,95 Hectáreas 9 71,55 
Pase chissel 4,04 Hectáreas 38 153,52 
ABONADO 
   
0 
Aplicación purín 32,38 Hectáreas 25,57 827,9566 
RECOGIDA 
   
0 
Siega 111,76 Hectáreas 9 1005,84 
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Cargado-Picado 111,76 Hectáreas 15 1676,4 
    
0 
SILOS 
   
0 
Elaboración 4 Unidad 100 400 
Plástico 4 Unidad 300 1200 
Conservante 4 Unidad 85 340 
SANEAMIENTOS 
   
0 
Veterinario 15 Veces/año 50 750 
Desparasitaciones 576 Veces/año 4,9 2822,4 
Vacunaciones 288 Veces/año 7,82 2252,16 
MATADERO 288 Canales 
 
0 
Tasas 288 Canales 86,47 24903,36 
Transporte hasta 
matadero 288 Cabezas 2,9 835,2 
ALIMENTACION 
   
0 
Lactoreemplazante 18,8 Kilos/día 2,25 15439,5 
Pienso arranque 23,5 Kilos/día 0,52 4460,3 
Preparacion Unifeed 
   
0 
2ª Fase 210 Veces/año 4 840 
Cebadero 365 Veces/año 4 1460 
Distribucion mezcla 
   
0 
2ª Fase 210 Veces/año 2 420 
Cebadero 365 Veces/año 2 730 
LIMPIEZA 
   
0 
Empujado 
deyecciones 52 Veces/año 11,52 599,04 
Batido fosa 12 Veces/año 15 180 
Tratamiento purín 12 Veces/año 
 
0 
OTROS EQUIPOS 
   
0 
Tolvas primera edad 2 Unidad 85 170 
Biberones 47 Unidad 8 376 
GASOLEO 
GENERADOR 168 Litros/año 0,5 84 
    
88868,2266 
 
 
CUADRO DE AMORTIZACIONES ANUALES 
 
AMORTIZACIONES 
Costes 
adquisicion 
Nº años 
amortizar 
% 
amortizacion 
Importe anual 
amortizacion 
Nave 79796,46 20 0,2 7979,646 
Unifeed 6000 10 0,1 600 
Desensilador 140 10 0,1 14 
Pastor eléctrico 1236,39 10 0,1 123,639 
Tolvas primera 
edad 170 10 0,1 17 
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Biberones 376 5 0,05 18,8 
    
8753,085 
 
 
 
o Venta de productos: 272448 € 
o Gastos totales: 97621,3116 € 
o Coste nave : 79796,42 € 
o Ingresos brutos: 272448 € 
o Margen neto: 174826,688 € 
 
Venta de productos: 253440 € 
o Gastos totales: 97621,3116  € 
o Coste nave : 79796,42 € 
o Ingresos brutos: 253440 € 
o Margen neto: 155818,688 € 
pesimista, año 1. 
o Venta de productos: 221760 
o Gastos totales: 97621,3116 € 
o Coste nave : 79796,42 € 
o Ingresos brutos: 221760  € 
o Margen neto: 124138,688 € 
 
 
Con una tasa del 7 % de rentabilidad exigida  
 
 VAN pesimista: 15.517,34 € 
 VAN medio: 19.477,34 € 
 VAN optimista: 21.853,34 € 
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3. Resultados. 
Se aplicarán las fórmulas conocidas para obtener los índices de referencia más 
empleados: VAN y TIR. 
 
 
Como la tasa de retorno se estima un 7% y como periodo de estudio 20 años. 
Estudio económico optimista. 
Un valor positivo del VAN en el periodo estimado supone una inversión rentable. 
El TIR refleja una rentabilidad del 11,9 %, considerándolo como un valor aceptable. 
El periodo de retorno de la inversión será de 7 años. 
Estudio económico medio. 
Un valor positivo del VAN en el periodo estimado supone una inversión rentable. 
El TIR refleja una rentabilidad del 9,81 %, considerándolo como un valor aceptable. 
El periodo de retorno de la inversión será de 9 años. 
Estudio económico medio. 
Un valor negativo del VAN en el periodo estimado supone una inversión rentable. 
El TIR refleja una rentabilidad del 7,42 %, considerándolo como un valor aceptable. 
El periodo de retorno de la inversión será de más de 10 años, por lo que en 10 años se 
recuperaría, por lo que se acepta la inversión. 
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CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTICULO. 1- OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, comprenden 
aquellas que han de regir durante la ejecución de las obras definidas en el presente 
Proyecto de Ejecución para la construcción de una explotación de porcino de cebo en 
Montuenga de Soria, término municipal de Arcos de Jalón (Soria).  
 
ARTICULO I.1 – OBRAS OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO 
 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos 
adjuntos. 
 
Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
 
Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando 
su importancia lo exija, se construirán en base a los proyectos reformados que se 
redacten. En los casos de menos importancia, se llevarán a cabo conforme a la 
propuesta que formule el Ingeniero Director de la Obra. 
 
ARTICULO I.2 – OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLEGO 
 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase e 
obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, 
el Contratista estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 
efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las 
reglas del buen arte constructivo. 
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad 
de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma 
que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en 
parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Contratista. 
 
 
ARTICULO I.3 – DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
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Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios 
y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente proyecto. 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos tienen carácter meramente informativo. 
Cualquier cambio n el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 
respecto de lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica 
para que lo apruebe, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
 
 
 
ARTICULO I.4 – COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS 
 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el 
Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto 
en ambos documentos. 
 
 
ARTICULO I.5 – DIRECTOR DE LA OBRA 
 
La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo Superior, en 
quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente 
Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero 
Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 
 
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes 
en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una 
vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 
 
 
ARTICULO I.6 – DISPOSIONES A TENER EN CUENTA 
 
- Ley de Contratos de las Aduanas Públicas, aprobado por el Decreto Ley 13/95 
de 10 de Mayo. 
- Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, aprobado 
por Decreto 3354/1967 de 28 de Diciembre. 
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de 
Fomento. 
- Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE) 
- Instrucción EH-91 para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa 
o armado. 
- Instrucción EH-91 para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón 
pretensado. 
- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U 
- Reglamento electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas  MIBT 
complementarias 
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- Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión 
- Resolución General de Instrucciones para la construcción, de 31 de Octubre de 
1.966 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO II – CONDICIONS DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
 
ARTÍCULO. 1 OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, comprenden 
aquellas que han de regir durante la ejecución de las obras definidas en el 
presente Proyecto de Ejecución para la construcción de una explotacion de 
vacuno de cebo en el termino municipal de Hontoria del Pinar (Burgos), cuyo 
promotor es Jose Manzano. 
 
ARTICULO II.1 – REPLANTEO  
 
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 
subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá 
al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo, se levantará acta de 
comprobación del replanteo. 
 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 
órdenes del Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones 
necesarias en presencia del Contratista o de su representante. 
 
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 
terreno como consecuencia de replanteo. 
 
 
ARTICULO II.2 – DEMOLICIONES  
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a la progresiva demolición, 
elemento a elemento, desde la cubierta hasta la cimentación de edificios que no 
presenten síntomas de ruina inminente. Comprende también la demolición por empuje 
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de edificios o restos de edificios de poca altura, así como criterios de demolición por 
colapso. 
 
Se adoptará lo prescrito en la Norma NTE-ADD “Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones”,  en cuanto a Condiciones Generales de ejecución, criterios 
de valoración y de mantenimiento. 
 
Para la demolición de las cimentaciones y elementos enterrados, se consultará 
además de la norma NTE-ADV para los apeos y apuntalamiento, la norma NTE- EMA. 
 
 
ARTICULO II.3 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la 
rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales 
y/o mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 
 
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las 
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y 
mantenimiento que especifican las normas: 
 
- NTE-ADD “Acondicionamiento del Terreno. Desmontes” 
- NTE-ADE “Explanaciones” 
- NTE-ADT “Túneles” 
- NTE-ADV “Vacios” 
- NTE-ADZ “Zanjas y pozos” 
 
 
ARTICULO II.4 – RED HORIZONTAL  DE SANEAMIENTO   
 
Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 
relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo, para 
protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de 
ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, 
criterios de valoración y normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la 
NTE “Saneamientos, Drenajes y Arenamientos”, así como lo establecido en la Orden 
de 15 de Septiembre de 1.986 del M.O.P.U 
 
 
ARTICULO II.5 – CIMENTACIONES  
 
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 
independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente 
informativo. No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director. 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
  Documento  Nº 3: Pliego de condiciones 
8 
José Manzano Gallego 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 
presente el terreno. 
 
Se adoptarán las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento 
y seguridad: 
 
- NTE-CCM-CCP-CCT “Cimentaciones. Contenciones. Muros. Pantallas. 
Taludes” 
- NTE-CCE “Cimentaciones. Estudios geotécnicos” 
- NTE-CPE-CPI-CPP “Cimentaciones. Pilotes. Encepado. Insitu. Prefabricados” 
- NTE-CRC-CRI-CRR-CRZ “Cimentaciones. Refuerzos. Compactaciones. 
Inyecciones. Recalce. Zampeados” 
- NTE-CSC-CSL-CSV-CSZ “Cimentaciones. Superficiales. Corridas. Losas. 
Vigas flotantes. Zapatas” 
 
 
 
ARTICULO II.6 – FORJADOS   
 
Regula el presente artículo los aspectos relacionados con la ejecución de forjados 
pretensados autorresistentes armados de acero o de cualquier otro tipo, con bovedillas 
cerámicas de hormigón y fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente. 
 
Las condiciones de ejecución, de seguridad en el trabajo, de control de ejecución, de 
valoración y de mantenimiento, son las establecidas en las normas NTE-EHU y NTE-
EHR, así como en el R.D .1630/1969 de 18 de Julio y en la NTE-EAF. 
 
 
ARTICULO II.7 – HORMIGONES  
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas, a los materiales y equipos de 
origen industrial relacionaos con la ejecución de las obras de hormigón en masa o 
armado o pretensado fabricados en obra o prefabricado, así como las condiciones 
generales de ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento. 
 
Regirá lo prescrito en la Instrucción EH-91 para las obras de hormigón en masa o 
armado, y a Instrucción EF-91 para las obras de hormigón pretensado. Asimismo, se 
adopta lo establecido en las normas NTE-EH “Estructuras de Hormigón” y NTE-EME 
“Estructuras de madera. Encofrados” 
 
Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control 
son los que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de características EH-
91 y especificaciones de los materiales) 
 
 
ARTICULO II.8 – ACERO LAMINADO 
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Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y 
equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las 
construcciones de edificación, tanto en sus elementos estructurales como en sus 
elementos de unión. Asimismo, se fijan las condiciones relativas a la ejecución, 
seguridad en el trabajo, control de la ejecución, valoración y mantenimiento. 
 
Se adopta lo establecido en las normas: 
- NBE-EA-95: “Estructuras de acero en edificación” 
 
 
 
ARTICULO II.9 – CUBIERTAS Y COBERTURAS 
 
Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas 
de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con 
interposición de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, 
piezas de pizarra, placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o 
polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, en el 
que el propio elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo, se regulan las azoteas 
y los lucernarios. 
 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipo de origen 
industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en 
el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados 
en las siguientes normas: 
 
- NTE-QTF  “Cubiertas. Tejados de fibrocemento” 
- NTE-QTG “Cubiertas. Tejados galvanizados” 
- NTE-QTL  “Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras” 
- NTE-QTP “Cubiertas. Tejados d pizarra” 
- NTE-QTS “Cubiertas. Tejados sintéticos” 
- NTE-QTT “Cubiertas. Tejados de tejas” 
- NTE-QTZ “Cubiertas. Tejados de zinc” 
- NTE-QAA “Azoteas ajardinadas” 
- NTE-QAN “Cubiertas. Azoteas no transitables” 
- NTE-QAT “Azoteas transitables” 
- NTE-QLC “Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas” 
- NTE-QLH “Cubiertas. Lucernarios de hormigón translúcido” 
- NBE-MV-301/1.979 sobre impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos. (Modificada por R.D 2.085/86 de 12 de Septiembre) 
 
 
ARTICULO II.10 – ALBAÑILERÍA  
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Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a 
tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras 
y techos: 
 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y quipos d origen 
industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de 
valoración y mantenimiento, son os que especifican las normas: 
 
- NTE-FFB: “Fachadas de bloque” 
- NTE-FFL: “Fachadas de ladrillo” 
- NTE-EFB:: “Estructuras de fábrica de bloque” 
- NTE-EFL: “Estructuras de fábrica de ladrillo” 
- NTE-EFP: “Estructuras de fábrica de piedra” 
- NTE-RPA: “Revestimiento de paramentos. Alicatados” 
- NTE-RPE: “Revestimiento de paramentos. Enfoscados” 
- NTE-RPG: “Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos” 
- NTE-RPP: “Revestimiento de paramentos.  Pinturas.” 
- NTE-RPR: “Revestimiento de paramentos. Revocos” 
- NTE-RSC: “ Revestimiento de suelos continuos” 
- NTE-RSF: “ Revestimiento de suelos flexibles” 
- NTE-RSC: “ Revestimiento de suelos y escaleras continuos” 
- NTE-RSS: “Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras” 
- NTE-RSB: “Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos” 
- NTE-RSP: “Revestimiento de suelos y escaleras. Placas” 
- NTE-RTC: “Revestimiento de techos. Continuos” 
- NTE-PTL: “Tabiques de ladrillo” 
- NTE- PTP: “Tabiques prefabricados” 
 
 
 
ARTICULO II.11 – CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de 
reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de 
puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 
 
 Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 
valoración y criterios de mantenimiento. 
 
 Se adoptará lo establecido en las normas: 
- NTE-PA “Puertas d acero” 
- NTE-PPM “Puertas de Madera” 
- NTE-PPV “Puertas de vidrio” 
- NTE-PMA “Mamparas de madera” 
- NTE-PML “Mamparas de aleaciones ligeras” 
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ARTICULO II.12 – AISLAMIENTOS  
 
 Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán 
de acuerdo con lo prescrito en a norma NBE-CT/79 sobre condiciones térmicas de los 
edificios, que en su anexo nº 5 establece las condiciones de los materiales empleados 
para aislamiento térmico, así como control, recepción y ensayos de dichos materiales, 
y en el anexo nº 6 establece diferentes recomendaciones para la ejecución de este 
tipo de instalaciones. 
 
 La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en 
la forma prevista en el presente proyecto. 
 
 
ARTICULO II.13 – RED VERTICAL DE SANEAMIENTO 
 
 Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y 
residuos, desde los puntos donde se recogen hasta la acometida de la red de 
alcantarillado, fosa aséptica, pozo de filtración o equipo de depuración, así como a 
estos medios de evacuación. 
 
 Las  condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y 
equipo industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 
valoración y mantenimiento son las establecidas en las normas: 
- NTE-ISS: “Instalaciones de salubridad y saneamiento” 
- NTE-ISD: “Depuración y vertido” 
- NTE-ISA: “Alcantarillado” 
 
 
ARTICULO II.14 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido 
en el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MBT 
complementarias. Asimismo, se adoptan las diferentes condiciones previstas en las 
normas: 
 
- NTE-IEB: “Instalación eléctrica de baja tensión” 
- NTE-IEE: “Alumbrado exterior” 
- NTE-IEI: “Alumbrado interior” 
- NTE-IEP: “Puesta a tierra” 
- NTE-IER: “Instalaciones de electricidad. Red exterior” 
 
 
ARTICULO II.15 – INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
 Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y 
equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 
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valoración y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de 
agua. 
 
 Se adopta lo establecido en las normas: 
 
- NTE-IFA: “Instalaciones de fontanería” 
- NTE-IFC: “Instalaciones de fontanería. Agua caliente” 
- NTE-IFF: “Instalaciones de fontanería. Agua fría” 
 
 
ARTICULO II.16 – INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 
Se refiere el presente artículo a las instalaciones de ventilación, refrigeración y 
calefacción. 
 
 Se  adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales, 
ejecución, control, seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoración y 
mantenimiento, establecidas en las normas: 
 
- Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas e 
Instrucciones MIIF complementarias. 
- Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión y aparatos a presión. 
- NTE-ICI: “Instalaciones de climatización industrial” 
- NTE-ICT: “Instalaciones de climatización-TORRES DE REFRIGERACIÓN” 
- NTE-ID: “Instalaciones de depósitos” 
- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria (R.D.1618/1980 de 4 de Julio) 
- NTE-ISV: “Ventilación” 
 
 
ARTICULO II.17 – INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
 Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales 
de control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 
 Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-81 sobre condiciones de 
protección contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF 
“Protección contra el fuego”, y anejo nº6 de la EH-82. Así como  se adoptará lo 
establecido en la norma NTE-IPP “Pararrayos” 
 
ARTICULO II.18 – OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS. 
 
 Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de 
obra no regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado 
a ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a 
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su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá 
derecho a reclamación alguna. 
 
 
CAPÍTULO III.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE  FACULTATIVA. 
Epígrafe I.- OBLIGACIONES Y DERCHOS DEL CONTRTISTA. 
Artículo III.1.-REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS. 
 
 Por la dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas 
del sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente 
Proyecto, para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado 
Proyecto o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo 
estime de interés, deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que 
recomiende para resolver la instalación. 
 
 El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 
 
 
 
 
Artículo III.2.-RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 
 
Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el 
Contratista o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al 
de ejecución de los trabajos, y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 
Ingeniero Director y notificándole expresamente la persona que, durante su ausencia, 
le ha de representar en todas sus funciones. 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 
que se efectúan del individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 
empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, 
intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, 
designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en 
ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 
 
Artículo III.3.-RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE DIRECCIÓN. 
 
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 
emanadas del Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la 
propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de 
orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su 
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contestación al cuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 
 
 
 
Artículo III.4.-DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE. 
 
 Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por 
manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los 
trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, 
cuando el Ingeniero Director lo reclame. 
 
  
Artículo III.5.-COPIA DE LOS DOCUMENTOS. 
 
 El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los Pliegos de 
Condiciones, Presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director 
de la Obra, si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de 
contratadas las obras. 
 
 
 
 
 
Epígrafe II.-TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
Artículo III.6.-LIBRO DE ÓRDENES 
 
 En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Ordenes, en el 
que se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de 
la obra. 
 
 El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio 
para el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
 
 
Artículo III.7.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 
Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 
iniciación; previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 
establecidas en el artículo 7. 
 
 El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la 
fecha de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en 
que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
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 Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de 90 DIAS. 
 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 
Reglamentación Oficial de Trabajo. 
 
 
 
Artículo III.8.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra 
que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de índole 
Técnica” del “Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación” y realizará todos 
y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo  con lo especificado también en 
dicho documento. 
 
 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el 
Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado, 
y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda 
servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que el Ingeniero 
Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni 
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la 
obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 
 
Artículo III.9.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 
defectuosas sean molidas y reconstruidas de acuerdo  con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 35. 
 
 
Artículo III.10.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS. 
 
 Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para crear en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
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 Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, 
correrán  cargo del propietario. 
 
Artículo III.11.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS. 
 
 No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin 
que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que 
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las 
muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, 
vigente en la obra. 
 
 Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, 
serán a cargo del Contratista. 
 
 Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista 
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 
Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
 
 
Artículo III.12.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
 Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado 
en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad 
que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
 Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y 
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 
necesiten, no cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier 
avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 
medios auxiliares. 
 
 Serán así mismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección 
y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las 
necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de 
acuerdo con la legislación vigente. 
  
 
 
Epígrafe III.-RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
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Artículo III.13.-RECEPCIONES PROVISIONALES. 
 
 Para proceder  a la recepción provisional de las obras, será necesaria la 
asistencia del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su 
representante debidamente. 
 
 Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 
las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 
 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 
Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, 
fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional 
de la obra. 
 
 Después de realizar un escrupuloso reconocimiento, y si la obra estuviese 
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la 
que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
 
 
Artículo III.14.-PLAZO DE GARANTIA. 
 
 Desde la fecha en la que la recepción provisional quede hecha, comienza a 
contarse el plazo de garantía, que será de un año. Durante este periodo, el Contratista 
se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y 
vicios ocultos. 
 
Artículo III.15.-CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS 
PROVISIONALMENTE. 
 
 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
 
 Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras 
como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 
en el plazo que el Ingeniero Director fije. 
 
 Después de la revisión provisional del edificio, y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 
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 En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
reparar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente “Pliego de Condiciones Económicas” 
 
 El Contratista se obliga a destinar  a su costa a un vigilante de las obras, que 
prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
 
 
 
Artículo III.16.-RECEPCIÓN DEFINIIVA. 
 
 Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 
mismas condiciones que la provisional y, si las obras están bien conservadas y en 
perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
económica; en caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio 
del Ingeniero Director de la Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras 
del modo y forma que se determinan en este Pliego. 
 
 Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, 
se declarará rescindida la contrata con pérdidas de la fianza, a no ser que la propiedad 
crea conveniente conceder un nuevo plazo. 
 
 
Artículo III.17.-LIQUIDACIÓN FINAL. 
 
 Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el 
importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 
Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 
Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular 
reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizaos por escrito a la 
Entidad propietaria, con el visto bueno del Ingeniero Director. 
 
  
Artículo III.18.-LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN. 
 
 En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 
redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
 
 
Epígrafe IV.-FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 
 
Artículo III. 19.-FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 
 
 Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero 
Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 
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dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por 
medio de sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica legal, completa e 
indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el “Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación”, sobre las personas y cosas situadas en la obra 
y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se 
lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si 
considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la 
obra. 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV.-PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 
 
Epígrafe I.- BASE FUNDAMENTAL. 
 
Artículo IV.1.-BASE FUNDAMENTAL. 
 
 Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole 
Económica”, se  establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de 
todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y 
sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcción 
del edificio y obra neja contratada. 
 
 
 
Epígrafe II.-GARANTÍAS DE CUMPLIMENTO Y FIANZAS. 
 
Artículo IV.2.- GARANTÍAS 
 
 El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne 
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas 
referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 
Contrato. 
 
 
Artículo IV.3.-FIANZAS 
 
 Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
 
Artículo IV.4.-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA. 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
  Documento  Nº 3: Pliego de condiciones 
20 
José Manzano Gallego 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones legales a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fueran de recibo. 
 
 
Artículo IV.5.-DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. 
 
 L a fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de 8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal 
en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, de que no existe reclamación 
alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los 
jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 
trabajo. 
 
 
Epígrafe III. PRECIOS Y REVISIONES. 
 
Artículo IV.6.-PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
 Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo 
precio, se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente 
forma: 
 
 El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
 
 La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
 
 Si ambos son coincidentes, se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuese salvado por simple 
exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio 
contradictorio. 
 
 Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación 
de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 
adjudicatario distinto. 
 
 L a fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
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comenzado, el Adjudicatario estará obligado  aceptar el que buenamente quiera fijarle 
el Sr. Director y a concluirla a satisfacción de éste. 
 
  
Artículo IV.7-RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIO. 
 
 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirve de base para la ejecución de las obras. 
 
 Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las 
indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este 
documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos 
en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 
observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, 
señalados en los documentos relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de 
Índole Facultativa”, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 
hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha 
en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la 
misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 
presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
 
 
  
Artículo IV.8.-REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad 
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
materiales y transportes que es característica de determinadas épocas anormales, se 
admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y 
en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
 
 Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio que repercuta, 
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de 
comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 
elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y 
acordándose también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 
revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio 
de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por 
el propietario. 
 
 Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc , que el Contratista 
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desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al 
Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc, a 
precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se 
tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc, 
adquiridos por el Contratista merced a la información del propietario. 
 
 Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no 
estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc, 
concertará entre las dos partes la baja a realiza en los precios unitarios vigentes en la 
obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constituidos de 
la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
 
 Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes figurase el relativo 
a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 
similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
 
 
 
Artículo IV.9.-ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO 
 
 Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es 
decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como 
toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse 
por cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o 
las obras por el Estado, Provincia o Municipio. 
 
 Por esta razón, no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos 
conceptos. 
 
 En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y n 
disposición de recibirse. 
 
 
Epígrafe IV.-VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo IV.10.-VALORACIÓN DE LA OBRA 
 
 La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 
 
 La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo  este importe el de los tanto 
por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento 
que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 
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Artículo IV.11.-MEDICIONES PARCIALES Y FINALES 
 
 Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 
acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición 
final se hará después de terminadas las obras, con precisa asistencia del Contratista. 
 
 En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los 
documentos que le acompañan, deberá parecer la conformidad del Contratista o de su 
representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a 
reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
 
 
Artículo IV.12.-EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 
 
 Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos 
que componen el Proyecto, y por tanto, a no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios; de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las 
previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el número de 
unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
Artículo IV.13.-VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS 
 
 Cuando, por consecuencia de recisión u otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda 
pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta 
a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
 
 
Artículo IV.14.-CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES 
 
 Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a 
buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación 
final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al 
hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista 
ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en 
la Obra, a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan. 
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Artículo IV.15.-PAGOS 
 
 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de 
obra expedidos por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
  
Artículo IV.16.-SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS 
 
 En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arrego  al plazo en 
que deben terminarse. 
 
 
Artículo IV.17.-INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS 
 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista, por causas de 
retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el 
importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación 
del inmueble, debidamente justificados. 
 
 
Artículo IV.18.-INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL 
CONTRATISTA. 
 
 El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para 
los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que 
siguen: 
 
1. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
2. Los daños producidos por terremotos y maremotos 
3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores 
a los que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia 
inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus 
medios, para evitar o atenuar los daños. 
4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras. 
5. Los destrozos ocasionales violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
 
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
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Epígrafe V.-VARIOS 
 
Artículo IV.19.-MEJORAS DE OBRAS. 
 
 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero 
Director haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos, o que mejoren 
la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
 
Artículo IV.20.-SEGURO DE LOS TRABAJOS. 
 
 El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía de seguro 
coincidirá, en todo momento, con el valor que tengan por Contrata los objetos 
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, 
se ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone 
la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha 
cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos 
de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha 
en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con 
devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el 
siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe 
de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
Ingeniero Director. 
 
 En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de 
edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el 
seguro ha de comprender toda parte del edificio afectado por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, 
los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al 
objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
 
CAPÍTULO V.-PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL. 
 
 
Artículo V.1.- JURISDICCIÓN 
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 Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o 
después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores 
nombrados en número igual por ellas, y presidido por el Ingeniero Director de la Obra 
y, en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, 
con expresa renuncia del fuero domiciliario. 
 
 El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos  que componen el Proyecto (la 
Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto) 
 
 El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y, 
además, a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros 
Sociales. 
 
 Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, 
cuidando de la conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los 
poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras 
actos que mermen o modifiquen  la propiedad. 
 
 Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director. 
 
 El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y  a las 
Ordenanzas Municipales  a estos aspectos vigentes en la localidad en que la 
edificación esté emplazada. 
  
Artículo V.2.-ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS 
 
 En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 
respectos en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su 
cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por 
responsabilidades en cualquier aspecto. 
 
 El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros 
o viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
 
 De los accidentes o perjuicios d todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 
 
 El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia 
o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 
las contiguas, Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
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corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
 
 El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
 
 
 
Artículo V.3.-PAGOS DE ARBITRIOS 
 
 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 
las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a 
cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se 
estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de 
todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 
 
 
Artículo V.4.-CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
 Se considerarán causas suficientes de rescisión las que, a continuación, se 
señalan: 
1. La muerte o incapacidad del Contratista. 
2. La quiebra del Contratista. 
 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario 
puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan 
aquellos derecho a indemnización alguna. 
 
3. Las alteraciones del Contrato por a causas siguientes: 
 
A. La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales de mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier 
caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente en más o menos del 
40 por 100, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto 
modificadas. 
 
 
B. La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o menos del 40 por 100, como mínimo, 
de las unidades del Proyecto modificadas. 
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4. La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas 
ajena a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo 
de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la 
fianza será automática. 
 
5. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año. 
 
 
6. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto. 
 
7. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
 
8. La determinación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta. 
 
9. El abandono de la obra sin causa justificada. 
 
10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
 
Soria, 12 de Junio de 2016 
EL ALUMNO DE GRADO EN INGENIERIA AGRICOLA  
 
 
 
Fdo:  
José Manzano Gallego 
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1. Cuadro de precios número 1 
 
Cuadro precios número 1 
Número Designación Importe 
En cifra (euros) En letra (euros) 
Capitulo 1-Movimiento de tierras 
1.1 m2 Retirada y apilado de capa de 
tierra vegetal superficial, por 
medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
0,37 TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.2 m2 Rasanteo y nivelación de 
tierras en zona de construcción de 
naves. 
0,47 CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
1.3 m3 Excavación a cielo abierto, en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de 
tierras fuera de la excavación, en 
vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
1,16 UN EURO CON 
DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
1.4 m3 Excavación en zanjas, en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
7,36 SIETE EUROS 
CON TREINTA Y 
SEIS 
CÉNTIMOS 
1.5 m3 Excavación en pozos en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero, y con p.p. 
de medios auxiliares. 
7,36 SIETE EUROS 
CON TREINTA Y 
SEIS 
CÉNTIMOS 
1.6 m3 Transporte de tierras al 
vertedero, a una distancia menor 
de 10 km., considerando ida y 
vuelta, con camión basculante 
cargado a máquina, canon de 
vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también 
la carga. 
3,00  TRES EUROS  
Capitulo 2-Saneamiento 
2.1 M. Bajante de PVC de pluviales, 
UNE-EN-1453, de 90 mm. de 
diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando. 
3,38 TRES EUROS 
CON TREINTA Y 
OCHO 
CÉNTIMOS 
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Según CTE-HS-5. 
2.2 M. Canalón visto de chapa de 
acero prelacada de 0,6 mm. de 
espesor de MetaZinco, de sección 
cuadrada con un desarrollo de 250 
mm., fijado al alero mediante 
soportes lacados colocados cada 
50 cm., totalmente equipado, 
incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de 
chapa prelacada, soldaduras y 
piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
 
12,34 
 
DOCE EUROS 
CON TREINTA Y 
CUATRO 
CÉNTIMOS 
Capitulo 3-Cimentaciones 
3.1 M3 Hormigón en masa HM-20 
N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central para 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por 
medios manuales y colocación. 
Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-
C. 
45,75 CUARENTA Y 
CINCO EUROS 
CON 
SETENTA Y 
CINCO 
CÉNTIMOS 
3.2 M3  Hormigón armado HA-25 
N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.40 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 
kg/m3), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ , EHE y 
CTE-SE-C. 
70,37 SETENTA EUROS 
CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
3.3 M2  Solera de hormigón en 
masa de 15 cm. de espesor, 
realizada con hormigón HM-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado 
en obra, i/encachado de piedra 
caliza 40/80 mm. de 15 cm. de 
espesor, vertido, colocación, p.p. 
de juntas, aserrado de las mismas 
y fratasado. Según NTE-RSS y 
EHE. 
10,14 DIEZ EUROS CON 
CATORCE 
CÉNTIMOS 
3.4  
 
 
 
 
 
M3  Hormigón armado HA-25 
 
 
 
 
 
 
75,53 
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N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en 
relleno de losa de cimentación, 
incluso armadura (50 kg/m3.), 
vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
 
 
SETENTA Y 
CINCO EUROS 
CON 
CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
Capitulo 4-Estructuras 
4.1 M2  Estructura prefabricada de 
hormigón armado, formada por 
pórticos de dos piezas en forma de 
pilar y dintel (unidos mediante 
cartela) a una vertiente con una 
pendiente del 30%.Unión entre las 
dos piezas mediante casquillos 
embebidos en el pórtico y un bulón 
de 40mm de diámetro que ejecuta 
la articulación. Sección de 
hormigón variable entre 20x25cm2 
en articulación y cimentación, 
aumentando hasta 20x45cm2 en la 
cartela que une el pilar y el dintel. 
Separación de pórticos de 6 m y 
una luz de 12 m. Viguetas tipo T4 
en cubierta de 6 m de longitud 
separadas 1,32 m, i/p.p. de 
herrajes, apoyos, transporte y 
montaje, medido en proyección 
horizontal. 
15,43 QUINCE EUROS 
CON CUARENTA 
Y 
TRES CÉNTIMOS 
4.2 Kg  Acero laminado S-275, en 
perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. 
de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura 
de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV y 
CTE-DB-SE-A. 
0,82 OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
Capitulo 5-Cerramientos y divisiones 
5.1 M3 Hormigón armado HA-
25N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx. 20 mm. para ambiente 
normal, elaborado en central, en 
muro de 25-45 cm. de espesor, 
incluso armadura (60 kg/m3), 
encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a dos caras, 
vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
195,68 CIENTO 
NOVENTA Y 
CINCO EUROS 
CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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5.2 M3 Hormigón armado HA-
25N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx. 20 mm. para ambiente 
normal, elaborado en central, en 
muro de 35 cm. de espesor, 
incluso armadura (60 kg/m3), 
encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a dos caras, 
vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
163,02 CIENTO 
SESENTA Y TRES 
EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
5.3 M2 Tabicón de bloque termoarcilla 
hueco de 30x19x19 cm. recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. 
de replanteo, aplomado y recibido 
de cercos, roturas, humedecido de 
las piezas, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-
90, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
6,21 SEIS EUROS CON 
VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
5.4 M2 Cerramiento en fachada de 
lona vertical formado por 1 lámina 
de lona de PVC de 5 mm de 
espesor, con recogedor manual , 
i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, remates 
laterales. Desarrollo medio, incluso 
medios auxiliares, instalado. 
Según NTE-QTG. Medido en 
verdadera magnitud, deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
16,86 DIECISEIS 
EUROS CON 
OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
Capitulo 6-Revestimientos 
6.1 M2 Enfoscado maestreado y 
fratasado con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
M-10, en paramentos verticales de 
20 mm. de espesor, i/regleado, 
sacado de aristas y rincones con 
maestras cada 3 m. y andamiaje, 
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo 
huecos. 
6,77 CINCO EUROS 
CON SETENTA Y 
SIETE 
CÉNTIMOS 
Capitulo 7- Cubierta 
7.1 M2 Cubierta formada por panel 
sándwich de acero en perfil 
comercial, prelacada de 0,6 mm. 
con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg./m3. con un 
espesor total de 60 mm. Sobre 
correas de hormigón, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, limahoyas, cumbrera, 
16,23 DIECISEIS 
EUROS CON 
VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
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remates laterales, encuentros de 
chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 
mm. de desarrollo medio, 
instalado, i/medios auxiliares y 
elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 
11. Medida en verdadera 
magnitud. 
Capitulo 8- Cerrajería 
8.1 M Tubo para cornadiza para 
comedero fabricadas en tubo de 
acero de 60x3 mm, pintadas con 
una capa de minio y dos de color 
rojo. Montaje incluido mediante la 
soldadura sobre placas en los 
poticos en dos puntos de anclaje y 
atornillada mediante el uso de 
tornillos expansivos a los pórticos 
de hormigón. 
25,99 VEINTICINCO 
EUROS CON 
NOVENTA Y 
NUEVE 
CÉNTIMOS 
8.2 M2 Puerta abatible de dos hojas 
de chapa de acero galvanizada y 
plegada de 0,80 mm., realizada 
con cerco y bastidor de perfiles de 
acero galvanizado, soldados entre 
sí, garras para recibido a obra, 
apertura manual, juego de herrajes 
de colgar con pasadores de 
fijación superior e inferior para una 
de las hojas, cerradura y 
tirador a dos caras, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra, 
acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno (sin incluir 
recibido de albañilería). 
50,11 CINCUENTA 
EUROS CON 
ONCE 
CÉNTIMOS 
8.3 Ud Placa de anclaje de 
dimensiones 20x20 cm, de 10 mm 
de espesor, con 4 garrotas de 15 
cm de longitud y 15 mm de 
diámetro, puesta en obra. 
5,64 CINCO EUROS 
CON SETENTA Y 
CUATRO 
CÉNTIMOS 
8.4 Ud Telerones construidos en tubo 
de 60x3 mm, galvanizados en 
caliente, con 1,50 m de altura y 5 
barras horizontales. Medidas 
según planos. 
 
72,70 
SETENTA Y DOS 
EUROS CON 
SETENTA 
CÉNTIMOS 
8.5 Ud Postes de anclaje al suelo 
mediante hormigón en masa con 4 
salidas en T para conectar con 
telerón, pintados con una capa de 
minio y dos de color. 
31,03 TREINTA Y UN 
EUROS CON 
TRES 
CÉNTIMOS 
8.6 Ud Anclajes de pared para 
colocación de telerones, pintados 
7,97 SIETE EUROS 
CON NOVENTA Y 
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con una capa de minio y dos de 
color. 
SIETE 
CÉNTIMOS 
8.7 M. Cercado de 2,00 m. de altura 
realizado con malla simple torsión 
galvanizada en caliente de trama 
40/14, tipo Teminsa y postes de 
tubo de acero galvanizado por 
inmersión de 48 mm. de diámetro, 
p.p. de postes de esquina, 
jabalcones, tornapuntas, tensores, 
grupillas y accesorios, montada 
i/replanteo y recibido de postes 
con hormigón HM-20/P/20/I de 
central. 
8,06 OCHO EUROS 
CON SEIS 
CÉNTIMOS 
8.8 Ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 
m. para cerramiento exterior, con 
bastidor de tubo de acero 
laminado en frío de 40x40 mm. y 
malla S/T galvanizada en caliente 
40/14 STD, i/herrajes de colgar y 
seguridad, elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra. (sin 
incluir recibido de albañilería). 
251,83 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN 
EUROS CON 
OCHENTA Y 
TRES 
CÉNTIMOS 
8.9 Ud Puerta corredera sobre carril 
de una hoja de 8x2 m. formada por 
bastidor de tubo de acero 
laminado 80x40x1,5 mm. y 
barrotes de 30x30x1,5 mm. 
galvanizado en caliente por 
inmersión Z-275 provistas de 
cojinetes de fricción, carril de 
rodadura para empotrar en el 
pavimento, poste de tope y puente 
guía provistos de rodillos de teflón 
con ajuste lateral, orejitas para 
cerradura, elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra. 
974,44 NOVECIENTOS 
SETENTA Y 
CUATRO 
EUROS CON 
CUARENTA Y 
CUATRO 
CÉNTIMOS 
Capitulo 9- Instalación eléctrica 
9.1 Ud Cuadro de distribución para 
electrificación mínima (de 3 Kw), 
formado por caja de doble 
aislamiento con puerta, automático 
4x25A, 2 diferenciales de 4x25A 
30 mA, 5 automáticos 6x10A y 1 
automático de 4x16. Totalmente 
instalado. 
713,05 SETECIENTOS 
TRECE EUROS 
CON 
CINCO 
CÉNTIMOS 
9.2 ud de Base de enchufe con toma 
de tierra lateral realizada con tubo 
PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor rígido de 2,5 mm2 de 
Cu., y aislamiento VV 750 V., en 
sistema monofásico con toma de 
15,46 QUINCE EUROS 
CON CUARENTA 
Y SEIS 
CENTIMOS 
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tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja 
de mecanismo universal con 
tornillos, base de enchufe sistema 
schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 
27, instalada. 
9.3 M. Circuito iluminación realizado 
con tubo PVC corrugado M 
20/gp5, conductores de cobre 
rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 
750 V., en sistema monofásico 
(fase y neutro), incluido p./p. de 
cajas de registro y regletas de 
conexión. 
3,01 TRES EUROS 
CON UN 
CENTIMO 
9.4 M. Circuito para tomas de uso 
general, realizado con tubo PVC 
corrugado M 25/gp5, conductores 
de cobre rígido de 2,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase neutro y tierra), 
incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
3,30 TRES EUROS 
CON TREITA 
CENTIMOS 
9.5 Ud. Toma de tierra con pica de 
cobre de 14,3mm de diámetro y 
0,63 m de longitud, cable de cobre 
desnudo de 1x35mm2 de sección, 
conexionado mediante soldadura 
aluminotérmica. 
11,35 ONCE EUROS 
CON TREINTA Y 
CINCO 
CENTIMOS 
9.6 Ud Luminaria interior de 216 
Watios con carcasa de aluminio, 
lámpara incandescente, totalmente 
instalada y conexionada. 
25,38 VEINTICINCO 
EUROS CON 
TREINTA Y OCHO 
CENTIMOS 
9.7  
Ud Luminaria exterior de 600 W  IP 
65 con carcasa de aluminio, 
lámpara, arrancador y brazo de 1,5 
m de acero galvanizado, 
totalmente instalada y 
conexionada. 
 
195,47 
 
CIENTONOVENTA 
Y CINCO EUROS 
CON CUARENTA 
Y SIETE 
CENTIMOS 
Capitulo 10- Instalación de fontanería 
10.1 M. Tubería de polietileno sanitario, 
de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 
MPa de presión máxima, UNE-EN-
12201, colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de 
polietileno, instalada y 
funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m., y sin 
2,23 DOS EUROS CON 
VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
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protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
10.2 M. Tubería de polietileno sanitario, 
de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 
MPa de presión máxima, UNE-EN-
12201, colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de 
polietileno, instalada y 
funcionando, en ramales de 
longitud inferior a 3 m., y sin 
protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
2,23 DOS EUROS CON 
VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
10.3 Ud Suministro y colocación de 
válvula de corte por esfera PVC de 
3" colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. s/CTE-
HS-4. 
47,82 CUARENTA Y 
SIETE EUROS 
CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
10.4 Ud Suministro y colocación de 
válvula de corte por esfera PVC de 
1 1/2" colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. s/CTE-
HS-4. 
8,53 OCHO EUROS 
CON CINCUENTA 
Y 
TRES CÉNTIMOS 
10.5 Ud Bebederos para el ganado de 
acero galvanizado volteables con 
70 l de capacidad. 
130,43 CIENTO TREINTA 
EUROS CON 
CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
10.6 Ud Instalación y conexionado de 
bebederos, incluída reducciones 
necesarias de Tubería de 40 mm 
de diámetro a tubería de 20 mm de 
diámetro, aplicación de proyectado 
aislante en tubería de bebedero 
quedando totalmente instalados 
para su funcionamiento. 
10,35 DIEZ EUROS CON 
TREINTA Y 
CINCO 
CÉNTIMOS 
10.7 Ud Electrobomba vertical y 
multicelular de 4 CV-230 V, con 
bancada galvanizada, soporte para 
cuadro eléctrico, colector de 
aspiración 1 1/2" con válvula de 
esfera y brida de montaje, colector 
de impulsión 1 1/2" con válvula de 
esfera, válvula de retención y brida 
de montaje. Presostato de 2 a 12 
Bar instalado en impulsión de 
bomba. Manómetro de glicerina de 
0 a 10 Bar instalado en impulsión 
de la bomba. Interruptor de parada 
de nivel (parada por falta de agua 
2833,50 DOS MIL 
OCHOCIENTOS 
TREINTA Y 
TRES EUROS 
CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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en el pozo y arranque sin nivel 
suficiente) y cuadro eléctrico de 
protección con mando fabricado 
según R.E.B.T. Calderín de 
membrana de 700 litros/10 Bar. 
Capitulo 11- Pinturas 
11.1 M2 Pintura plástica goteable tipo 
Tornado standard obra, color ocre, 
sobre paramentos horizontales y 
verticales, incluso mano 
imprimación y plastecido a pistola. 
3,81 TRES EUROS 
CON OCHENTA Y 
UN 
CÉNTIMOS 
Capitulo 12- Urbanización 
12.1 M3 Excavación de tierra en caja de 
ensanche de plataforma, con 
profundidad <0,50 m., incluso 
carga y transporte de los 
productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
1,76 UN EURO CON 
SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
12.2 M. Perfilado y refino de cuneta, de 
sección triangular en tierra, con 
transporte de los productos 
resultantes a vertedero o lugar de 
empleo. 
0,16 DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
12.3 M3 Zahorra natural, husos 
ZN(50)/ZN(20), en sub-base, 
puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación 
de la superficie de asiento, en 
capas de 20/25 cm. de espesor y 
con índice de plasticidad cero, 
medido sobre perfil. 
8,47 OCHO EUROS 
CON CUARENTA 
Y SIETE 
CÉNTIMOS 
Capitulo 13- Control de calidad 
13.1 Ud Control de calidad del 
PROYECTO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO DE GANADO 
VACUNO, en el Término Municipal 
de Hontoria del Pinar (Burgos) 
1500 MIL QUINIENTOS 
EUROS 
Capitulo 14- Gestión de residuos 
14.1 Ud Gestión de Residuos del 
PROYECTO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO DE GANADO 
VACUNO, en el Término Municipal 
de Hontoria del Pinar (Burgos) 
1960 MIL 
NOVECIENTOS 
SESENTA EUROS 
Capitulo 15-Seguridad y salud 
15.1 Ud Seguridad y Salud del 
PROYECTO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
1700 MIL 
SETECIENTOS 
EUROS 
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CEBADERO INTENSIVO DE 
GANADO VACUNO, en el Término 
Municipal de Hontoria del Pinar 
(Burgos) 
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2. Cuadro de precios número 2 
Cuadro precios número 2 
Número Designación Importe 
En cifra (euros) Total  (euros) 
Capitulo 1-Movimiento de tierras 
1.1 m2 Retirada y apilado de capa de 
tierra vegetal superficial, por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
0,05 
0,29 
0,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,37 
1.2 m3 Excavación en zanjas, en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
1,1 
6,03 
0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,36 
1.3 m3 Excavación en pozos en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero, y con p.p. 
de medios auxiliares. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
1,1 
6,03 
0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,36 
Capitulo 2- Red saneamiento 
2.1 M. Bajante de PVC de pluviales, 
UNE-EN-1453, de 90 mm. de 
diámetro, con sistema de unión por 
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junta elástica, colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando. 
Según CTE-HS-5. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
0,51 
2,77 
0,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,38 
2.2 M. Canalón visto de chapa de acero 
prelacada de 0,6 mm. de espesor 
de MetaZinco, de sección cuadrada 
con un desarrollo de 250 mm., 
fijado al alero mediante soportes 
lacados colocados cada 50 cm., 
totalmente equipado, incluso con 
p.p. de piezas especiales y remates 
finales de chapa prelacada, 
soldaduras y piezas de conexión a 
bajantes, completamente instalado. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,85 
10,11 
0,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,34 
Capitulo 3-Cimentaciones 
3.1 M3 Hormigón en masa HM-20 
N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central para 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por 
medios manuales y colocación. 
Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,01 
40,37 
1,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,75 
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3.2 M3  Hormigón armado HA-25 
N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.40 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 
kg/m3), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ , EHE y 
CTE-SE-C. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,05 
65,21 
2,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70,37 
3.3 M2  Solera de hormigón en masa 
de 15 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, 
i/encachado de piedra caliza 40/80 
mm. de 15 cm. de espesor, vertido, 
colocación, p.p. de juntas, aserrado 
de las mismas y fratasado. Según 
NTE-RSS y EHE. 
 
Mano de obra 
Maquinaria  
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,91 
0,42 
8,51 
0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,14 
3.4 M3  Hormigón armado HA-25 
N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en 
relleno de losa de cimentación, 
incluso armadura (50 kg/m3.), 
vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,79 
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71,47 
2,26 
 
 
75,53 
Capitulo 4- Estructuras 
4.1 M2  Estructura prefabricada de 
hormigón armado, formada por 
pórticos de dos piezas en forma de 
pilar y dintel (unidos mediante 
cartela) a una vertiente con una 
pendiente del 30%.Unión entre las 
dos piezas mediante casquillos 
embebidos en el pórtico y un bulón 
de 40mm de diámetro que ejecuta 
la articulación. Sección de 
hormigón variable entre 20x25cm2 
en articulación y cimentación, 
aumentando hasta 20x45cm2 en la 
cartela que une el pilar y el dintel. 
Separación de pórticos de 6 m y 
una luz de 12 m. Viguetas tipo T4 
en cubierta de 6 m de longitud 
separadas 1,32 m, i/p.p. de 
herrajes, apoyos, transporte y 
montaje, medido en proyección 
horizontal. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,6 
0,41 
12,95 
0,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,43 
4.2 Kg  Acero laminado S-275, en 
perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. 
de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado, 
según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-
SE-A. 
 
Mano de obra 
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Materiales 
3% costes indirectos 
 
0,05 
0,75 
0,02 
 
 
 
 
 
0,82 
Capitulo 5- Cerramientos y divisiones 
5.1 M3 Hormigón armado HA-
25N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx. 20 mm. para ambiente 
normal, elaborado en central, en 
muro de 25-45 cm. de espesor, 
incluso armadura (60 kg/m3), 
encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a dos caras, 
vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,21 
176,59 
5,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195,68 
5.2 M3 Hormigón armado HA-
25N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx. 20 mm. para ambiente 
normal, elaborado en central, en 
muro de 35 cm. de espesor, incluso 
armadura (60 kg/m3), encofrado y 
desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, vertido por 
medios manuales, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CCM 
, EHE y CTE-SE-C. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,45 
147,67 
4,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163,02 
5.3 M2 Tabicón de bloque termoarcilla 
hueco de 30x19x19 cm. recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de 
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replanteo, aplomado y recibido de 
cercos, roturas, humedecido de las 
piezas, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, 
medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,61 
0,39 
5,03 
0,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,21 
5.4 M2 Cerramiento en fachada de lona 
vertical formado por 1 lámina de 
lona de PVC de 5 mm de espesor, 
con recogedor manual , i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, remates laterales. 
Desarrollo medio, incluso medios 
auxiliares, instalado. Según NTE-
QTG. Medido en verdadera 
magnitud, deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,61 
14,75 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,86 
Capitulo 6- Revestimientos 
6.1 M2 Enfoscado maestreado y 
fratasado con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-
10, en paramentos verticales de 20 
mm. de espesor, i/regleado, sacado 
de aristas y rincones con maestras 
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-
7, medido deduciendo huecos. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,42 
6,14 
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0,21  
6,77 
Capitulo 7- Cubierta 
7.1 M2 Cubierta formada por panel 
sándwich de acero en perfil 
comercial, prelacada de 0,6 mm. 
con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg./m3. con un 
espesor total de 60 mm. Sobre 
correas de hormigón, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, limahoyas, cumbrera, 
remates laterales, encuentros de 
chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 
mm. de desarrollo medio, instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. 
Medida en verdadera magnitud. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,72 
0,17 
14,86 
0,48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,23 
Capitulo 8- Cerrajería 
8.1 M Tubo para cornadiza para 
comedero fabricadas en tubo de 
acero de 60x3 mm, pintadas con 
una capa de minio y dos de color 
rojo. Montaje incluido mediante la 
soldadura sobre placas en los 
poticos en dos puntos de anclaje y 
atornillada mediante el uso de 
tornillos expansivos a los pórticos 
de hormigón. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,04 
23,17 
0,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,99 
8.2 M2 Puerta abatible de dos hojas de   
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chapa de acero galvanizada y 
plegada de 0,80 mm., realizada con 
cerco y bastidor de perfiles de acero 
galvanizado, soldados entre sí, 
garras para recibido a obra, 
apertura manual, juego de herrajes 
de colgar con pasadores de fijación 
superior e inferior para una de las 
hojas, cerradura y 
tirador a dos caras, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra, 
acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno (sin incluir 
recibido de albañilería). 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,50 
46,10 
1,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,11 
8.7 M. Cercado de 2,00 m. de altura 
realizado con malla simple torsión 
galvanizada en caliente de trama 
40/14, tipo Teminsa y postes de 
tubo de acero galvanizado por 
inmersión de 48 mm. de diámetro, 
p.p. de postes de esquina, 
jabalcones, tornapuntas, tensores, 
grupillas y accesorios, montada 
i/replanteo y recibido de postes con 
hormigón HM-20/P/20/I de central. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,31 
6,51 
0,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,06 
8.8 Ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 
m. para cerramiento exterior, con 
bastidor de tubo de acero laminado 
en frío de 40x40 mm. y malla S/T 
galvanizada en caliente 40/14 STD, 
i/herrajes de colgar y seguridad, 
elaborada en taller, ajuste y montaje 
en obra. (sin incluir recibido de 
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albañilería). 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
13,9 
230,37 
7,55 
 
 
 
 
 
 
 
251,83 
8.9 Ud Puerta corredera sobre carril de 
una hoja de 8x2 m. formada por 
bastidor de tubo de acero laminado 
80x40x1,5 mm. y barrotes de 
30x30x1,5 mm. galvanizado en 
caliente por inmersión Z-275 
provistas de cojinetes de fricción, 
carril de rodadura para empotrar en 
el pavimento, poste de tope y 
puente guía provistos de rodillos de 
teflón con ajuste lateral, orejitas 
para cerradura, elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136,42 
808,79 
29,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
974,44 
Capitulo 9- Instalación eléctrica 
9.1 Ud Cuadro de distribución para 
electrificación mínima (de 3 Kw), 
formado por caja de doble 
aislamiento con puerta, automático 
4x25A, 2 diferenciales de 4x25A 30 
mA, 5 automáticos 6x10A y 1 
automático de 4x16. Totalmente 
instalado. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121,22 
570,44 
21,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
713,05 
9.2 Ud de Base de enchufe con toma 
de tierra lateral realizada con tubo 
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PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor rígido de 2,5 mm2 de 
Cu., y aislamiento VV 750 V., en 
sistema monofásico con toma de 
tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, 
base de enchufe sistema schuko 
10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, 
instalada. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,16 
12,83 
0,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,46 
9.6 Ud Luminaria interior de 216 Watios 
con carcasa de aluminio, lámpara 
incandescente, totalmente instalada 
y conexionada. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
3,55 
21,06 
0,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,38 
9.7 Ud Luminaria exterior de 600 W  IP 
65 con carcasa de aluminio, 
lámpara, arrancador y brazo de 1,5 
m de acero galvanizado, totalmente 
instalada y conexionada. 
 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
9,41 
10,0 
170,20 
5,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195,47 
Capitulo 10- Instalación de fontanería 
10.1 M. Tubería de polietileno sanitario, 
de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 
MPa de presión máxima, UNE-EN-
12201, colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de polietileno, 
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instalada y funcionando, en ramales 
de longitud superior a 3 m., y sin 
protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
 
Mano de obra 
Materiales 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
0,08 
2,09 
0,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,23 
10.6 Ud Instalación y conexionado de 
bebederos, incluída reducciones 
necesarias de Tubería de 40 mm de 
diámetro a tubería de 20 mm de 
diámetro, aplicación de proyectado 
aislante en tubería de bebedero 
quedando totalmente instalados 
para su funcionamiento. 
 
Mano de obra 
3% costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,04 
0,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,35 
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3. Cuadro de mediciones 
MEDICIONES  
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO  
CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES  
CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS  
CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES  
CAPÍTULO 6 REVESTIMIENTOS  
CAPÍTULO 7 CUBIERTAS  
CAPÍTULO 8 CERRAJERÍA  
CAPÍTULO 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  
CAPÍTULO 11 PINTURAS  
CAPÍTULO 12 URBANIZACIÓN  
CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD  
CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN  
CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD  
 
Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Nº  Ud  Descripción                                                       
Medición 
1.1 M2  Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial,  
por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares. 
  
   
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1 24,2 12,5  302,5  
Fosa purín 1 14+4=18 12  216  
Pasillo 
alimentación 
y entradas 
1 45+12=57 3  156  
Depósito 
regulador 
1 3 3  9  
                                                                                                                           686,5 
                                                           
 
1.2 M2  Rasanteo y nivelación de tierras en zona de construcción de 
naves 
 
   
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1 24,2 12,5  302,5  
                                                                                                                           302,5 
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1.3  M3  Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Fosa purín 1 14,25 12,5 De 3 a 0 252  
                                                                                                                             267,18      
                                                           
 
1.4  M3  Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1 54 0,40 0,40 8,64  
Depósito 
regulador 
1 11,4 0,3 0,3 1,026  
                                                                                                                           9,66 
                                                           
1.5  M3  Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, 
sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
 Zapatas 
Nave 
10 1 1 1 10  
                                                                                                                          10 
                                                           
 
 
1.6  M3  Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 
km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 
canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la 
carga. 
 ESPONJAMIENTO  
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
 Zapatas 
Nave 
10 1         1 1 10  
Fosa purín 1 14,25 12,5  267,18  
Depósito 
regulador 
1 11,4 0,3 0,3 9,66  
Coeficiente de esponjamiento= 0,15 
                                                                                                                           329,87 
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Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO 
 
2.1  M.  Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de 
diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando. Según CTE-HS-5. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 2         6   12  
                                                                                                                             12          
                                                           
 
2.2  M.  Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de 
espesor de MetaZinco, de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm., 
fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa 
prelacada, soldaduras y piezas 
de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 2 24,25   48,5  
                                                                                                                           48,5 
                                                        
 
    
 
Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES 
 
3.1  M3  Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
 Zapatas 
Nave 
50 1 1 0,1 5  
Fosa purín 1 14 12 0,1 16,8  
Zanjas de 
atado 
zapatas 
1 54 1,2 0,1 6,48  
Depósito 
regulador 
1      11,4 0,9 0,1 1,026  
                                                                                                                           29,30 
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3.2  M3  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y 
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
 Zapatas 
Nave 
10 1         1 1 10-
0,17=9,825 
 
Zanjas de 
atado de 
zapatas 
1 54       0,4 0,4 8,64  
Depósito 
regulador 
1 11,4 0,3 0,3 1,026  
                                                                                                                          19,491 
 
3.3  M2  Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de 
piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1 24 12  288  
Pasillo 
alimentación 
y entradas 
1 45+15=60 
4 
3 
3 
12 
15 
 180 
48 
45 
 
                                                                                                                             561         
 
3.4  M3  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de 
cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
 
 
 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Fosa purín 1 14+4=18 12 0,35 75,6  
Depósito 
regulador 
1 3 3 0,3 2,7  
                                                                                                                           78,3 
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Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS 
 
4.1  M2  Estructura prefabricada de hormigón armado, formada por 
pórticos de dos piezas en forma de pilar y dintel (unidos mediante cartela) a 
una vertiente con una pendiente del 30%.Unión entre las dos piezas mediante 
casquillos embebidos en el pórtico y un bulón de 40mm de diámetro que 
ejecuta la articulación. Sección de 
hormigón variable entre 20x25cm2 en articulación y cimentación, aumentando 
hasta 20x45cm2 en la cartela que une el pilar y el dintel. Separación de 
pórticos de 6 m y una luz de 12 m. Viguetas tipo T4 en cubierta de 6 m de 
longitud separadas 1,32 m, i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje, 
medido en proyección horizontal. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 5 24,2 12,5  302,5  
                                                                                                                           302,5 
 
 
 
4.2  Kg  Acero laminado S-275, en perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y 
CTE-DB-SE-A. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Peso Ancho Alto Parcial Total 
 Voladizo 
pasillo 
alimentación 
Nave 
5 340 kgs     
                                                                                                                        340           
 
 
Presupuesto parcial nº 5 CERRAMIENTOS 
 
5.1 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. 
para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 15-45 cm. de espesor, 
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave, pared 
norte 
Descontar 
hueco 
4 
 
 
4 
      4,75 
 
 
     0,8 
0,25 
 
 
0,25 
2,2 
 
 
1,8 
2,612-
0,36= 
2,252 
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puertas 
Nave, Pared 
sur 
comedero 
4 4,75 0,15 0,5 1,425  
Fosa purín 1 26 0,25 3 19,5  
Depósito 
regulador 
1 11,4 0,25 1,5 4,275  
                                                                                                                           27,55 
 
 
5.2 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. 
para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, 
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Murete 
central nave 
1 24,2 0,25 0,25 1,21  
                                                                                                                           1,21 
 
Murete central teleras 
 
5.3 M2 Tabicón de bloque termoarcilla hueco de 30x19x19 cm. recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, 
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y 
medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
Pared norte nave de cebo  
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
 Pared 
norte,Nave 
4 4,8  1,3 24,96  
                                                                                                                           24,96 
 
5.4 M2 Cerramiento en fachada de lona vertical formado por 1 lámina de lona 
de PVC de 5 mm de espesor, con recogedor manual , i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales. Desarrollo medio, incluso 
medios auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Pared 
oeste,Nave 
1  12,5 5,6-3,5 56,875  
                                                                                                                          56,875        
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Presupuesto parcial nº 6 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y 
ALICATADOS 
 
6.1 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, 
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, 
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
Pared norte nave cebo, ambas caras 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Ambas 
caras pared 
norte nave 
cebo 
2 4,8  1,3 49,92  
                                                                                                                           49,92 
 
 
Presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS 
 
7.1 M2 Cubierta formada por panel sándwich de acero en perfil comercial, 
prelacada de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con 
un espesor total de 60 mm. Sobre correas de hormigón, i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, 
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, 
instalado, i/medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1 24,2 12,3  294,81  
                                                                                                                           294,81 
 
 
Presupuesto parcial nº 8 CERRAJERÍA 
 
8.1 M Tubo para cornadiza para comedero fabricadas en tubo de acero de 
60x3 mm, pintadas con una capa de minio y dos de color rojo. Montaje incluido 
mediante la soldadura sobre placas en los porticos en dos puntos de anclaje y 
atornillada mediante el uso de tornillos expansivos a los pórticos de hormigón. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 4 6   24  
                                                                                                                           24 
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8.2 M2 Puerta abatible de una hoja de chapa de acero galvanizada y plegada 
de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, 
soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura manual, juego de 
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las 
hojas, cerradura y 
tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con 
capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). 
4 puertas norte 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 4  0,8 1,8 5,76  
                                                                                                                           5,76 
 
8.3 Ud Placa de anclaje de dimensiones 20x20 cm, de 10 mm de espesor, con 
4 garrotas de 15 cm de longitud y 
15 mm de diámetro, puesta en obra. 
Placas anclaje cornadizas 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 5      
                                                                                                                            5           
 
8.4 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, galvanizados en caliente, 
con 1,50 m de altura y 5 barras horizontales. Medidas según planos.  
10 unidades  
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 10    10  
                                                                                                                          10           
 
8.5 Ud Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 4 salidas en 
T para conectar con telerón, pintados con una capa de minio y dos de color. 
5 postes 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 5    5  
                                                                                                                              5 
 
8.6 Ud Anclajes de pared para colocación de telerones, pintados con una capa 
de minio y dos de color. 
10 unidades  
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 10      
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
     Documento Nº4: Presupuesto 
32 
 
                                                                                                                           10 
 
 
8.7 M. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión 
galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de 
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de 
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada 
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 
Fosa purín 
Cerramiento finca 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Fosa purín 1 50   50  
Parcela 1 567   567  
                                                                                                                             617         
 
8.8 Ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con 
bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T 
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada 
en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
Fosa purín 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Fosa purín 1      
                                                                                                                           1 
 
8.9 Ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x2 m. formada por 
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 
mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de 
fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y 
puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para 
cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
Entrada finca  
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Entrada 
finca 
1      
                                                                                                                           1 
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
9.1  Ud Cuadro de distribución para electrificación mínima (de 3 Kw), formado por caja 
de doble aislamiento con puerta, automático 1x25A, 1 diferencial de 1x30A 30 mA, 
1 automáticos 1x10A, 1 automático de 1x16 y 1 automático de 1x16. Totalmente 
instalado. 
 
 
 
 
Nave cebo 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1      
                                                                                                                           1 
 
9.2 ud de Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC 
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 
750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de 
enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 4      
                                                                                                                           4 
 
9.3 M. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, 
conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 38,3      
                                                                                                                           38,3 
 
 
9.4 M. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado 
M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en 
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 25,6      
                                                                                                                           25,6 
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9.5 Ud. Toma de tierra con pica de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de 
longitud, cable de cobre desnudo de 1x35mm2 de sección, conexionado 
mediante soldadura aluminotérmica. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1      
                                                                                                                           1 
 9.6 Ud Luminaria interior de 216 Watios con carcasa de aluminio, lámpara 
incandescente, totalmente instalada y conexionada.  
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 4      
                                                                                                                           4 
 
 
9.7 Ud Luminaria exterior de 600 W  IP 65 con carcasa de aluminio, lámpara, 
arrancador y brazo de 1,5 m de acero galvanizado, totalmente instalada y 
conexionada. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1      
                                                                                                                           1 
 
 
Presupuesto parcial nº 10 FONTANERÍA 
 
10.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, 
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m., y sin protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
Tuberia general  
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1 24,35     
                                                                                                                           24,35 
 
10.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, 
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
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especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud 
inferior a 3 m., y sin protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Derivacion 
grifos  
4 0,68   2,72  
Derivacion 
bebederos 
4 1,28   5,12  
                                                                                                                           7,84         
 
10.3 Ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3" 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
Cortes generales 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1    1  
Depósito 
regulador 
1    1  
                                                                                                                           2 
 
10.4 Ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
4 grifos 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 4      
                                                                                                                           4 
 
10.5 Ud Bebederos para el ganado de acero galvanizado volteables con 70 l de 
capacidad. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 4      
                                                                                                                           4 
 
10.6 Ud Instalación y conexionado de bebederos, incluída reducciones 
necesarias de Tubería de 40 mm de diámetro a tubería de 20 mm de diámetro, 
aplicación de proyectado aislante en tubería de bebedero quedando totalmente 
instalados para su funcionamiento. 
 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
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 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 4      
                                                                                                                           4 
 
10.7 Ud Electrobomba vertical y multicelular de 4 CV-230 V, con bancada 
galvanizada, soporte para cuadro eléctrico, colector de aspiración 1 1/2" con 
válvula de esfera y brida de montaje, colector de impulsión 1 1/2" con válvula 
de esfera, válvula de retención y brida de montaje. Preostato de 2 a 12 Bar 
instalado en impulsión de bomba. Manómetro de glicerina de 0 a 10 Bar 
instalado en impulsión de la bomba. Interruptor de parada de nivel (parada por 
falta de agua en el pozo y arranque sin nivel suficiente) y cuadro eléctrico de 
protección con mando fabricado según R.E.B.T. Calderín de membrana de 700 
litros/10 Bar. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
 Bomba 
Pozo 
sondeo 
1      
                                                                                                                           1 
 
 
Presupuesto parcial nº 11 PINTURAS 
 
11.1 M2 Pintura plástica goteable tipo Tornado standard obra, color ocre, sobre 
paramentos horizontales y verticales, incluso mano imprimación y plastecido a 
pistola. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1 24,2  3,5 84,7-restar 
huecos 
puertas 
(0,8*1,8)*4= 
78,94 
 
                                                                                                                             78,94       
 
 
Presupuesto parcial nº 12 URBANIZACIÓN 
 
12.1 M3 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con 
profundidad <0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
Camino acceso 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1 64,51 3 0,4 77,412  
                                                                                                                           77,412 
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12.2 M. Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con 
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Cuneta 
camino 
acceso 
1 64,51   64,51  
                                                                                                                           64,51 
 
12.3 M3 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 
capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre 
perfil. 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Superficie 
camino 
acceso 
1 64,51 3 0,25 48,38  
                                                                                                                           48,38 
 
 
 
 
Presupuesto parcial nº 13 CONTROL DE CALIDAD 
 
13.1 Ud Control de calidad del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal de Hontoria del 
Pinar (Burgos) 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1    1  
                                                                                                                           1 
  
 
Presupuesto parcial nº 14 GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
14.1 Ud Gestión de Residuos del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal de Hontoria del 
Pinar (Burgos) 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1    1  
                                                                                                                           1 
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Presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD 
 
15.1 Ud Seguridad y Salud del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO INTENSIVO DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal de 
Hontoria del Pinar (Burgos) 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
 Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave 1    1  
                                                                                                                           1 
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4. Presupuesto ejecución material 
Número Designación Importe 
Precio  Cantidad Importe 
Capitulo 1: Movimiento de tierras 
1.1 m2 Retirada y apilado de 
capa de tierra vegetal 
superficial, por medios 
mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y 
con p.p. de medios 
auxiliares. 
0,37 686,5 254,00 
1.2 m2 Rasanteo y nivelación 
de tierras en zona de 
construcción de naves. 
0,47 302,5 142,17 
1.3 m3 Excavación a cielo 
abierto, en terrenos 
compactos, por medios 
mecánicos, con extracción 
de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, 
sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
1,16 267,18 309,93 
1.4 m3 Excavación en zanjas, 
en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y 
con p.p. de medios 
auxiliares. 
7,36 9,66 71,10 
1.5 m3 Excavación en pozos 
en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero, y 
con p.p. de medios 
auxiliares. 
7,36 10 73,6 
1.6 m3 Transporte de tierras al 
vertedero, a una distancia 
menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, 
con camión basculante 
cargado a máquina, canon 
de vertedero, y con p.p. de 
medios auxiliares, 
considerando también la 
carga. 
3,00  329,87*1,15 
(esponjamiento) 
1138,05 
Capitulo 2-Red de saneamiento 
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2.1 M. Bajante de PVC de 
pluviales, UNE-EN-1453, 
de 90 mm. de diámetro, con 
sistema de unión por junta 
elástica, colocada con 
abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. 
de piezas especiales de 
PVC, funcionando. Según 
CTE-HS-5. 
3,38 12 40,56 
2.2 M. Canalón visto de chapa 
de acero prelacada de 0,6 
mm. de espesor de 
MetaZinco, de sección 
cuadrada con un desarrollo 
de 250 mm., fijado al alero 
mediante soportes lacados 
colocados cada 50 cm., 
totalmente equipado, 
incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates 
finales de chapa prelacada, 
soldaduras y piezas de 
conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
 
12,34 
 
48,5 
598,49 
Capitulo 3- Cimentaciones 
3.1 M3 Hormigón en masa HM-
20 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx.20 mm., 
para ambiente normal, 
elaborado en central para 
limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios 
manuales y colocación. 
Según NTE-CSZ,EHE y 
CTE-SE-C. 
45,75 29,30 1399,08 
3.2 M3  Hormigón armado 
HA-25 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx.40 mm., 
para ambiente normal, 
elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas 
de cimentación, incluso 
armadura (40 kg/m3), 
vertido por medios 
manuales, vibrado y 
colocación. Según normas 
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-
C. 
70,37 19,491 1371,58 
3.3 M2  Solera de hormigón 
en masa de 15 cm. de 
espesor, realizada con 
10,14 561 5688,54 
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hormigón HM-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado 
en obra, i/encachado de 
piedra caliza 40/80 mm. de 
15 cm. de espesor, vertido, 
colocación, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y 
fratasado. Según NTE-RSS 
y EHE. 
3.4 M3  Hormigón armado 
HA-25 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx. 20 mm., 
para ambiente normal, 
elaborado en central en 
relleno de losa de 
cimentación, incluso 
armadura (50 kg/m3.), 
vertido por medios 
manuales, vibrado y 
colocado. Según normas 
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-
C. 
 
 
 
 
 
 
75,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
78,3 
5913,99 
Capitulo 4- Estructuras 
4.1 M2  Estructura 
prefabricada de hormigón 
armado, formada por 
pórticos de dos piezas en 
forma de pilar y dintel 
(unidos mediante cartela) a 
una vertiente con una 
pendiente del 30%.Unión 
entre las dos piezas 
mediante casquillos 
embebidos en el pórtico y 
un bulón de 40mm de 
diámetro que ejecuta la 
articulación. Sección de 
hormigón variable entre 
20x25cm2 en articulación y 
cimentación, aumentando 
hasta 20x45cm2 en la 
cartela que une el pilar y el 
dintel. Separación de 
pórticos de 6 m y una luz 
de 12 m. Viguetas tipo T4 
en cubierta de 6 m de 
longitud separadas 1,32 m, 
i/p.p. de herrajes, apoyos, 
transporte y montaje, 
medido en proyección 
horizontal. 
15,43 302,5 4667,56 
4.2 Kg  Acero laminado S-
275, en perfiles laminados 
0,82 340*5 278,80 
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en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; 
i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, 
despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de 
minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-
EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
Capitulo 5- Cerramientos y divisiones 
5.1 M3 Hormigón armado HA-
25N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx. 20 mm. 
para ambiente normal, 
elaborado en central, en 
muro de 25-45 cm. de 
espesor, incluso armadura 
(60 kg/m3), encofrado y 
desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, 
vertido por medios 
manuales, vibrado y 
colocado. Según normas 
NTE-CCM , EHE y CTE-
SE-C. 
195,68 27,55 5390,98 
5.2 M3 Hormigón armado HA-
25N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx. 20 mm. 
para ambiente normal, 
elaborado en central, en 
muro de 35 cm. de espesor, 
incluso armadura (60 
kg/m3), encofrado y 
desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, 
vertido por medios 
manuales, vibrado y 
colocado. Según normas 
NTE-CCM , EHE y CTE-
SE-C. 
163,02 1,21 197,25 
5.3 M2 Tabicón de bloque 
termoarcilla hueco de 
30x19x19 cm. recibido con 
mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río 
1/6, i/p.p. de replanteo, 
aplomado y recibido de 
cercos, roturas, 
humedecido de las piezas, 
limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-PTL y 
NBE-FL-90, medido 
6,21 24,96 155,00 
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deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
5.4 M2 Cerramiento en fachada 
de lona vertical formado por 
1 lámina de lona de PVC de 
5 mm de espesor, con 
recogedor manual , i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, 
remates laterales. 
Desarrollo medio, incluso 
medios auxiliares, 
instalado. Según NTE-
QTG. Medido en verdadera 
magnitud, deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
16,86 56,875 958,91 
Capitulo 6- Revestimientos 
6.1 M2 Enfoscado maestreado 
y fratasado con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N 
y arena de río M-10, en 
paramentos verticales de 
20 mm. de espesor, 
i/regleado, sacado de 
aristas y rincones con 
maestras cada 3 m. y 
andamiaje, s/NTE-RPE-7, 
medido deduciendo 
huecos. 
6,77 49,92 337,96 
Capitulo 7- Cubiertas 
7.1 M2 Cubierta formada por 
panel sándwich de acero en 
perfil comercial, prelacada 
de 0,6 mm. con núcleo de 
espuma de poliuretano de 
40 kg./m3. con un espesor 
total de 60 mm. Sobre 
correas de hormigón, i/p.p. 
de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, 
limahoyas, cumbrera, 
remates laterales, 
encuentros de chapa 
prelacada de 0,6 mm. y 500 
mm. de desarrollo medio, 
instalado, i/medios 
auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-
8,9,10 y 11. Medida en 
verdadera magnitud. 
16,23 294,81 4784,77 
Capitulo 8- Cerrajería 
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8.1 M Tubo para cornadiza 
para comedero fabricadas 
en tubo de acero de 60x3 
mm, pintadas con una capa 
de minio y dos de color 
rojo. Montaje incluido 
mediante la soldadura 
sobre placas en los pórticos 
en dos puntos de anclaje y 
atornillada mediante el uso 
de tornillos expansivos a 
los pórticos de hormigón. 
25,99 24 623,76 
8.2 M2 Puerta abatible de dos 
hojas de chapa de acero 
galvanizada y plegada de 
0,80 mm., realizada con 
cerco y bastidor de perfiles 
de acero galvanizado, 
soldados entre sí, garras 
para recibido a obra, 
apertura manual, juego de 
herrajes de colgar con 
pasadores de fijación 
superior e inferior para una 
de las hojas, cerradura y 
tirador a dos caras, 
elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra, acabado 
con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno (sin 
incluir recibido de 
albañilería). 
50,11 5,76 288,63 
8.3 Ud Placa de anclaje de 
dimensiones 20x20 cm, de 
10 mm de espesor, con 4 
garrotas de 15 cm de 
longitud y 15 mm de 
diámetro, puesta en obra. 
5,64 5 28,20 
8.4 Ud Telerones construidos 
en tubo de 60x3 mm, 
galvanizados en caliente, 
con 1,50 m de altura y 5 
barras horizontales. 
Medidas según planos. 
 
72,70 
 
 
10 
727,00 
8.5 Ud Postes de anclaje al 
suelo mediante hormigón 
en masa con 4 salidas en T 
para conectar con telerón, 
pintados con una capa de 
minio y dos de color. 
31,03 5 155,15 
8.6 Ud Anclajes de pared para 
colocación de telerones, 
pintados con una capa de 
7,97 10 79,70 
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minio y dos de color. 
8.7 M. Cercado de 2,00 m. de 
altura realizado con malla 
simple torsión galvanizada 
en caliente de trama 40/14, 
tipo Teminsa y postes de 
tubo de acero galvanizado 
por inmersión de 48 mm. de 
diámetro, p.p. de postes de 
esquina, jabalcones, 
tornapuntas, tensores, 
grupillas y accesorios, 
montada i/replanteo y 
recibido de postes con 
hormigón HM-20/P/20/I de 
central. 
8,06 617 4973,02 
8.8 Ud Puerta de 1 hoja de 
4,00x2,00 m. para 
cerramiento exterior, con 
bastidor de tubo de acero 
laminado en frío de 40x40 
mm. y malla S/T 
galvanizada en caliente 
40/14 STD, i/herrajes de 
colgar y seguridad, 
elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra. (sin incluir 
recibido de albañilería). 
251,83 1 251,83 
8.9 Ud Puerta corredera sobre 
carril de una hoja de 8x2 m. 
formada por bastidor de 
tubo de acero laminado 
80x40x1,5 mm. y barrotes 
de 30x30x1,5 mm. 
galvanizado en caliente por 
inmersión Z-275 provistas 
de cojinetes de fricción, 
carril de rodadura para 
empotrar en el pavimento, 
poste de tope y puente guía 
provistos de rodillos de 
teflón con ajuste lateral, 
orejitas para cerradura, 
elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra. 
974,44 1 974,44 
Capitulo 9- Instalación eléctrica 
9.1 Ud Cuadro de distribución 
para electrificación mínima 
(de 3 Kw), formado por caja 
de doble aislamiento con 
puerta, automático 4x25A, 
2 diferenciales de 4x25A 30 
mA, 5 automáticos 6x10A y 
713,05 1 713,05 
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1 automático de 4x16. 
Totalmente instalado. 
9.2 ud de Base de enchufe con 
toma de tierra lateral 
realizada con tubo PVC 
corrugado de M 20/gp5 y 
conductor rígido de 2,5 
mm2 de Cu., y aislamiento 
VV 750 V., en sistema 
monofásico con toma de 
tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, 
caja de mecanismo 
universal con tornillos, base 
de enchufe sistema schuko 
10-16 A. (II+t.) Simón serie 
27, instalada. 
15,46 4 61,84 
9.3 M. Circuito iluminación 
realizado con tubo PVC 
corrugado M 20/gp5, 
conductores de cobre rígido 
de 1,5 mm2, aislamiento 
VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase y neutro), 
incluido p./p. de cajas de 
registro y regletas de 
conexión. 
3,01 38,3 115,28 
9.4 M. Circuito para tomas de 
uso general, realizado con 
tubo PVC corrugado M 
25/gp5, conductores de 
cobre rígido de 2,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en 
sistema monofásico (fase 
neutro y tierra), incluido 
p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
3,30 25,6 84,48 
9.5 Ud. Toma de tierra con pica 
de cobre de 14,3mm de 
diámetro y 2m de longitud, 
cable de cobre desnudo de 
1x35mm2 de sección, 
conexionado mediante 
soldadura aluminotérmica. 
11,35 1 11,35 
9.6 Ud Luminaria interior de 
216 Watios con carcasa de 
aluminio, lámpara 
incandescente, totalmente 
instalada y conexionada. 
25,38 4 101,52 
9.7 Ud Luminaria exterior de 
600 W  IP 65 con carcasa 
 
195,47 
 
1 
195,47 
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de aluminio, lámpara, 
arrancador y brazo de 1,5 
m de acero galvanizado, 
totalmente instalada y 
conexionada. 
Capitulo 10- Instalación de fontanería 
10.1 M. Tubería de polietileno 
sanitario, de 40 mm. (1 
1/2") de diámetro nominal, 
de alta densidad y para 1 
MPa de presión máxima, 
UNE-EN-12201, colocada 
en instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de 
polietileno, instalada y 
funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m., y 
sin protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
2,23 24,35 54,30 
10.2 M. Tubería de polietileno 
sanitario, de 40 mm. (1 
1/2") de diámetro nominal, 
de alta densidad y para 1 
MPa de presión máxima, 
UNE-EN-12201, colocada 
en instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de 
polietileno, instalada y 
funcionando, en ramales de 
longitud inferior a 3 m., y 
sin protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
2,23 7,84 17,48 
10.3 Ud Suministro y colocación 
de válvula de corte por 
esfera PVC de 3" colocada 
mediante unión roscada, 
totalmente equipada, 
instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 
47,82 2 95,64 
10.4 Ud Suministro y colocación 
de válvula de corte por 
esfera PVC de 1 1/2" 
colocada mediante unión 
roscada, totalmente 
equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
8,53 4 34,10 
10.5 Ud Bebederos para el 
ganado de acero 
galvanizado volteables con 
130,43 4 521,72 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
     Documento Nº4: Presupuesto 
48 
 
70 l de capacidad. 
10.6 Ud Instalación y 
conexionado de bebederos, 
incluída reducciones 
necesarias de Tubería de 
40 mm de diámetro a 
tubería de 20 mm de 
diámetro, aplicación de 
proyectado aislante en 
tubería de bebedero 
quedando totalmente 
instalados para su 
funcionamiento. 
10,35 4 41,40 
10.7 Ud Electrobomba vertical y 
multicelular de 4 CV-230 V, 
con bancada galvanizada, 
soporte para cuadro 
eléctrico, colector de 
aspiración 1 1/2" con 
válvula de esfera y brida de 
montaje, colector de 
impulsión 1 1/2" con válvula 
de esfera, válvula de 
retención y brida de 
montaje. Presostato de 2 a 
12 Bar instalado en 
impulsión de bomba. 
Manómetro de glicerina de 
0 a 10 Bar instalado en 
impulsión de la bomba. 
Interruptor de parada de 
nivel (parada por falta de 
agua en el pozo y arranque 
sin nivel suficiente) y 
cuadro eléctrico de 
protección con mando 
fabricado según R.E.B.T. 
Calderín de membrana de 
700 litros/10 Bar. 
2833,50 1 2883,50 
Capitulo 11- Pinturas 
11.1 M2 Pintura plástica 
goteable tipo Tornado 
standard obra, color ocre, 
sobre paramentos 
horizontales y verticales, 
incluso mano imprimación y 
plastecido a pistola. 
3,81 78,94 300,76 
Capitulo 12- Urbanización 
12.1 M3 Excavación de tierra en 
caja de ensanche de 
plataforma, con profundidad 
<0,50 m., incluso carga y 
1,76 77,412 136,25 
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transporte de los productos 
de la excavación a 
vertedero o lugar de 
empleo. 
12.2 M. Perfilado y refino de 
cuneta, de sección 
triangular en tierra, con 
transporte de los productos 
resultantes a vertedero o 
lugar de empleo. 
0,16 64,51 10,32 
12.3 M3 Zahorra natural, husos 
ZN(50)/ZN(20), en sub-
base, puesta en obra, 
extendida y compactada, 
incluso preparación de la 
superficie de asiento, en 
capas de 20/25 cm. de 
espesor y con índice de 
plasticidad cero, medido 
sobre perfil. 
8,47 48,34 409,78 
Capitulo 13- Control de calidad 
13.1 Ud Control de calidad del 
PROYECTO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO DE GANADO 
VACUNO, en el Término 
Municipal de Hontoria del 
Pinar (Burgos) 
1500 1 1500 
Capitulo 14- Gestión de residuos 
14.1 Ud Gestión de Residuos del 
PROYECTO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO DE GANADO 
VACUNO, en el Término 
Municipal de Hontoria del 
Pinar (Burgos) 
1960 1 1960 
Capitulo 15- Seguridad y salud 
15.1 Ud Seguridad y Salud del 
PROYECTO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO INTENSIVO 
DE GANADO VACUNO, en 
el Término Municipal de 
Hontoria del Pinar (Burgos) 
 
1700 1 1700 
Presupuesto de ejecución material     
54055,32 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
 
Presupuesto de ejecución material 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       1988,85 
2 RED DE SANEAMIENTO        639,05 
3 CIMENTACIONES         14373,19 
4 ESTRUCTURAS         4946,37 
5 CERRAMIENTOS         6702,15 
6 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y ALICATADOS    337,958 
7 CUBIERTAS         4784,76 
8 CERRAJERÍA        8101,73 
9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       1282,99 
10 FONTANERÍA         4881,13 
11 PINTURAS         300,761 
12 URBANIZACIÓN         556,34 
13 CONTROL DE CALIDAD       1500 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN    1960 
15 SEGURIDAD Y SALUD        1700 
 
Total .........:          54055,32 € 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
CIANCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS 
EUROS 
 
 
 
 
Presupuesto de ejecución por contrata 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       1988,85 
2 RED DE SANEAMIENTO        639,05 
3 CIMENTACIONES         14373,19 
4 ESTRUCTURAS         4946,37 
5 CERRAMIENTOS         6702,15 
6 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y ALICATADOS    337,958 
7 CUBIERTAS         4784,76 
8 CERRAJERÍA        8101,73 
9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       1282,99 
10 FONTANERÍA         4881,13 
11 PINTURAS         300,761 
12 URBANIZACIÓN         556,34 
13 CONTROL DE CALIDAD       1500 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN    1960 
15 SEGURIDAD Y SALUD        1700 
 
Total .........:          54055,32 € 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación y construcción de una nave cebadero para vacuno de carne en régimen semi-intensivo en el 
término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos) 
     Documento Nº4: Presupuesto 
51 
 
 
13% de gastos generales         7027,19 
6% de beneficio industrial         3243,32 
Suma          64325,83 
21% IVA.          13508,42 
Presupuesto de ejecución por contrata      77834,25 
 
Honorarios de Graduado 
Proyecto 2,00% sobre PEM        1081,11 
IVA 21% sobre honorarios de Proyecto      227,032 
Total honorarios de Proyecto       1308,14 
 
Dirección de obra 1,00% sobre PEM      540,55 
IVA 21% sobre honorarios de Dirección de obra      113,52 
Total honorarios de Dirección de obra       654,07 
 
Total honorarios         1962,21 
 
Total presupuesto general       79796,46 € 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CENTIMOS 
 
 
En Soria, a Junio de 2016 
 
 
 
Fdo: 
El ALUMNO DE GRADO EN INGENIERIA AGRICOLA Y DEL MEDIO RURAL 
 
 
 
 
 
